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PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL  DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(DIAGRAMA DE BARRAS, SIN EXPRESAR MONTOS)


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

                ATLIXCO, PUEBLA

       2014-2018
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA                                                   CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LO-821114981-E50-2015

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA
NO.  LO-821114981-E50-2015
DENOMINACION: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ALCANTARILLADO DE LA COLONIA ANTORCHA POPULAR METEPEC
UBICACIÓN: METEPEC, ATLIXCO
En cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 de conformidad con los artículos 24, 26 fracción I, 27 fracción I, 30 fracción I, 31, 45 fracción I y 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 31 segundo párrafo, 34, 35, y 36 del Reglamento, y demás disposiciones legales vigentes en la materia, se convoca a los interesados en participar en el presente procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL conforme a lo establecido en la presente convocatoria. 

Con objeto de que las personas físicas o morales nacionales interesadas puedan revisar las especificaciones y condiciones solicitadas en la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL y así poder determinar sus posibilidades de cumplimiento a las mismas, esta se encontrará disponible para su obtención vía internet en la página: https://compranet.funcionpublica.gob.mx o bien, para su consulta directamente en las oficinas del H. Ayuntamiento de Atlixco ubicado en Plaza de Armas No. 1, Colonia Centro, C.P. 74200, en Atlixco, Puebla, a partir de la publicación de la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL y hasta el 24 de diciembre del año en curso de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas o a los teléfonos 01 (244) 44 6-22-55 directo ó 44 5-00-28 ext. 139.
1.-Los licitantes deberán apegarse de manera estricta al contenido de la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL por lo anterior se recomienda, leerla con detenimiento, para evitar cualquier error u omisión, lo  cual sería, motivo de descalificación.
2.- Las  etapas correspondientes a la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL se llevarán a cabo en las fechas, horarios y lugar establecidos en el calendario de eventos, en el H. Ayuntamiento de Atlixco, ubicado en Plaza de Armas No. 1, Colonia Centro, C.P. 74200, en Atlixco, Puebla, excepto la visita al sitio de la obra.
3.- Que la Dirección de Obras Públicas de Calidad, como área requirente, solicitó formalmente la contratación de la obra pública a que se refiere la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
4.- Que la Dirección de Obras Públicas de Calidad como área responsable de la ejecución de los trabajos cuenta con el personal suficiente para llevar a cabo la administración, control, supervisión y seguimiento de los trabajos hasta la conclusión definitiva del contrato de obra pública que derive de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS.

	Acuerdo
	Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado CompraNet. 

	Área responsable de la contratación
	La facultada en “EL AYUNTAMIENTO” para realizar los procedimientos de contratación, a efecto de realizar obras públicas o de servicios relacionados con las mismas

	Área responsable de la ejecución de los trabajos
	La facultada en “EL AYUNTAMIENTO” para llevar la administración, control y seguimiento de los trabajos hasta la conclusión definitiva de los contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas

	Área requirente
	La que en “EL AYUNTAMIENTO” solicite o requiera formalmente la contratación de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas, o bien aquélla que los utilizará

	Área técnica
	La que en “EL AYUNTAMIENTO” elabora las especificaciones que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la parte técnica de la proposición y responde a las dudas que se presenten en la(s) junta(s) de aclaraciones

	Avance financiero
	El porcentaje de los trabajos pagados respecto del importe contractual

	Avance Físico
	El porcentaje de los trabajos ejecutados y verificados por el residente de obra conforme a la facultad que le confiere la fracción VI del artículo 113 del reglamento, en relación a los trabajos contemplados en el programa de ejecución convenido

	Bitácora electrónica de obra pública

 (BEOP)
	El instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, a través de medios remotos de comunicación electrónica, el cual se denominará bitácora.

	Calendario de eventos
	Documento que indica el número de convocatoria de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, número de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, fecha de publicación a través de compranet, fecha, hora y lugar de la visita al sitio de la obra, de la junta de aclaraciones, de la presentación, de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas y de la comunicación del fallo, descripción de los trabajos, plazo de ejecución, fecha de inicio y firma del contrato.



	Caso fortuito o fuerza mayor
	El acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en el contrato de obras públicas o servicios relacionados con las mismas



	Comité
	Comité Municipal de Obras Pública. 


	CompraNet
	Sistema electrónico de contrataciones gubernamentales.



	Contrato de obra pública a precios unitarios por obra terminada
	Es el instrumento legal por medio del cual una de las partes llamada “EL CONTRATISTA”, se obliga a ejecutar la obra a precios unitarios por obra terminada, a cambio de una remuneración que pagará “EL AYUNTAMIENTO”

	Convenio Modificatorio
	Instrumento jurídico que suscriben “EL AYUNTAMIENTO” con las personas físicas o morales a  fin de establecer las modificaciones a los contratos de obra pública o de servicios relacionadas con las mismas

	Convocatoria de Licitación Pública Nacional
	Documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y económico a la obra objeto de la contratación para la (s) persona (s) interesada (s) en realizarla (s), así como los términos a que sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos y obligaciones de las partes.



	Desperdicios
	Residuos que no se aprovechan debido a la falta de planeamiento en el traslado de los materiales y/o en los procesos de construcción.



	“EL LICITANTE”
	Persona física o moral que participa en cualquier procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.



	Especificaciones generales de construcción
	Conjunto de condiciones generales que “EL AYUNTAMIENTO” tiene establecidas como parte del contrato para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo.



	Especificaciones particulares de construcción
	Conjunto de requisitos exigidos por “EL AYUNTAMIENTO” para la realización de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales de construcción


	Estimación
	Documento que contiene la valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para autorización de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en atención a la naturaleza y características del mismo, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos, los ajustes de costos, las retenciones económicas, las penas convencionales y las deducciones; así como, la valuación de los conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no recuperables

	“EL CONTRATISTA”
	Persona física o moral que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.

	“EL AYUNTAMIENTO”
	Honorable Ayuntamiento de Atlixco


	Ley
	La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas



	Licitante Adjudicado
	Persona física y/o moral que habiendo participado en cualquier procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, haya resultado favorecido con la adjudicación del contrato 


	MIPYMES
	Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa.



	Monto total ejercido
	El importe correspondiente al costo total erogado con cargo al presupuesto autorizado para ejercer en un contrato de obra pública o de servicios relacionados con la misma, sin considerar el impuesto al valor agregado



	Normas de calidad
	Los requisitos mínimos que establece “EL AYUNTAMIENTO”, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, para asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan en cada obra son los adecuados.



	Obras públicas
	Se consideran obras públicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar, modernizar y demoler bienes inmuebles, así como aquellos conceptos que se establecen en el artículo 3 de la ley en la materia. 



	Precio de mercado
	El precio de los materiales y equipos de instalación permanente a que se refiere la fracción II del artículo 161 del reglamento, que oferte el fabricante o proveedor en el momento en que se formalice el pedido correspondiente entre “EL CONTRATISTA” y el proveedor.



	Presupuesto autorizado
	El que emite la Tesorería Municipal de “EL AYUNTAMIENTO”.



	Presupuesto de obra o de servicio
	El recurso estimado que “EL AYUNTAMIENTO” determina para ejecutar los trabajos en el que se desglosa el listado de conceptos de trabajo o actividades, unidades de medida, cantidades de trabajo y sus precios.


	Proposición
	Propuestas técnicas y económicas que presenten los licitantes


	P.U.O.T.
	Precios unitarios por obra terminada


	Reglamento
	Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

	Representante legal
	Apoderado legal, Administrador Único de la empresa, presidente del consejo de administración, o cualquier otro nombrado mediante instrumento legal de “EL CONTRATISTA” que se encuentre debidamente facultado.

	Residente de obra
	Funcionario público de “EL AYUNTAMIENTO”, designado por la Dirección de Obras Publicas de Calidad, responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”.



	Servicios relacionados con la obra pública
	Los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones y los mencionados en el artículo 4 de la ley en la materia.


	Sobre cerrado
	Cualquier medio que contenga la proposición de “EL LICITANTE”, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la ley.


	Superintendente 
	Representante de “EL CONTRATISTA” ante “EL AYUNTAMIENTO” encargado de cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.



I. DATOS GENERALES E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

El Honorable Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, ubicado en calle Plaza de Armas No. 1, Colonia Centro, C.P.74200, Atlixco, Puebla, Teléfono: 01 (244) 4462255, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en la Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales vigentes en la materia, establece las condiciones para llevar a cabo el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, para la contratación de los trabajos denominados: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ALCANTARILLADO DE LA COLONIA ANTORCHA POPULAR METEPEC con ubicación en METEPEC, ATLIXCO, con base en precios unitarios por obra terminada.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 27 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el presente procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, será Presencial, en la cual los licitantes deberán participar en la visita, la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo.

El Sistema CompraNet, proporciona para el presente procedimiento el No. LO-821114981-E50-2015 de la convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
Las proposiciones técnicas y económicas que presenten los licitantes participantes, deberán ser en idioma español, así como los anexos que en su caso se adjunten.

“EL AYUNTAMIENTO” se obliga a poner a disposición de “EL LICITANTE”, el(los) inmueble(s) en el(los) que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia de este procedimiento, así como los dictámenes, permisos, licencias que se requieran para su realización, cuya tramitación sea competencia de “EL AYUNTAMIENTO”, observando, tanto “EL AYUNTAMIENTO como “EL LICITANTE”, las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal.
II. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

La presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL tiene por objeto la contratación de los trabajos denominados: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ALCANTARILLADO DE LA COLONIA ANTORCHA POPULAR METEPEC con ubicación en METEPEC, ATLIXCO con base en precios unitarios por obra terminada.

El presente procedimiento consta de UNA PARTIDA, la cual será adjudicada a un solo licitante, el cual cumpla con las características, requerimientos, especificaciones y condiciones que se establecen en la presente convocatoria.
III. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS MISMOS.

A fin de que “EL LICITANTE” pueda formular los programas de actividades respectivos de los trabajos requeridos descritos en el punto anterior, deberá considerar el plazo máximo de ejecución de la obra que es de 90 días, tomando como la fecha estimada de inicio de los trabajos objeto de la presente es el día 04 de Enero de 2016.

IV.  ORIGEN DE LOS FONDOS.

Los recursos asignados para cubrir los trabajos objeto de este procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, descritos con anterioridad, estarán sujetos a la disponibilidad de la suficiencia presupuestal aprobada, autorizada y transferida al H. Ayuntamiento de Atlixco, de conformidad con los recursos autorizados y provenientes del Fondo Contingencias Económicas del ejercicio fiscal 2015 y autorizados mediante oficio número TM-835/2015 de fecha 15 de diciembre de 2015 emitido por la Tesorería Municipal.
V. NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES.

Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones estipuladas en la Convocatoria o las Proposiciones presentadas por los licitantes.
Se establece que al licitante que se le adjudique el Contrato respectivo, no podrá transmitir bajo ningún título, los derechos y obligaciones que se establezcan en el mismo y que se deriven de la LICITACIÓN PÚBLICA, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa de la Convocante.
VI.      MODELO DE CONTRATO.
El modelo de Contrato que se formalizará entre la Convocante y el licitante que resulte adjudicado para la realización de la obra objeto de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL se encuentra en el Anexo PT-14 (Modelo de Contrato) de la Convocatoria, mismo que se emite en apego a lo previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y demás normatividad aplicable vigente

VII.   FIRMA DEL CONTRATO Y ANEXOS

“EL LICITANTE” adjudicado firmará el contrato respectivo y sus anexos el día, hora y lugar previsto en el recuadro de la programación de los eventos o en su caso en la fecha asentada en el acta de fallo.

Así mismo, “EL LICITANTE” adjudicado deberá exhibir carta compromiso mediante la cual manifieste que conoce el contenido y alcance de la Ley del Seguro Social y que deslinda de cualquier responsabilidad al Ayuntamiento de Atlixco, Puebla. 

En términos del artículo 41 quinto párrafo del Reglamento, “EL LICITANTE” a quien se le adjudique el contrato, previamente a la formalización del mismo, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición, en razón de formar parte integrante del contrato, así mismo deberá designar mediante escrito a su representante ante “EL AYUNTAMIENTO” al superintendente de construcción que cuente con firma electrónica avanzada (fiel) para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la elaboración, apertura, anotaciones, control y seguimiento de la bitácora electrónica de obra por medios remotos de comunicación electrónica a través del programa informático que se encuentra disponible en la página web: http//beop.funcionpublica.gob.mx/bitácora/ayuda/movies/beo/beo/3-2usuarios.wswf.

Cuando la proposición ganadora de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL haya sido presentada en forma conjunta, según lo establecido en el artículo 47 segundo párrafo del Reglamento, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad por medio de poder notarial para actos de administración, el cual se entregará en copia simple y original o copia certificada para cotejo antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a “EL AYUNTAMIENTO” por las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar las veinticuatro horas siguientes. 

En el supuesto de que se designe por parte de la agrupación un apoderado legal para formalizar el contrato, el convenio de participación conjunta y las facultades del apoderado legal de la agrupación deberán constar en escritura pública.

Si “EL AYUNTAMIENTO” no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de esta convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL que motivaron el fallo correspondiente, “EL LICITANTE” ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar la obra. En este supuesto, “EL AYUNTAMIENTO”, a solicitud escrita de “EL LICITANTE”, cubrirá a éste los gastos no recuperables que hubiere realizado para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente procedimiento de contratación, conforme a lo previsto en el artículo 70 párrafos segundo y tercero del Reglamento de la ley en la materia.

La vigencia de la contratación respectiva será a partir del 04 de Enero de 2016 al 02 de abril de 2016 y finalizará con la firma del acta de extinción de derechos y obligaciones de las partes, referida en el artículo 79 primer párrafo del reglamento. El documento donde conste el finiquito de los trabajos formará parte del contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 170 del reglamento.
VIII. PORCENTAJE, FORMA Y TÉRMINOS DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE.

“EL AYUNTAMIENTO” establece que para la ejecución de los trabajos objeto de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL se otorgará un anticipo del 30% (Treinta por ciento) del monto total de la partida única adjudicada que integra la proposición de “EL LICITANTE”, para que lo destine a la compra de materiales de construcción y demás insumos, y realice en el sitio de los trabajos, la construcción de oficinas, bodegas e instalaciones  y en su caso para los gastos de traslado de mobiliario, equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como, para la producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

El importe del anticipo que se otorgue al contratista será el que resulte de aplicar el porcentaje señalado en el párrafo anterior, al monto total de la proposición, “EL LICITANTE” deberá de considerar obligatoriamente el importe del anticipo en la determinación del costo financiero de su proposición, por lo que tomará en cuenta que el pago de éste se hará con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, en una sola exhibición previa presentación por “EL LICITANTE” y aceptación por “EL AYUNTAMIENTO”, de la garantía por concepto de anticipo.

Previamente a la entrega del anticipo, “EL LICITANTE” deberá presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 138, párrafo tercero, 141 y 143 del reglamento, lo previsto en la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL y en el contrato, el área responsable de la ejecución de los trabajos deberá requerir al contratista la información con la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.
Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 143, fracciones I y III inciso a) del Reglamento de la Ley.

El pago del anticipo se realizará en una exhibición

IX.    DATOS SOBRE LAS GARANTÍAS.

Las pólizas de garantía deberán expedirse conforme a las disposiciones que se establece en los artículos 48 fracciones I y II, 49 fracción III de la Ley, 89, 90, 91, 95, 96, 97 y 98 de su Reglamento.

DEL ANTICIPO

“EL LICITANTE” que resulte adjudicado, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la notificación del fallo, pero invariablemente previo al inicio de los trabajos, y a la entrega del importe del anticipo deberá entregar la garantía correspondiente expedida por una afianzadora mexicana autorizada para tal efecto a favor de la Tesorería Municipal de Atlixco, el equivalente al 100% (cien por ciento) del importe del anticipo otorgado incluyendo el I.V.A.
Previamente a la entrega del anticipo, “EL LICITANTE” deberá presentar al área responsable de la ejecución de los anticipos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo.
DE CUMPLIMIENTO

“EL LICITANTE”, al que se le adjudique el contrato, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación del fallo, pero invariablemente previo a la suscripción del contrato respectivo, deberá entregar la garantía correspondiente expedida por una afianzadora mexicana autorizada para tal efecto a favor de la Tesorería Municipal de Atlixco el equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total de su proposición económica 

DE VICIOS OCULTOS

“EL LICITANTE” que resulte adjudicado al concluir los trabajos, deberá constituir garantía en moneda nacional (pesos mexicanos) para responder por vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad, por un plazo de doce meses después de haberse llevado a cabo el acto formal de entrega recepción de la obra, mediante cualquiera de las formas siguientes:

A. Póliza de fianza expedida por una afianzadora mexicana autorizada para tal efecto por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos (incluyendo I.V.A., convenios y ajustes de costo).
B. Carta de crédito irrevocable por un importe equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, (incluyendo convenios y ajustes de costo), o bien;

C. Aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos incluyendo convenios y ajustes de costo, en fideicomiso especialmente constituido para ello.

Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.

Si “EL LICITANTE” opta por la póliza de fianza, deberá garantizar a “EL AYUNTAMIENTO” el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” opte por una póliza de fianza, ésta deberá ser otorgada por institución mexicana debidamente autorizada a favor de la Tesorería Municipal de Atlixco a satisfacción de“EL AYUNTAMIENTO” con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones:

1. Número, fecha, objeto e importe total del contrato.

2. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato. 

3. Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, su reglamento y las demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

4. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

5. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecución de los trabajos motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

6. Que la fianza estará en vigor por un año, contado a partir de la fecha de recepción total de los trabajos y, en caso de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad derivadas del contrato, continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.

7. Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de“EL AYUNTAMIENTO”, que la producirá sólo cuando “EL CONTRATISTA”haya cumplido con todas las responsabilidades derivadas del presente contrato.

8 
Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 93, 94, 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

En relación a los puntos anteriores se deberá utilizar el siguiente formato en las pólizas de fianza:

“A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA.

AFIANZADORA  (Nombre de la Afianzadora),   EN USO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE FUE OTORGADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SE CONSTITUYE FIADOR HASTA POR LA CANTIDAD DE ……………………(CANTIDAD EN LETRA); EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO CONTRATADO, I.V.A. INCLUIDO; A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA, PARA GARANTIZAR POR   (Nombre de la Empresa Contratista),   CON DOMICILIO EN   (Calle, No., Colonia, Delegación/Municipio, Entidad Federativa, C.P). EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O ANTICIPO DE (descripción tipo de contrato) No. ……………. DE FECHA   (día, mes, año),   RELATIVO A: (Objeto del contrato y periodo de ejecución), CON IMPORTE TOTAL DE ………………..(CANTIDAD EN LETRA), IVA INCLUIDO, ASÍ MISMO LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE:

1. QUE, LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

2. QUE, PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA TESORERÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO.

3. QUE, LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.
4. QUE, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA, AÚN PARA EL SUPUESTO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA; RENUNCIANDO AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY MENCIONADA.

5. QUE, EN LOS SUPUESTOS DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O DE QUE EXISTA ESPERA, LA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE COINCIDENTE CON LA PRÓRROGA O ESPERA RESPECTIVA.
6. QUE, LA FIANZA GARANTIZA EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LAS PENAS POR RETRASO DE OBRA Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE LAS CLÁUSULAS SE MODIFIQUEN O SUBCONTRATEN CON AUTORIZACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.
LA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES EN LA CIUDAD DE ATLIXCO, PUEBLA, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.---FIN DE TEXTO----”

X.   MODIFICACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

En caso de otorgamiento de prórrogas al contratista, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza de cumplimiento.
Cuando se trate de un incremento en el monto o la ampliación en el plazo que no se encuentren cubiertos por la garantía originalmente otorgada, deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo el plazo para entregar la ampliación de la garantía, plazo que no deberá exceder de 10 días naturales siguientes a la firma del convenio, así como una cláusula resolutoria del convenio en el caso de que la ampliación de la garantía no sea entregada en el plazo señalado.

En el caso de convenios modificatorios en monto, no se otorgarán anticipos.

Quedarán a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas, de la indemnización que se deriven de incumplimientos en que incurra “EL LICITANTE”, independientemente de que se hagan efectivas las garantías constituidas en este apartado.

XI.   PENAS CONVENCIONALES

“EL AYUNTAMIENTO” tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por “EL LICITANTE” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual comparará periódicamente el avance de las obras. 

Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a “EL LICITANTE”, determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras. 
Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos.
En caso de que el contratista incurriera en incumplimiento de sus obligaciones contractuales que ocasionen atraso de forma parcial en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” aplicará retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por “EL LICITANTE” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debió realizarse, “EL AYUNTAMIENTO” procederá a:

I.-  Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de la obra realmente ejecutada (total estimado acumulado) y el importe de la que debió realizarse (total programado acumulado).
En las estimaciones que se encuentren en proceso de pago se hará la retención o devolución que corresponda sin incluir el I.V.A.

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del erario municipal, como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL LICITANTE”.

II.- Aplicará, para el caso de que “EL LICITANTE” no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5% (cinco por ciento), sobre el importe de los trabajos faltantes de ejecutar por cada día natural que transcurra desde la fecha de terminación pactada hasta el momento de su conclusión. esta pena la cubrirá “EL LICITANTE” mensualmente y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de “EL AYUNTAMIENTO”; estas penas convencionales se aplicarán mensualmente, en las estimaciones correspondientes, manteniendo fija la cantidad de obra que dejó de hacer “EL LICITANTE” en la fecha de terminación establecida en el programa de obra suscrito por las partes; en el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de la obra al extremo de no haber en un mes volúmenes de obra qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, “EL LICITANTE” deberá enterar a “EL AYUNTAMIENTO” mediante cheque certificado a favor de la Tesorería Municipal los importes que se generen por este motivo.

Cuantificadas las penas convencionales, éstas se harán del conocimiento del contratista mediante nota de bitácora electrónica u oficio. El monto determinado como pena convencional, se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido, las penas convencionales se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de ejecución de los trabajos convenido.

Estas penas convencionales, en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, “EL AYUNTAMIENTO” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a “EL LICITANTE” se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la garantía de cumplimiento. 

XII.   SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Cuando ocurra la suspensión del contrato que al efecto se suscriba, el servidor público designado por “EL AYUNTAMIENTO” lo notificará a “EL CONTRATISTA”, señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. La formalización se realizará mediante el acta de suspensión, misma que deberá contener como mínimo los requisitos establecidos por el artículo 147 del Reglamento.

“EL LICITANTE” a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables a que hace referencia el artículo 62 de la Ley, y que se generen durante la suspensión. La solicitud de “EL LICITANTE” deberá presentarse en las fechas de corte para el pago de estimaciones estipuladas en el contrato.

Tratándose de suspensión de trabajos, el pago de gastos no recuperables se limitará a lo siguiente:

I. Las rentas de equipo o, si resulta más barato, los fletes del retiro y regreso del mismo a la obra.

II. La mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el periodo de la suspensión que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra y que se encuentre registrada en la “bitácora electrónica” o en el documento de control de asistencia que defina “EL AYUNTAMIENTO” y “EL LICITANTE”.
III. Al monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el periodo de suspensión.

Los costos indirectos que se consideran son los previstos en el artículo 213 del Reglamento.

IV. El costo por mantenimiento, conservación y almacenamiento cuando no impliquen un costo indirecto.

Para la determinación de estos gastos se deberán considerar como base para su cálculo, los programas y costos originalmente propuestos por “EL LICITANTE”, debiéndose ajustar con el último porcentaje de ajuste autorizado antes de la suspensión.

En caso de suspensión, “EL AYUNTAMIENTO” deberá levantar un acta en la que hará constar como mínimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta el acta.
II. Nombre y firma del residente de obra de “EL AYUNTAMIENTO” y el del superintendente de “EL LICITANTE”, así como del servidor público autorizado para ordenar la suspensión en los términos del artículo 60 de la Ley; datos de identificación de los trabajos que se habrán de suspender, si la suspensión es parcial, sólo identificar la parte correspondiente y las medidas que habrán de tomarse para su reanudación.
III. Los datos de identificación de los trabajos que se suspenderán. Si la suspensión es parcial solo se identificara la parte correspondiente y las medidas que habrán de tomarse para su reanudación.

IV. Declaración de los motivos que dieron origen a la suspensión.
V. Una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentren los trabajos o la parte que se vaya a suspender, debiendo hacer constancia del personal y equipo que se retira y del que se autoriza su permanencia, de acuerdo con el programa de ejecución convenido.
VI. El tiempo de duración de la suspensión. cuando la reanudación de los trabajos esté ligada a un hecho o acto de realización cierta pero de fecha indeterminada, el periodo de la suspensión estará sujeto a la actualización de ese evento, sin perjuicio de que se pueda optar por la terminación anticipada.
VII. Las acciones que seguirá “EL AYUNTAMIENTO”, para asegurar los bienes y el estado de los trabajos, así como procurar la conclusión de los mismos.

VIII. Determinación del programa de ejecución que se aplicará, el que deberá considerar los diferimientos que la suspensión origina, ajustando sin modificar los periodos y procesos de construcción indicados en el programa de ejecución convenido en el contrato. 
IX. En su caso, las medidas de protección que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos realizados, el lugar de trabajo, sus instalaciones y equipos.
Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola acta.

De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo 62 de la Ley ”EL AYUNTAMIENTO” comunicará la suspensión del contrato a “EL LICITANTE”; posteriormente, lo harán del conocimiento a la Contraloría municipal, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá ninguna responsabilidad para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la Ley, siempre que no se utilicen para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL LICITANTE”.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, sólo será procedente el pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en el artículo 149 del Reglamento.
Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes escritas de “EL AYUNTAMIENTO”, ésta podrá ordenar a través de nota de bitácora electrónica u oficio su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se harán por cuenta del contratista sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, “EL AYUNTAMIENTO”, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la demolición, reposición o reparación indicadas, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación. 
XIII.   TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando existan razones de interés general, causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos materia del contrato, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a “EL AYUNTAMIENTO”,  se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Función Pública o por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, en cuyo caso se le pagarán a "EL LICITANTE " los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior procederá la terminación anticipada de los contratos, por lo que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal efecto.

En todos los casos de terminación anticipada se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la bitácora electrónica, debiendo “EL AYUNTAMIENTO” levantar un acta, donde se haga constar como mínimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta. 

II. Nombre y firma del residente de obra de “EL AYUNTAMIENTO” y del superintendente de “EL LICITANTE”.

III. Descripción de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente;

IV. Importe contractual.

V. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la terminación anticipada.

VI. Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos.

VII. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron trabajos.

VIII. Razones o causas justificadas que dieron origen a la terminación anticipada así como una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentre el contrato que se vaya a terminar anticipadamente.

IX. Señalar todas las acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los trabajos.

X. Periodo en el cual se determinará el finiquito del contrato y el importe al que ascenderán los gastos no recuperables.

Los gastos no recuperables serán:

I. 
Los gastos no amortizados por concepto de:

a. 
La construcción de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones serán propiedad del Ayuntamiento.

b.   Oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones rentados por “EL LICITANTE”, con el objeto de atender directamente las necesidades de la obra.

c.   La instalación y montaje de plantas de construcción, talleres y su retiro.

d. 
La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de construcción y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de utilización, y la expedición de la garantía de cumplimiento del contrato.

II. 
El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por “EL LICITANTE” y que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste, terminados o habilitados en los talleres o fábricas correspondientes, siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantía sea acorde con las cantidades de obra pendientes de ejecutar según los programas convenidos, y 

III.
Liquidación del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y cuando no sean empleados permanentes de “EL LICITANTE”.

Para la elaboración del finiquito del contrato que se haya dado por terminado anticipadamente, deberán observarse las reglas que para el finiquito de obra concluida se establecen en la SECCIÓN IX DEL REGLAMENTO.
De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo 63 de la Ley, “EL AYUNTAMIENTO” comunicará la terminación anticipada del contrato a “EL LICITANTE”; posteriormente, lo harán del conocimiento a la Contraloría Municipal, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior.
XIV.    RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL AYUNTAMIENTO” podrá rescindir administrativamente el contrato, sin responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial, cuando "EL LICITANTE " incurra en cualquiera de las siguientes causales: 

I. Contravenir a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley, su reglamento y demás disposiciones administrativas que resulten aplicables.
II. Si no inicia los trabajos objeto del contrato sin causa justificada.
III. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de “LOS TRABAJOS DE OBRA” o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO”.
IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes del residente de obra designado por “EL AYUNTAMIENTO”.
V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, mobiliario, trabajadores, equipo o herramienta y que el atraso pueda dificultar la terminación de los trabajos en el plazo estipulado.
VI. Si es declarado en concurso mercantil, quiebra, suspensión de pagos o actividades o alguna figura análoga.
VII. Subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorización previa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.
VIII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato, sin previa autorización por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.
IX. Cambie su nacionalidad por otra.
X. No proporcione a “EL AYUNTAMIENTO” y a las dependencias que tengan la facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los trabajos.
XI. Si incurre en falsedad de declaraciones en la celebración del contrato que se suscriba.
XII. Cambia su domicilio fiscal, sin notificarle por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”.
XIII. El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato que se suscriba.

XIV. El no exhibir carta compromiso mediante la cual se obligue a presentar, dentro del término de 10 días hábiles contados a partir de la firma del contrato, la lista de los trabajadores que empleé para la obra, así como de la constancia de inscripción de dichos trabajadores ante el IMSS, de conformidad con los artículos 15 fracciones I y III, y 287 de la Ley del Seguro Social.
XV. Use indebidamente o con propósitos distintos a los establecidos en la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL y/o en el contrato que se suscriba, la información confidencial o reservada proporcionada por “EL AYUNTAMIENTO”, en términos de la legislación aplicable.

De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo 63 de la Ley “EL AYUNTAMIENTO” comunicará la rescisión del contrato a “EL LICITANTE”; posteriormente, lo hará del conocimiento a la Contraloría municipal, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior.

XV.   CALENDARIO Y LUGAR PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS.
	No. LICITACIÓN PÚBLICA 
	Fecha de Publicación a través de Compranet
	Visita al sitio de obra
	Junta de Aclaraciones


	Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas
	Fallo

	LO-821114981-E50-2015
	17 de Diciembre de 2015
	21 de Diciembre de 2015

12:00 hrs.
	23 de Diciembre de 2015

11:00 hrs
	28 de Diciembre de 2015
12:30 hrs
	   30 de Diciembre de 2015
11:30 hrs

	Partida
	Descripción
	Punto de reunión para la visita al sitio
	Plazo de ejecución fecha de inicio
	Firma del contrato

	Única
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ALCANTARILLADO DE LA COLONIA ANTORCHA POPULAR METEPEC
	Oficinas del Comité Municipal de Obra Pública
	90 días naturales
	31 de Diciembre de 2015


Los actos correspondientes a la junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y fallo se llevarán a cabo en el Salón de Cabildo de la Convocante y serán presididos por el servidor público que éste designe.
En caso de que por causas de fuerza mayor o caso fortuito no sea posible desarrollar los actos previstos en el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, éstos serán pospuestos y se reanudarán tan pronto desaparezcan las causas que las motivaron, previa notificación por escrito a los licitantes y en CompraNet, sin que esto implique responsabilidad alguna para la Convocante.
La presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, es Presencial por lo que sólo se podrán recibir proposiciones en el acto de recepción y apertura de proposiciones correspondiente.
Una vez recibidas las proposiciones en la fecha y hora establecidos por la Convocante, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL hasta su conclusión.
Los licitantes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, solo podrán presentar una proposición que contendrá la proposición técnica y económica.

XVI. DE LA REPRESENTACIÓN CONJUNTA
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las licitaciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de “EL AYUNTAMIENTO”, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar considerando la totalidad de los conceptos de obra del catálogo, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones, en este supuesto la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados en el artículo 61 fracción IX del Reglamento, además de entregar con su proposición técnica, una copia del CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA de la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, la presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y del convenio deberá hacerse por el representante común.

Cuando la proposición ganadora de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL haya sido presentada en forma conjunta, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad por medio de poder notarial para actos de administración, el cual se entregará en copia simple y original para cotejo antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a “EL AYUNTAMIENTO” por las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar las veinticuatro horas siguientes. 
En el supuesto de que se designe por parte de la agrupación un apoderado legal para formalizar el contrato, el convenio de participación conjunta y las facultades del apoderado legal de la agrupación deberán constar en escritura pública.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, el CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA a que hace referencia el párrafo anterior, formará parte del mismo como uno de sus anexos.

Para acreditar la capacidad financiera requerida por “EL AYUNTAMIENTO”, se podrá considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es solidaria.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a “EL AYUNTAMIENTO” por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

XVII. DESARROLLO DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 

Las actas que se levanten con motivo de las juntas de visita de obra, junta de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo del procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, serán firmadas por los servidores públicos que en ella intervienen.

Al finalizar cada acto se difundirá un ejemplar de dichas actas en CompraNet, sustituyendo éste el procedimiento de notificación personal. Será total responsabilidad de los licitantes obtener copia de las mismas por los medios señalados en la Convocatoria.

1. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a efecto en la fecha y hora señalada en el cuadro de eventos, la cual será guiada por el comisionado en la región, como representante de “EL AYUNTAMIENTO” siendo el punto de reunión las Oficinas del Comité Municipal de Obra Pública.

La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados, y tendrá como objetivo que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad para la ejecución de la obra a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Los licitantes en su proposición deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de la realización de los trabajos y sus condiciones climáticas, ambientales, topográficas, geotécnicas, políticas, étnicas y lingüísticas de la región, en especial las condiciones generales y particulares de la obra, el grado de dificultad de los trabajos objeto de esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL y sus implicaciones de carácter técnico, las normas de calidad de los materiales, mobiliario y las especificaciones generales y particulares de construcción la dispersión de las localidades y viviendas en que se realizará la obra, el tipo y los medios de acceso, la  distancia en que se acarrean materiales y la disponibilidad de mano de obra no calificada, así como haber considerado las modificaciones que en su caso se hayan efectuado a la convocatoria de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL derivadas de la junta de aclaraciones o de cualquier otra situación enmarcada en la normatividad aplicable, por lo que no podrán invocar su desconocimiento, solicitar ajuste de costos o modificaciones al contrato por este motivo. 

Así como manifestar haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que “EL AYUNTAMIENTO” les hubiere proporcionado.
En ningún caso, “EL AYUNTAMIENTO” asumirá responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar el(los) lugar(es) y circunstancias donde se realizarán los trabajos, por lo que, el hecho de que no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes en el(los) sitio(s) de la obra por parte de “EL LICITANTE” que resulte adjudicado, esto no le exime de su obligación para ejecutarla y concluirla en la forma y términos solicitados en la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL y en el contrato respectivo.
El desconocimiento de las condiciones antes mencionadas, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar ampliación del plazo de ejecución o bonificación a los precios consignados en la proposición.
Al sitio de realización de los trabajos, podrán asistir los participantes y sus auxiliares que estén interesados en la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, así como aquéllos que autorice “EL AYUNTAMIENTO”.
Al concluir la visita, “EL AYUNTAMIENTO” por conducto de su representante extenderá y entregará la constancia respectiva, la cual en su caso deberá incluirse en su proposición técnica.

2. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
La(s)  junta(s) de aclaraciones a la convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL se llevará(n)  a cabo en la fecha y hora señalada en el calendario de eventos, en el Salón de Cabildos de las oficinas de “EL AYUNTAMIENTO”, ubicadas en Plaza de Armas No. 1, Colonia Centro, C.P. 74200, en Atlixco, Puebla.
El acto será presidido por el servidor público designado y debidamente facultado por “EL AYUNTAMIENTO”, quién deberá ser asistido por un representante del área requirente de los trabajos, que tenga los conocimientos técnicos suficientes, con el fin de resolver en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la(s) en las oficinas de El Comité Municipal de Obra, o enviarse a través de correo electrónico raul.lopez@atlixco.gob.mx indicando en el asunto del correo electrónico – “LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-821114981-E50-2015” - o bien ser recibidas a través del sistema compranet ,según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la(s) junta(s) de aclaraciones correspondiente.

De existir modificaciones a las condiciones de la convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, éstas se difundirán a través del sistema compranet.
Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por “EL AYUNTAMIENTO”.En caso de que las respuestas a la solicitud de aclaración remitan a la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL deberán señalar el apartado específico de la misma en que se encuentre la respuesta al planteamiento.
“EL AYUNTAMIENTO” tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración de “EL LICITANTE” la que indique el sello de recepción de “EL AYUNTAMIENTO” y tratándose de solicitudes que se formulen a través de compranet, la hora que registre el sistema al momento de su envío.

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de “EL AYUNTAMIENTO”, la cual contendrá la firma de los asistentes interesados y de los servidores públicos que intervengan; las solicitudes de aclaración formuladas por los licitantes, así como las respuestas de “EL AYUNTAMIENTO” en forma clara y precisa y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos.

El mecanismo para dar contestación a las solicitudes de aclaración recibidas, será el que establece el artículo 40 del Reglamento.

Para el caso de que la junta de aclaraciones tenga que ser aplazada, en términos de los artículos 39 y 40 del Reglamento, esta situación deberá señalarse en el acta correspondiente, la cual será publicada en compranet, debiendo, en su caso, modificar la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Si derivado de la o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, la modificación respectiva a la convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL deberá publicarse en compranet; en este caso, el diferimiento deberá considerar la existencia de un plazo de al menos 6 (seis) días naturales desde la fecha en que concluya la última junta de aclaraciones hasta el momento del acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de los dispuesto en los artículos 39 y 40 del reglamento .

Al finalizar la(s) junta(s) de aclaraciones, se fijará un ejemplar del acta en el área de visible en “EL AYUNTAMIENTO”, ubicada en Plaza de Armas No. 1, Colonia Centro, C.P. 74200, en Atlixco, Puebla, por un término que no será menor a 5 (cinco) días hábiles, dejándose constancia en el expediente de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL de la fecha, hora y lugar en que haya sido fijada el acta.
2.1. MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
De existir modificaciones a las condiciones de la convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, éstas se realizarán a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de las proposiciones y se difundirán a través de compranet. A más tardar el día siguiente hábil a aquél en que se efectúen.

Cualquier modificación de la convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL derivada del resultado de la(s) junta(s) de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la propia convocatoria.

De resultar modificaciones, en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.

3. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

El acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica, se llevará a cabo en el Salón de Cabildo ubicado en Plaza de Armas No. 1, Colonia Centro, C.P. 74200, en Atlixco, Puebla, en la fecha y hora señalada en el calendario y lugar para la celebración de los actos.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.

APERTURA DE PROPOSICIONES 

El acto de apertura de proposiciones se llevará a cabo el día, lugar y hora previstos en el calendario de la programación de eventos de la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL conforme a lo siguiente:

I. El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el titular del área responsable de la contratación o por el servidor público que éste designe, quien será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, en los términos de la ley y su reglamento.

II. Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine efectuar, previamente al acto de presentación y apertura de proposiciones, la revisión preliminar a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 36 de la Ley, deberá realizar tal actividad por lo menos treinta minutos antes de la hora señalada para el inicio de dicho acto.

III. A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el servidor público que lo presida no deberá permitir el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto. Una vez iniciado el acto, se procederá a registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya se hubieren registrado en los términos del párrafo anterior, en cuyo caso se pasará lista a los mismos. 
IV. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederá a su apertura haciéndose constar únicamente la documentación presentada sin que ello implique la evaluación de su contenido.

Durante el desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones se observará lo contenido en el artículo 61 fracciones I, II y III del Reglamento, para efectos de dejar constancia de la documentación presentada por los licitantes.

V. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que “EL AYUNTAMIENTO” designe, rubricarán el catálogo de conceptos y el programa calendarizado que conforma la proposición económica de la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, de todas las proposiciones presentadas, las que para estos efectos constarán documentalmente.

VI. Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor público que presida el acto dará lectura al importe total de cada proposición. Señalando que el análisis detallado de las proposiciones se efectuará posteriormente por “EL AYUNTAMIENTO”, al realizar la evaluación de las mismas.

VII. Se levantará acta con fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo el acto, nombre del servidor público encargado de presidir el acto, nombre de los licitantes e importe total de cada proposición,  además fecha, lugar  y hora en que se dará a conocer el fallo de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL y en su caso, hechos relevantes y manifestaciones a que haya lugar, la cual será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición entregando copia de la misma, quedando a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido en compranet, para efectos de notificación personal. 

4. COMUNICACIÓN DEL FALLO

Con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 61 del Reglamento, la convocante podrá diferir la fecha de comunicación del fallo, (siempre y cuando el nuevo plazo fijado, no exceda de 30 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo art. 37 fracción III de la Ley) cuando así se considere pertinente, situación que será notificada a los licitantes mediante compranet.
Al finalizar la evaluación de las proposiciones y una vez, aplicado el mecanismo de evaluación binario previsto en el artículo 63 fracción I, 64 y 65 del Reglamento, “EL AYUNTAMIENTO” emitirá un fallo en el que se harán constar los aspectos siguientes:
I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL que en cada caso se incumpla.

II.-
La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno. 

III.-
Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los mecanismos previstos en la convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, así como el monto total de la proposición.

IV.-
Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de anticipos.

V.-
Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rigen a “EL AYUNTAMIENTO” asimismo se indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones.

En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las disposiciones aplicables.

En caso de que se declare desierta la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, se señalarán en el fallo las razones que lo motivaron.
Las proposiciones desechadas durante la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos “EL AYUNTAMIENTO” podrá proceder a su devolución o destrucción.

En junta pública se dará a conocer el fallo de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Así mismo, el contenido del fallo se difundirá a través de compranet el mismo día en que se emita.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. Así mismo, cuando sea notificado el fallo, “EL LICITANTE” ganador podrá, bajo su responsabilidad y riesgo y con la autorización de “EL AYUNTAMIENTO”, iniciar los actos previos al inicio de los trabajos, tales como el movimiento de maquinaria, personal y demás insumos que considere pertinentes a efecto de agilizar el inicio de los trabajos, siempre y cuando existan las condiciones para tales efectos. Lo anterior independientemente de la fecha de firma del contrato.
Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato a la Contraloría Municipal, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición.

Cuando el fallo no se dé a conocer en la junta pública, el contenido del mismo se difundirá a través de compranet el mismo día en que se emita, para efectos de su notificación. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en compranet.
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del título séptimo, capítulo primero de la ley.

XVIII. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
“EL AYUNTAMIENTO” podrá cancelar la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, por caso fortuito o fuerza mayor cuando existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al propio “AYUNTAMIENTO”. La determinación de dar por cancelada la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo se podrá interponer la inconformidad en términos del título séptimo, capítulo primero de la ley.

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito o fuerza mayor, “EL AYUNTAMIENTO” cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el reglamento.

XIX. DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
“EL AYUNTAMIENTO” podrá declarar desierta la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL en cualquiera de los siguientes casos.

· Cuando ninguna empresa o persona se registre para participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
· Cuando habiéndose recibido una o más proposiciones, éstas hayan sido desechadas o descalificadas durante la evaluación, constando en el acto del fallo. 

· Cuando no se reciba proposición alguna en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

· Cuando habiendo evaluado económicamente una o más proposiciones, se considere que sus precios de insumos son inaceptables. se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de “EL AYUNTAMIENTO” y no sea factible pagarlos.

XX. OBSERVADORES

Se indica que, en cumplimiento a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se permitirá la asistencia de cualquier persona, incluyendo las cámaras, colegios o asociaciones profesionales u otras asociaciones no gubernamentales, podrán asistir a los diferentes actos de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL en calidad de OBSERVADORES, bajo la condición de que deberá registrar su asistencia previamente en las oficinas de “EL AYUNTAMIENTO” ubicadas en Plaza de Armas No. 1, Colonia Centro, C.P. 74200, en Atlixco, Puebla, y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.
XXI. RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONE “EL AYUNTAMIENTO”.

Para la ejecución de la obra pública objeto de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL “EL AYUNTAMIENTO” NO suministrará ningún material ni equipo de instalación permanente. 

XXII.  SUBCONTRATACIÓN.

Para la ejecución de la obra pública objeto de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL solo se podrá subcontratar el SEÑALAMIENTO INFORMATIVO.

El licitante adjudicado deberá acudir a las oficinas de la Dirección de Obras Públicas de Calidad para que le sea proporcionado el diseño con las especificaciones requeridas conforme a la normatividad vigente.

Cabe mencionar que “EL LICITANTE” será la única responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la realización de servicios referidos en este apartado. Por lo anterior, los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de “EL AYUNTAMIENTO”.

XXIII. CONTENIDO NACIONAL

El porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente será del 65%.
XXIV.   AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir de la presentación de la proposición ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción en los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, el ajuste de costos se realizará de acuerdo a lo señalado en los artículos 56, 57 fracción I, y de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 58 de la Ley, en relación con los artículos 173 al 183 de su Reglamento.

La vigencia de los precios unitarios que deberá considerarse para efecto de los ajustes de costos que procedan, será la del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será el contratista quien lo promueva, dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será “EL AYUNTAMIENTO” la que lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del artículo 57 de esta Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme al cual, invariablemente “EL AYUNTAMIENTO” deberá efectuarlo, con independencia de que sea a la alza o a la baja. El contratista deberá acompañar a su solicitud la documentación indicada en los artículos 56, tercer párrafo, de la Ley y 178 de su Reglamento.

“EL AYUNTAMIENTO”, dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha en que “EL CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda, por lo que no se requerirá la formalización de convenio alguno; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, “EL AYUNTAMIENTO” apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de 10 (diez) días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

En caso que “EL LICITANTE” no presente en tiempo y forma su solicitud de revisión y análisis de los ajustes de costos a que hace referencia el párrafo anterior, precluye su derecho de dicha revisión.

XXV.- ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE “EL LICITANTE”

Para acreditar su existencia legal, los licitantes deberán acompañar a sus proposiciones los siguientes documentos:

I.-
Tratándose de personas físicas: Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional, Copia simple por ambos lados de una identificación oficial vigente con fotografía y de su registro federal de contribuyentes.

II.-
Tratándose de personas morales: Copia simple por ambos lados de una identificación oficial vigente con fotografía del representante legal y de su registro federal de contribuyentes y escrito mediante el cual la persona moral manifieste bajo protesta de decir verdad que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada,  mismo que contendrá los datos siguientes:

A. DE LA PERSONA MORAL: Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así mismo los datos de inscripción en el registro público de comercio correspondiente, y

B. DEL REPRESENTANTE: Nombre del representante legal; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó y número de folio de su inscripción en el registro público de comercio correspondiente.
XXVI.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Los licitantes entregarán sus proposiciones debidamente firmadas en términos de lo establecido en el artículo 41 del Reglamento, en sobre cerrado en forma inviolable, claramente identificado en su parte exterior, a fin de proceder a la apertura de las proposiciones técnicas y económicas
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes

La entrega de proposiciones se hará en un solo sobre cerrado claramente identificado en la parte exterior con la clave de la convocatoria de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, el objeto de la obra y el nombre o razón social de “EL LICITANTE”. La documentación distinta a la proposición técnica y económica podrá entregarse, a elección de “EL LICITANTE”, dentro o fuera de dicho sobre.

Las proposiciones deberán ser firmadas autógrafamente por la persona facultada en todos y cada uno de los documentos que forman parte de la misma.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar debidamente foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue “EL LICITANTE”.

Preferentemente, “EL LICITANTE” deberá identificar cada una de las páginas que integran las proposiciones con los datos siguientes: registro federal de contribuyentes, número de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL y número de página, cuando ello técnicamente sea posible.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador

Adicionalmente, se solicita a los licitantes que para el mejor desarrollo del evento se haga entrega de un CD o USB, que contenga la totalidad de la documentación entregada presencialmente, correspondiente a sus proposiciones técnicas y económicas, debidamente escaneadas en formato tipo PDF, JPG o GIF, documentos que deberán ser escaneados en forma individual conforme a su presentación impresa.
XXVII.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En el Honorable Ayuntamiento de Atlixco requiere realizar el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la contratación de los trabajos denominados: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ALCANTARILLADO DE LA COLONIA ANTORCHA POPULAR METEPEC con ubicación en METEPEC, ATLIXCO con base en precios unitarios por obra terminada de acuerdo a las condiciones estipuladas en la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL y sus anexos.

XXVIII.- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PREPARAR LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA

1. Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, así como en las aclaraciones, observaciones y modificaciones que, en su caso, se generen en las juntas de aclaraciones.
2. Para el mejor desarrollo del evento de presentación y apertura de propuestas se solicita a los licitantes que la totalidad de la documentación que integra las proposiciones técnicas y económicas, sea entregada debidamente escaneada en un CD o USB en formato tipo .PDF, .JPG o .GIF, documentos que deberán ser escaneados en forma individual conforme a su presentación impresa, debidamente identificada con el nombre del licitante y el procedimiento a que se refiere la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
3. La documentación que integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación adicional, será registrada para efectos de control a través del formato de verificación de los documentos (Anexo A).
4. Los licitantes entregarán junto con el Sobre cerrado, copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.
5. Para que “EL LICITANTE” pueda realizar el cálculo del costo de financiamiento en lo relativo al pago de sus estimaciones de obra ejecutada, considerará lo establecido en la sexta cláusula del modelo de contrato adjunto a este documento, referente la forma de pago.

6. En el supuesto de que durante la ejecución de la obra se dieran circunstancias de orden económico que originen la autorización de ajustes de costos, estos se calcularán y obtendrán por concepto de obra, y su importe se analizará y validará por el área correspondiente, a petición de “EL CONTRATISTA”, quién deberá sujetarse a los relativos que emita el Banco de México y cuando estos no se encuentren dentro de los publicados, el área correspondiente, procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue; utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México, de conformidad con lo estipulado en el contrato.

7. Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la Dirección de Contabilidad, en el domicilio ubicado en Plaza de Armas No. 1, Colonia Centro, C.P. 74200, en Atlixco, Puebla, o a través de cheque nominativo en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por la residencia de obra.

8. Para fines de medición “el Residente de Obra” utilizará la unidad de medida establecida en el catálogo de conceptos para cada concepto de trabajo, tales unidades no podrán ser modificadas.

9. El catálogo de conceptos establecido para la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL contiene conceptos de obra que serán pagados por unidad de obra terminada, por lo que no se autorizarán pagos por parcialidades, suministros u otras actividades.

10. “EL LICITANTE” adjudicado como profesional y patrón del personal que ocupe con motivo de la ejecución de los trabajos materia del presente procedimiento, y que consisten en: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ALCANTARILLADO DE LA COLONIA ANTORCHA POPULAR METEPEC con ubicación en METEPEC, ATLIXCO será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia laboral y de seguridad social; por lo que “EL LICITANTE” conviene en responder todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO” en relación con los trabajos, así como a resarcir a ésta, cualquier cantidad que erogue por dichos conceptos.
11. Que deberá tener en la obra permanentemente un superintendente quien deberá contar con la firma electrónica avanzada y conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones de proyecto y de construcción, la “bitácora electrónica” convenios y demás documentos inherentes, que se generen con la ejecución de los trabajos.
Así mismo, debe estar facultado por “EL LICITANTE”, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

“EL AYUNTAMIENTO” durante la vigencia del contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente. En tal caso, “EL LICITANTE” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL y el contrato respectivo

12. Que los materiales que se utilicen en la ejecución de la obra objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto, y satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones indicadas.

13. Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la Función Pública, en términos del artículo 191 de la Ley Federal de Derechos y 220 del Reglamento.
14. Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por “EL AYUNTAMIENTO” en el catálogo de conceptos, justificará reclamación alguna de “EL LICITANTE” en relación con los precios respectivos.

15. Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en catálogo de conceptos y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en esta convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
Que el precio unitario se integrará con los costos directos, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales.

16. Que para el caso de propuestas conjuntas los documentos solicitados para la acreditación de la personalidad jurídica deberán ser presentado por cada una de las personas que integren la propuesta.
XXIX.- MONEDA EN LA QUE DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será en moneda nacional (pesos mexicanos).

XXX.- DOCUMENTOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR EN SUS PROPOSICIONES (Deberán entregar la información digitalizada de la propuesta técnica y propuesta económica presentada por separado)
A) PROPOSICIÓN TÉCNICA.

Documento No. PT-1 

Anexar copia simple del formato de registro de participación que genera sistema electrónico CompraNet ó carta compromiso en la que exprese su interés de participar en la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
Documento No. PT-2

Acreditación de la personalidad jurídica de “EL LICITANTE” deberá presentar el Anexo (Acreditación de Personalidad Jurídica).

Documento No. PT-3
Convenio de Participación Conjunta, para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán acreditar en forma individual los requisitos para la Acreditación de Personalidad Jurídica, además de entregar con su proposición una copia del Convenio de Participación Conjunta.
Documento No. PT-4
Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento y en su caso del contrato respectivo mismo que servirá para practicar las notificaciones, que surtirán todos los efectos legales mientras no señale otro distinto.

Documento No. PT-5
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que el licitante es de nacionalidad mexicana, en la cual también deberá integrar el documento que acredite que cuenta con el carácter de micro, pequeña o mediana empresa que determine su estratificación.

Documento No. PT-6
Declaración de integridad mediante la cual “EL LICITANTE” manifieste bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación o cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Documento No. PT-7
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocimiento del sitio de realización de los trabajos, así como de las características climatológicas, topográficas, físicas, sociales, culturales y económicas del lugar,  así como las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción las cuales deben ser consideradas por el licitante para elaborar su propuesta económica.
Documento No. PT-8
Relación  y curriculum de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de “EL LICITANTE” que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de la obra, los que deberán tener experiencia en edificaciones e instalaciones deportivas: como campos de golf, estadios, entre otros, con características técnicas y magnitud similares, experiencia que deberá acreditarse con copia de los contratos donde hayan sido nombrados de al menos un contrato en periodo de cuando menos cinco años; identificados con los cargos que ocuparán, de los que presentará su currículum actualizado con firma autógrafa en el que se incluya copia simple legible de su credencial de elector y en su caso de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales en que haya participado.

Documento No. PT-9
Curriculum actualizado de la empresa con la identificación de los trabajos realizados por “EL LICITANTE” durante los últimos 5(Cinco) años (uno por año), que acrediten la experiencia en edificaciones e instalaciones deportivas: como campos de golf, estadios, entre otros y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminación.
Documento No. PT-10
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que “EL LICITANTE” señale que no subcontratara ninguna parte de la obra salvo lo referente a los letreros informativos mencionado en el punto número XXII de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL .

Documento No. PT-11
Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse por el balance general de estados financieros, acompañado de la relación analítica de los renglones más importantes de su activo y pasivo en original, así como copia de Cédula Profesional del Contador Público que lo realice. Todos los documentos corresponderán al último ejercicio fiscal. Se deberán entregar las declaración anual correspondientes al último ejercicio fiscal (2014), y la más actualizada a la fecha de presentación de la proposición, salvo en el caso de empresas de nueva creación, los cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición.
Documento No. PT-12
Relación de maquinaria y equipo de construcción disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física detallada, modelo y número de serie, uso actual, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado. Tratándose de equipo y maquinaria de su propiedad, deberá presentar manifestación escrita de tales circunstancias y acreditarlo con copia simple legible de las facturas correspondientes; en el caso de ser arrendado con o sin opción a compra deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo y en caso de resultar adjudicado, deberá acreditarlo, en su caso, con copia del contrato de arrendamiento respectivo.

Documento No. PT-13
Deberá presentar al menos un contrato de trabajo que haya celebrado y tenga concluidos tanto con las administraciones públicas federal, estatal o municipal como con particulares, con los que acredite la especialidad, experiencia y capacidad técnica “EL LICITANTE” en este tipo de obras. Anexando copia fotostática de contratos completos debidamente suscritos con una vigencia no mayor a 5 (cinco) años, Así mismo deberán presentar las actas de entrega recepción de los contratos presentados debidamente validados.
Documento No. PT-14
Manifestación escrita de conocer el contenido de la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, sus anexos y adjuntar el modelo de contrato debidamente firmado y rubricado.

Documento No. PT-15
Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Documento No. PT-16
Escrito que debe contener las especificaciones particulares, especificaciones generales, planos y croquis del proyecto, que hayan sido entregadas por la convocante.
Documento No. PT-17
Listado de insumos materiales y equipo de instalación permanente que intervienen en la integración de la propuesta, señalando los más significativos, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición; (Se anexa formato).

Documento No. PT-18
Listado de insumos de mano de obra que intervienen en la integración de la propuesta, señalando los más significativos, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición; (Se anexa formato).

Documento No. PT-19
Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, por conceptos, indicando por mes las cantidades de trabajo a realizar. (Se anexa formato).

Documento No. PT-20
Programa cuantificado y calendarizado mensualmente, de suministro de materiales y equipo de instalación permanente (Se anexa formato).

Documento No. PT-21
Programa cuantificado y calendarizado mensualmente, de utilización de mano de obra. (formato similar al anterior).

Documento No. PT-22
Programas cuantificados y calendarizados mensualmente, de utilización de la maquinaria y equipo (Se anexa formato).

Documento No. PT-23
Memoria descriptiva respecto de la forma en que el licitante propone realizar los trabajos, a fin de que se pueda establecer un marco de referencia de como proponer utilizar de manera compatible en el periodo de ejecución de los trabajos.

Documento No. PT-24
Anexar oficio mediante el cual manifieste el nombre de la persona que ostentara el cargo de superintendente el cual deberá  acreditar que cuenta con firma electrónica (fiel) para asentar notas en la bitácora electrónica de obra pública (BEOP) acompañado de la copia de cédula profesional, persona que será la responsable de la ejecución de la obra.
Documento No. PT-25
Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad que conocen el contenido, alcance y consecuencias que se derivan de la Ley del Seguro Social, por lo cual deslinda a la convocante  de cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de la citada ley
A) PROPOSICIÓN  ECONÓMICA

Documento No. PE-1
Presupuesto: Se deberá presentar tanto el alcance de los conceptos de trabajo como las unidades de medición y cantidades de trabajos contenidos en la información proporcionada, precios unitarios de cada uno de los conceptos de trabajo con número y letra, con el IVA desglosado. El importe de cada concepto y el importe total de la propuesta. En caso de existir alguna diferencia entre alguna cantidad expresada con número y la anotada con letra, regirá esta última, siempre y cuando corresponda con la cantidad obtenida de la tarjeta de análisis de precio unitario correspondiente, cantidad que regirá sobre las del Catálogo. 

NOTA: EL PRESUPUESTO TAMBIEN DEBERA SER ENTREGADO EN FORMA DIGITAL (CD).

Documento No. PE-2
Tarjetas de los análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo más significativos que representen al menos el ochenta por ciento del monto de la propuesta, determinados y estructurados con lo previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Los conceptos más significativos que en conjunto representen al menos el porcentaje citado, serán definidos por el contratista de acuerdo a la composición de su propuesta. Debiendo presentarse en el mismo orden y con las mismas claves de los conceptos del catálogo. 

Documento No. PE-3

Análisis de costos indirectos. (Se anexa formato).

Documento No PE-4

Análisis de costo por financiamiento y Tasa de interés (Se anexa formato).

Documento No PE-5

Análisis del porcentaje del cargo por utilidad y cargos adicionales (Se anexa formato).

Documento No. PE-6

Análisis de integración del Factor de Salario Real y Tabulador (Se anexa formato).

Documento No. PE-7

Tarjetas de análisis de costos Horarios de Equipo y maquinaria de construcción (Se anexa Formato).

Documentos No. PE-8

Análisis de Básicos Auxiliares (Se anexa formato).
Documentos No. PE- 9

Explosión de insumos de materiales y equipo de Instalación permanente, donde aparezca los costos de adquisición y puestos en obra de los materiales, unidades de medición y cantidades a utilizar, debiendo expresarse los montos y porcentajes de participación de todos y cada uno de los insumos de materiales utilizados. Así como la participación del rubro total de materiales en monto y porcentaje, respecto al importe total del costo de la obra.

Documento No. PE-10

Explosión de insumos de mano de obra, donde aparezcan los salarios reales por categorías del personal de campo, unidades de medición y cantidades a utilizar debiendo expresarse los montos y porcentajes de participación de todos y cada uno de las categorías de mano de obra utilizados. Así como la participación del rubro total de mano de obra en monto y porcentaje, respecto al importe total del costo de la obra.

Documento No. PE-11

Explosión de insumos y equipo y maquinaria de construcción, donde aparezcan los costos horarios de estos las unidades de medición y las cantidades a utilizar, debiendo expresarse los montos y porcentajes de participación de todos y cada uno de dichos equipos y maquinaria utilizados. Así como la participación del rubro total equipo y maquinaria monto y porcentaje, respecto al importe total del costo de la obra.

Documento No.  PE-12

Programa calendarizado de erogaciones mensuales de la ejecución de los trabajos (por conceptos)

Documento No.  PE-13

Programa calendarizado de erogaciones mensuales de la Utilización de Materiales y Equipos de instalación permanente.

Documento No PE-14

Programa calendarizado de erogaciones mensuales de la Utilización de Mano de obra directa de campo.

Documento No PE-15

Programa calendarizado de erogaciones mensuales de la Utilización de Maquinaria y Equipo de construcción.

Documento No PE-16

Carta compromiso mediante la cual se obligue a presentar, dentro del término de 10 días hábiles contados a partir de la firma del contrato, la lista de los trabajadores que empleé para la obra, así como de la constancia de inscripción de dichos trabajadores ante el IMSS, de conformidad con los artículos 15 fracciones I y III, y 287 de la Ley del Seguro Social.

Documento No PE-17
Garantía de seriedad de su propuesta, mediante cheque cruzado, de institución de crédito autorizada para operar en el País, expedido a favor de la Tesorería Municipal de Atlixco, por una cantidad equivalente al 10 (diez) % del monto total de la propuesta sin IVA, expedido por el Licitante, en moneda nacional.

XXXI.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

Para la evaluación de la solvencia de las proposiciones se aplicará el mecanismo de evaluación binario, en términos de lo que establece el artículo 63, fracción I inciso a) del Reglamento.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” tenga la necesidad de solicitar a “EL LICITANTE” las aclaraciones pertinentes o aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha comunicación se realizara según lo indicado en el artículo 66 del Reglamento siempre que no implique alteración alguna a la parte técnica y económica de su proposición. “EL AYUNTAMIENTO” recabará el acuse respectivo en el que se acredite de forma indubitable la entrega recepción correspondiente. Lo anterior se hará constar en el fallo.

“EL AYUNTAMIENTO”  realizará la evaluación técnica y económica de las proposiciones que presenten los licitantes para la ejecución de la obra, de conformidad con los criterios establecidos en la ley y su reglamento, considerando entre otros aspectos y según corresponda, las características técnicas, especialidades, grado de complejidad y magnitud de los trabajos, metodología, transferencia de conocimientos o tecnología, plazos y programas de ejecución propuestos y la formación y experiencia del personal clave asignado directamente a la ejecución de los trabajos, en los términos que se prevean en la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. Asimismo, verificará el cumplimiento de las condiciones legales requeridas en esta convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
XXXII.- EMPATE

En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley y 67 segundo párrafo del Reglamento; si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor “EL LICITANTE” que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice “EL AYUNTAMIENTO” en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto “EL LICITANTE” ganador y, posteriormente, los demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará a cabo previa invitación por escrito que realice el área responsable de la contratación a los licitantes, a un representante del órgano interno de control y al testigo social cuando éste participe en el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, debiendo levantarse el acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el acto.

XXXIII.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a aquel cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los mecanismos de adjudicación establecidos en la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “EL AYUNTAMIENTO”, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, además de que hubiera ofertado el precio más bajo.

“EL LICITANTE” adjudicado que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos de los artículos 77 y 78 fracción I de la Ley, 267 de su Reglamento, sin perjuicio de proceder en términos del segundo párrafo del artículo 47 segundo párrafo de la misma ley.

Cuando la proposición ganadora de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL haya sido presentada en forma conjunta, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

El convenio presentado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se deberá entregar a “EL AYUNTAMIENTO” certificado ante notario público salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha.

Fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes mismo que formará parte integrante del contrato como uno de sus anexos.

Para la firma del contrato “EL LICITANTE” adjudicado deberá entregar, si se trata de una persona moral copia certificada del acta constitutiva incluyendo sus modificaciones y en su caso del poder notarial, para el caso de personas físicas original o copia certificada de su identificación oficial vigente (IFE, cédula profesional o pasaporte) documentos que deberán ser cotejados con los originales en el acto de firma del contrato.
XXXIV.- DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones las siguientes:

I. Sí durante la evaluación cualitativa de las proposiciones, se detecta que éstas se presentaron en forma incompleta o se omita cualquier documento requerido en el numeral XXX incisos A y B  de la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL o que los documentos no contengan la información solicitada y que imposibilite determinar su solvencia.

II. Las proposiciones incluyan inconsistencias por contradicciones o intentos de especulación.

III. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL debidamente fundados y motivados, según el art. 39 de la Ley, que afecten la solvencia de la proposición.

IV. "EL LICITANTE" proponga un plazo de ejecución mayor que el requerido como máximo por “EL AYUNTAMIENTO”; o no se ajusten los programas solicitados, a las cantidades o montos totales según corresponda.

V. En el análisis de financiamiento “EL LICITANTE” no considere el anticipo que recibirá u omita asentar el indicador económico establecido que utilizó o incluya una sobretasa.

VI. “EL LICITANTE“, incluya información o cargos que no correspondan a los solicitados en la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL y sus anexos.

VII. Los materiales y mobiliario propuestos no cumplan con las especificaciones establecidas en el proyecto o en las normas técnicas que “EL AYUNTAMIENTO” haya emitido en la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
VIII. La proposición incluya en alguna de sus hojas firmas en copia o facsimilares.

IX. Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

X. “EL LICITANTE” se encuentre en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley.

XI. La falta de presentación de los escritos o manifiestos “bajo protesta de decir verdad”, descritas en el numeral XXX incisos A y B de conformidad con el artículo 34, fracción VIII del Reglamento.

XII. Los programas propuestos sean incongruentes y por lo tanto no sea factible ejecutar los trabajos. 

XIII. En las proposiciones técnica y/o económica “EL LICITANTE” haya omitido las indicaciones asentadas en el acta de la junta de aclaraciones. 
XIV. “EL LICITANTE” participe con el mismo personal o equipo en dos o más procedimientos de contratación al mismo tiempo. en cuyo caso, al otorgársele la primera LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, automáticamente quedará descalificado de las siguientes independientemente de la etapa en que se encuentre el presente proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
XV. La información económica de la proposición, sea incongruente con la información técnica o que en su proposición consideren dos o más costos diferentes para un mismo material, categoría de mano de obra o maquinaria y equipo.

XVI. No contengan completos y actualizados los porcentajes de prestaciones, impuestos, cuotas o retenciones, considerados en alguno de los análisis que integran la proposición.

XVII. Omitir cualquier requerimiento que de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, sea considerado por “EL AYUNTAMIENTO” estrictamente necesario para la evaluación de las proposiciones o la realización de los trabajos. 

El desechamiento de las proposiciones se comunicará a “EL LICITANTE” durante el fallo; asentándose en las actas respectivas, las causas que lo originaron.

XXXV.- DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES QUE SE APLICARÁN AL LICITANTE GANADOR

En términos de los artículos 77 y 78 de la Ley y 267 del Reglamento,  “EL AYUNTAMIENTO” dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción pondrá a disposición de la Contraloría municipal la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de alguna de las siguientes infracciones por parte de los licitantes.

I. “EL CONTRATISTA” que injustificadamente y por causas imputables a ella no formalice el contrato adjudicado por “EL AYUNTAMIENTO”, en términos de lo previsto por el artículo 78 fracción I de la Ley.

II. “EL CONTRATISTA” que se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en las fracciones III y X del artículo 51 de la Ley.

III. “EL CONTRATISTA” que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ella y que, como consecuencia, cause daños o perjuicios graves a “EL AYUNTAMIENTO”.

IV. Los licitantes que proporcionen información falsa, alterada o que actúen con dolo o mala fe en el presente procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.

XXXVI.- MARCO NORMATIVO
La legislación aplicable a la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL es la establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y demás normatividad y disposiciones administrativas de carácter federal aplicables.
XXXVII.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Los licitantes no podrán difundir o proporcionar información alguna relativa los trabajos, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuenten con la autorización previa, expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

“EL CONTRATISTA” estará obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTO”, en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminación anticipada del contrato, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

XXXVIII.- INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS

Los licitantes podrán inconformarse directamente en las oficinas de la Contraloría Municipal o a través de compranet, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones de la ley, en los términos del artículo 84 de la Ley.
Las controversias que se susciten entre “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA”, con motivo del contrato que se celebre serán resueltas por los tribunales del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla.
XXXIX.- ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el combate a la corrupción con el propósito de conocer el nivel de transparencia con la que son llevados los procesos licitatorios solicita la realización de encuesta de trasparencia por ello se agradecerá a los licitantes que el día del fallo depositen en la urna que se encuentra en la sede del acto de fallo. Debidamente requisitado el (Anexo B)

Heroica Ciudad de Atlixco, Puebla, a 17 de Diciembre del 2015
Ing. José Luis Galeazzi Berra

Presidente Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla.

Anexo A

FORMATO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS
	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
	DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL LICITANTE

	
	ENTREGA 
	NO ENTREGA

	PROPUESTA TECNICA

	Documento No. PT-1  Anexar copia simple del formato de registro de participación que genera sistema electrónico CompraNet ó carta compromiso en la que exprese su interés de participar en la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
	 
	 

	Documento No. PT-2 Acreditación de la personalidad jurídica de “EL LICITANTE” deberá presentar el Anexo (Acreditación de Personalidad Jurídica).


	 
	 

	Documento No. PT-3 Convenio de Participación Conjunta, para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán acreditar en forma individual los requisitos para la Acreditación de Personalidad Jurídica, además de entregar con su proposición una copia del Convenio de Participación Conjunta.
	 
	 

	Documento No. PT-4 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento y en su caso del contrato respectivo mismo que servirá para practicar las notificaciones, que surtirán todos los efectos legales mientras no señale otro distinto.
	 
	 

	Documento No. PT-5 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que el licitante es de nacionalidad mexicana, en la cual también deberá integrar el documento que acredite que cuenta con el carácter de micro, pequeña o mediana empresa que determine su estratificación.


	 
	 

	Documento No. PT-6 Declaración de integridad mediante la cual “EL LICITANTE” manifieste bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación o cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
	 
	 

	Documento No. PT-7 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocimiento del sitio de realización de los trabajos, así como de las características climatológicas, topográficas, físicas, sociales, culturales y económicas del lugar, así como las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción las cuales deben ser consideradas por el licitante para elaborar su propuesta económica.
	 
	 

	Documento No. PT-8 Relación  y curriculum de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de “EL LICITANTE” que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de la obra, los que deberán tener experiencia en edificaciones e instalaciones deportivas: como campos de golf, estadios, entre otros, con características técnicas y magnitud similares, experiencia que deberá acreditarse con copia de los contratos donde hayan sido nombrados de al menos un contrato en periodo de cuando menos cinco años; identificados con los cargos que ocuparán, de los que presentará su currículum actualizado con firma autógrafa en el que se incluya copia simple legible de su credencial de elector y en su caso de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales en que haya participado.
	 
	 

	Documento No. PT-9 Curriculum actualizado de la empresa con la identificación de los trabajos realizados por “EL LICITANTE” durante los últimos 5(Cinco) años (uno por año), que acrediten la experiencia en edificaciones e instalaciones deportivas: como campos de golf, estadios, entre otros y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminación.
	
	

	Documento No. PT-10  Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que “EL LICITANTE” señale que no subcontratara ninguna parte de la obra salvo lo referente a los letreros informativos mencionado en el punto número XXII de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL .
	
	

	Documento No. PT-11  Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse por el balance general de estados financieros, acompañado de la relación analítica de los renglones más importantes de su activo y pasivo en original, así como copia de Cédula Profesional del Contador Público que lo realice. Todos los documentos corresponderán al último ejercicio fiscal. Se deberán entregar las declaración anual correspondientes al último ejercicio fiscal (2014), y la más actualizada a la fecha de presentación de la proposición, salvo en el caso de empresas de nueva creación, los cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición.
	
	

	Documento No. PT-12 Relación de maquinaria y equipo de construcción disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física detallada, modelo y número de serie, uso actual, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado. Tratándose de equipo y maquinaria de su propiedad, deberá presentar manifestación escrita de tales circunstancias y acreditarlo con copia simple legible de las facturas correspondientes; en el caso de ser arrendado con o sin opción a compra deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo y en caso de resultar adjudicado, deberá acreditarlo, en su caso, con copia del contrato de arrendamiento respectivo.
	
	

	Documento No. PT-13 Deberá presentar al menos un contrato de trabajo que haya celebrado y tenga concluidos tanto con las administraciones públicas federal, estatal o municipal como con particulares, con los que acredite la especialidad, experiencia y capacidad técnica “EL LICITANTE” en este tipo de obras. Anexando copia fotostática de contratos completos debidamente suscritos con una vigencia no mayor a 5 (cinco) años, Así mismo deberán presentar las actas de entrega recepción de los contratos presentados debidamente validados.
	
	

	Documento No. PT-14 Manifestación escrita de conocer el contenido de la presente convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, sus anexos y adjuntar el modelo de contrato debidamente firmado y rubricado.
	
	

	Documento No. PT-15  Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
	
	

	Documento No. PT-16 Escrito que debe contener las especificaciones particulares, especificaciones generales, planos y croquis del proyecto, que hayan sido entregadas por la convocante.
	
	

	Documento No. PT-17  Listado de insumos materiales y equipo de instalación permanente que intervienen en la integración de la propuesta, señalando los más significativos, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición; (Se anexa formato).
	
	

	Documento No. PT-18  Listado de insumos de mano de obra que intervienen en la integración de la propuesta, señalando los más significativos, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición; (Se anexa formato).
	
	

	Documento No. PT-19 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, por conceptos, indicando por mes las cantidades de trabajo a realizar. (Se anexa formato).
	
	

	Documento No. PT-20 Programa cuantificado y calendarizado mensualmente, de suministro de materiales y equipo de instalación permanente (Se anexa formato).
	
	

	Documento No. PT-21 Programa cuantificado y calendarizado mensualmente, de utilización de mano de obra. (formato similar al anterior).
	
	

	Documento No. PT-22 Programas cuantificados y calendarizados mensualmente, de utilización de la maquinaria y equipo (Se anexa formato).
	
	

	Documento No. PT-23 Memoria descriptiva respecto de la forma en que el licitante propone realizar los trabajos, a fin de que se pueda establecer un marco de referencia de como proponer utilizar de manera compatible en el periodo de ejecución de los trabajos.
	
	

	Documento No. PT-24  Anexar oficio mediante el cual manifieste el nombre de la persona que ostentara el cargo de superintendente el cual deberá  acreditar que cuenta con firma electrónica (fiel) para asentar notas en la bitácora electrónica de obra pública (BEOP) acompañado de la copia de cédula profesional, persona que será la responsable de la ejecución de la obra.
	
	

	Documento No. PT-25 Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad que conocen el contenido, alcance y consecuencias que se derivan de la Ley del Seguro Social, por lo cual deslinda a la convocante  de cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de la citada ley.
	
	

	PROPOSICIÓN  ECONÓMICA

	Documento No. PE-1 Presupuesto: Se deberá presentar tanto el alcance de los conceptos de trabajo como las unidades de medición y cantidades de trabajos contenidos en la información proporcionada, precios unitarios de cada uno de los conceptos de trabajo con número y letra, con el IVA desglosado. El importe de cada concepto y el importe total de la propuesta. En caso de existir alguna diferencia entre alguna cantidad expresada con número y la anotada con letra, regirá esta última, siempre y cuando corresponda con la cantidad obtenida de la tarjeta de análisis de precio unitario correspondiente, cantidad que regirá sobre las del Catálogo. NOTA: EL PRESUPUESTO TAMBIEN DEBERA SER ENTREGADO EN FORMA DIGITALIZADO (CD).
	
	

	Documento No. PE-2 Tarjetas de los análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo más significativos que representen al menos el ochenta por ciento del monto de la propuesta, determinados y estructurados con lo previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.            Los conceptos más significativos que en conjunto representen al menos el porcentaje citado, serán definidos por el contratista de acuerdo a la composición de su propuesta. Debiendo presentarse en el mismo orden y con las mismas claves de los conceptos del catálogo. 
	
	

	Documento No. PE-3 Análisis de costos indirectos. 
	
	

	Documento No PE-4 Análisis de costo por financiamiento y tasa de interés 
	
	

	Documento No. PE-5 Análisis del porcentaje del cargo por utilidad y cargos adicionales.
	
	

	Documento No. PE-6 Análisis de integración del Factor de Salario Real y  Tabulador
	
	

	Documento No. PE-7 Tarjetas de análisis de costos Horarios de Equipo y maquinaria de construcción.
	
	

	Documentos No. PE-8 Análisis de Básicos Auxiliares.
	
	

	Documentos No. PE- 9 Explosión de insumos de materiales y equipo de Instalación permanente, donde aparezca los costos de adquisición y puestos en obra de los materiales, unidades de medición y cantidades a utilizar, debiendo expresarse los montos y porcentajes de participación de todos y cada uno de los insumos de materiales utilizados. Así como la participación del rubro total de materiales en monto y porcentaje, respecto al importe total del costo de la obra.
	
	

	Documento No. PE-10 Explosión de insumos de mano de obra, donde aparezcan los salarios reales por categorías del personal de campo, unidades de medición y cantidades a utilizar debiendo expresarse los montos y porcentajes de participación de todos y cada uno de las categorías de mano de obra utilizados. Así como la participación del rubro total de mano de obra en monto y porcentaje, respecto al importe total del costo de la obra.
	
	

	Documento No. PE-11 Explosión de insumos y equipo y maquinaria de construcción, donde aparezcan los costos horarios de estos las unidades de medición y las cantidades a utilizar, debiendo expresarse los montos y porcentajes de participación de todos y cada uno de dichos equipos y maquinaria utilizados. Así como la participación del rubro total equipo y maquinaria monto y porcentaje, respecto al importe total del costo de la obra.
	
	

	Documento No.  PE-12 Programa calendarizado de erogaciones mensuales de la ejecución de los trabajos (por conceptos)
	
	

	Documento No.  PE-13 Programa calendarizado de erogaciones mensuales de la Utilización de Materiales y Equipos de instalación permanente.
	
	

	Documento No PE-14 Programa calendarizado de erogaciones mensuales de la Utilización de Mano de obra directa de campo.
	
	

	Documento No PE-15 Programa calendarizado de erogaciones mensuales de la Utilización de Maquinaria y Equipo de construcción.
	
	

	Documento No PE-16 Carta compromiso mediante la cual se obligue a presentar, dentro del término de 10 días hábiles contados a partir de la firma del contrato, la lista de los trabajadores que empleé para la obra, así como de la constancia de inscripción de dichos trabajadores ante el IMSS, de conformidad con los artículos 15 fracciones I y III, y 287 de la ley del seguro social.
	
	

	Documento No PE-17 Garantía de seriedad de su propuesta, mediante cheque cruzado, de institución de crédito autorizada para operar en el País, expedido a favor de la Tesorería Municipal de Atlixco, por una cantidad equivalente al 10 (diez) % del monto total de la propuesta sin IVA, expedido por el Licitante, en moneda nacional.
	
	


Anexo B

Encuesta de transparencia 

[image: image9.emf]No. LICITACIÓN:________________________________________________OBRA:___________________________________________________(2)_____________________________________________________________

ESTADO:_____________________________________________________(3)_______________________________________________________FECHA DE INICIO Y TERMINACION:___________________________________________________________________________(4)_____________________________________________

CANTI- MATERIALES

DAD Y

EQUIPO INST. PERM.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

(5) (6) (7)

EMPRESA: ______________________________________________-(8)____________________________NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE:____________________________________________________________(9)________________________________________________

MES  4

PT-20

P R O G R A M A

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DEL SUMINISTRO DE MATERIALES 

Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

MES  5 MES  6 MES  "N" MES  1 MES  2 MES  3

(1)


Fecha:

[image: image10.emf]PT-14

No. LICITACIÓN:________________________________________________OBRA:___________________________________________________(2)_____________________________________________________________

ESTADO:_____________________________________________________(3)_______________________________________________________FECHA DE INICIO Y TERMINACION:___________________________________________________________________________(4)_____________________________________________

CANTI-

DAD MANO DE OBRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

(5) (6) (7)

EMPRESA: ______________________________________________-(8)____________________________NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE:____________________________________________________________(9)________________________________________________

P R O G R A M A

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA



MES  5 MES  6 MES  "N" MES  1 MES  2 MES  3 MES  4

(1)

PT-21


Nombre o razón social del licitante:

Tipo de procedimiento:

	


Número del procedimiento:
	


Para la contratación de:
	


INSTRUCCIONES: Favor de calificar los supuestos planteados en esta encuesta con una “x”, según considere.

                        C A L I F I C A C I Ó N

	Evento
	Totalmente de acuerdo
	En general de acuerdo
	En general en desacuerdo
	Totalmente en desacuerdo

	Junta de Aclaraciones.
	
	
	
	

	El contenido de las bases es claro para la adquisición de bienes o contratación de servicios que se pretende realizar. 
	
	
	
	

	Las preguntas técnicas efectuadas en el evento, se contestaron con claridad por el área requirente de los bienes o servicios.
	
	
	
	

	Presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas.
	
	
	
	

	El evento se desarrolló con oportunidad, en razón de la cantidad de documentación que presentaron los licitantes. 
	
	
	
	

	Resolución técnica y apertura de propuestas económicas.
	
	
	
	

	La resolución técnica (análisis cualitativo) fue emitida por el área requirente de los bienes o servicios, conforme a las bases y junta de aclaraciones del procedimiento.
	
	
	
	

	Fallo
	
	
	
	

	En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que sustenta la determinación de los proveedores adjudicados y los que no resultaron adjudicados.
	
	
	
	

	Evento
	Totalmente de acuerdo
	En general de acuerdo
	En general en desacuerdo
	Totalmente en desacuerdo

	Generales
	
	
	
	

	Todos los eventos dieron inicio en el tiempo establecido.
	
	
	
	

	El trato que me dieron los servidores públicos de la institución durante la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, fue respetuosa y amable.
	
	
	
	

	Volvería a participar en otra LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL que emita la institución.
	
	
	
	

	El desarrollo de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL se apego a la normatividad aplicable.
	
	
	
	


¿CONSIDERA USTED QUE EL PROCEDIMIENTO EN QUE PARTICIPÓ FUE TRANSPARENTE? 

[image: image11.emf]PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA 

Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

PT-22

No. LICITACIÓN:________________________________________________(1)_______________________________ OBRA:___________________________________________________________(2)____________________________________

ESTADO:__________________________________________________(3)_______________________________________________________________________FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____________________________________________________________(4)_________________________________________

Nº 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728

(5) (6) (7) (8) (9)

EMPRESA:____________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:_____________________________________

MES  "N"

P R O G R A M A

MES  2 MES  3 MES  4

MAQUINARIA Y/O

EQUIPO

RENDIMIENTO 

POR DIA

CANTIDAD MES  1 MES  5 MES  6

(10)

(11)

[image: image12.emf]CLAVE

DESCRIPCIÓN 

DEL 

CONCEPTO

UNIDAD  CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

CON NUMERO

PRECIO 

UNITARIO 

CON LETRA

IMPORTE

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

TOTAL CON LETRA


                                    SI



NO

EN CASO DE HABER CONTESTADO QUE NO, POR FAVOR INDICAR BREVEMENTE LAS RAZONES:

	


SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO A LA ______, FAVOR DE ANOTARLO EN EL SIGUIENTE ESPACIO:

	


Nota: Favor de entregar la presente encuesta al final del acto de fallo en el lugar donde se celebre 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS 
DE LA PROPUESTA TECNICA

ANEXO PT-1

LUGAR Y FECHA

ING. JOSE LUIS GALEAZZI BERRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA.

Me refiero a lo estipulado en el punto número XXX inciso A del Documento PT-1 de la Convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL referente al concurso No.________________ relativo a la obra: _____________________.

Sobre el particular como representante legal de: ________________________________

 Hago de su conocimiento que mi representada acepta participar en la Licitación Pública Nacional de la obra numero ______________para la realización de los trabajos consistentes en _____________ en la Localidad de __________, Municipio de Atlixco, Pue., 

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

ANEXO PT-2

ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA
LUGAR Y FECHA

ING. JOSE LUIS GALEAZZI BERRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA.

PRESENTE.

(Nombre del Representante Legal de la Empresa o Persona Física) manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que la empresa a la que represento es de nacionalidad mexicana y que los datos aquí asentados son ciertos ya que han sido debidamente verificados; así mismo, que cuento con las facultades suficientes para suscribir las proposiciones de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, a nombre y en representación de (Nombre de la Persona Física o Moral)____.

	1.
Registro Federal de Contribuyentes:

2.
Nombre del Apoderado o Representante Legal:

3. Domicilio (Calle y número, colonia, C. P, delegación o Municipio, Entidad Federativa, Teléfono, Fax y Correo Electrónico):

4. Número de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:

5. Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

6. Relación de Accionistas por apellido paterno, materno, nombre (s)

7. Descripción del Objeto Social, el cual debe guardar relación directa con el Objeto de la Contratación del presente procedimiento.

8. Reformas del Acta Constitutiva:




	Nombre del Apoderado o Representante:

1.
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades (número y fecha de la escritura pública, y número, domicilio y nombre del notario público ante el cual se otorgó:)




Lugar y Fecha

Protesto lo Necesario

_________________________

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. DEBE ELABORARSE EN PAPEL CON MEMBRETE DE LA EMPRESA LICITANTE y ANEXAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. 

ANEXO PT-3

FORMATO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

Nota: Este convenio deberá elaborarse sin membrete alguno

Convenio de Participación Conjunta que celebran ___________, (tratándose de persona moral deberá incluirse lo siguiente:... “, representada por el C. _______, en su carácter de _____...”) y _____________, (tratándose de persona moral deberá incluirse lo siguiente:... “, representada por el C. _______, en su carácter de _____...”), a quienes en lo sucesivo individualmente se les denominará “El Licitante “A” y “B”, respectivamente, y conjuntamente “Los Licitantes”; al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

Nota: se deberá establecer en los apartados correspondientes al proemio, declaraciones y firmas, el número de licitantes coparticipes en el procedimiento de que se trate.

D E C L A R A C I O N E S:

I. “El Licitante A”, declara que:

A) Tratándose de licitante persona moral se insertarán las 3 primeras declaraciones como sigue:

1.- Es una sociedad legalmente constituida, de conformidad con las Leyes Mexicanas, según consta en el testimonio de la Escritura Pública número___________, de fecha ______, pasada ante la fe del Lic. ________Notario Público número _______, del ______ e inscrita en el Registro Público de Comercio, con número ______ de fecha __________.

2.- Su representante, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la Escritura Pública número _______, de fecha _________,pasada ante la fe del Lic. _______Notario Público número ________, del ___________ , e inscrita en el Registro Público de Comercio, con el número______ de fecha __________, manifestando bajo protesta de decir verdad que no le han sido revocadas,  limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento.

3.- Su objeto social, entre otros, corresponde a ____________; por lo que reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y cuenta con los recursos económicos, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio.

B) Tratándose de licitante persona física, en lugar de las 3 primeras declaraciones, se insertarán las siguientes

1.- Tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos de este convenio.
2.- Acredita su personalidad para la firma de este convenio mediante identificación oficial consistente en el documento _____________, expedido por __________, con número ___________, de fecha o año de registro _____________.

3.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos, económicos necesarios y la capacidad legal suficiente para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio.

4.- Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes número _________, Registro Patronal ante “El IMSS” número _______,“INFONAVIT” número ______y ante la Cámara (indicar denominación completa de la Cámara) número _____ (éste último es opcional ).

5 Señala como domicilio legal, para los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en __________.

II. “El Licitante B”, declara que:

A) Tratándose de licitante persona moral se insertarán las 3 primeras declaraciones como sigue

1 Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en el testimonio de la Escritura Pública número___________, de fecha ______, pasada ante la fe del Lic. ____________Notario Público número _______, del ______ e inscrita en el Registro Público de Comercio, con número ______ de fecha __________.

2.- Su representante, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la Escritura Pública numero _______, de fecha _________, pasada ante la fe del Lic. __________Notario Público número ________, del ___________, e inscrita en el Registro Público de Comercio, con número ______, de fecha __________, manifestando bajo protesta de decir verdad que no le han sido revocadas,  limitadas o modificados en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento.

3.- Su objeto social, entre otros, corresponde a ____________; por lo que reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y cuenta con los recursos económicos, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio.

B) Tratándose de licitante persona física, en lugar de las 3 primeras declaraciones, se insertarán las siguientes:

1.- Tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos de este convenio.

2.- Acredita su personalidad para la firma de este convenio mediante identificación oficial consistente en el documento _____________, expedido por __________, con número ___________, de fecha o año de registro _____________.

3.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos, económicos necesarios y la capacidad legal suficiente para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio.

4.- Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes número _________, Registro Patronal ante “El IMSS” número _______, “INFONAVIT” número ______y ante la Cámara___ (indicar denominación completa de la Cámara) número _____ (este último es opcional).

5.- Señala como domicilio legal para los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en __________.

III. “Los Licitantes” declaran que:

Estas declaraciones deberán ser requisitadas por el área convocante, previo a la publicación del proyecto de bases.

1 Conocen los requisitos y condiciones estipuladas en las bases que se aplicarán en el procedimiento de ______ (Indicar el tipo de procedimiento INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL o comparación de precios)_________________ número _______, para la adjudicación del contrato (Indicar el tipo de contrato: de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado; de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado o a precio alzado, según sea el caso), para la ejecución de los trabajos consistentes en _______ (describir en términos generales el tipo de trabajos a ejecutar, indicando domicilio del inmueble en donde se ejecutaran de conformidad con la descripción de Bases: Señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad) , convocado por el H. Ayuntamiento  del Municipio de Atlixco a través del Comité Municipal de Obra Pública.

2.- Están de acuerdo en formalizar el presente convenio, con objeto de participar conjuntamente en el procedimiento de contratación mencionado en la declaración número 1 que antecede, con fundamento en lo dispuesto en el numeral XVI de la Convocatoria de _____________, así como en los artículos 36, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, las partes se otorgan las siguientes:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO.- PARTICIPACIÓN CONJUNTA.-“Los Licitantes” convienen en presentar conjuntamente una sola proposición técnica y económica, para participar en el procedimiento a que se alude en la declaración número 1, del presente instrumento jurídico.

Nota: La Cláusula siguiente deberá integrarse de conformidad con la participación que pretendan los licitantes y, en caso de requerir sumar los capitales contables, para poder participar en el procedimiento de contratación, en términos de lo dispuesto por el artículo47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se utilizará el numeral 2.

SEGUNDA.- SUMA DE RECURSOS.- “Los Licitantes” para la presentación conjunta de la proposición técnica y económica objeto de este convenio, participan de la forma siguiente:

1.- En la ejecución de los trabajos:
Licitante “A” Descripción detallada de las partes del objeto del contrato que se obliga a cumplir.

Licitante “B” Descripción detallada de las partes del objeto del contrato que se obliga a cumplir.

2.- Suman sus capitales contables, con la finalidad de cumplir con el capital requerido de acuerdo a lo siguiente:

Licitante A Capital Contable $

Licitante B Capital Contable $

Para acreditar el capital contable referido, de cada uno de “Los Licitantes”, se anexa fotocopia de la Declaración Fiscal o Balance General auditado, en los términos mencionados en la Convocatoria de ____________.

TERCERA.- REPRESENTANTE COMÚN.- “Los Licitantes” convienen en designar como representante común al ______ (Licitante “A” o “B”, según sea el caso), al que le otorgan mediante el presente instrumento jurídico, poder más amplio y suficiente, para firmar la propuesta, presentar inconformidades, aceptar el fallo, e intervenir en su representación en cualquier otro acto del procedimiento de contratación.

CUARTA.- DOMICILIO COMÚN.- “Los Licitantes” manifiestan como domicilio común para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, que se deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso del contrato respectivo, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no se señale otro distinto, el ubicado en ______ (es recomendable que sea el domicilio del representante común).

QUINTA.- FIRMA DE CONTRATO Y CUMPLIMIENTO SOLIDARIO DE OBLIGACIONES.- “Los Licitantes” convienen en que, de resultar ganadora su propuesta en el procedimiento de contratación mencionado en la declaración número 1 que antecede, en términos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, se obligan todos y cada uno de ellos, a firmar el contrato correspondiente, de forma conjunta y solidaria, renunciando expresamente al beneficio de orden y excusión. El contrato identificará con precisión la parte de la obra que ejecutará cada uno, o la participación que tiene en el grupo, en apego a lo estipulado en la Cláusula Segunda del presente convenio.

Asimismo, de resultar ganadora su propuesta, en el procedimiento de contratación, se obligan “Los Licitantes” a protocolizar este convenio ante Notario Público o Corredor Público, el cual formará parte integrante del contrato que formalizarán con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

SEXTA.- VIGENCIA.- “Los Licitantes” convienen en que la vigencia del presente convenio será por la duración que tenga el procedimiento citado en la Cláusula primera del presente convenio y, en caso de resultar adjudicatarios del contrato, será por el periodo de vigencia de éste.

Leído que fue el presente convenio por “Los Licitantes”, y enterados de su alcance y efectos legales, aceptan que no existe error, dolo, violencia o mala fe, por lo que, lo ratifican y firman, de conformidad en _____________, el ____, de _______, de ________.

  “El Licitante A”                                                                                                 “El Licitante B”

__________________________                                                          __________________________

  (Nombre y cargo del Apoderado)                                                               (Nombre y cargo del Apoderado)
ANEXO PT-4
LUGAR Y FECHA
ING. JOSE LUIS GALEAZZI BERRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA.

Me refiero a lo estipulado en el punto número XXX inciso A del Documento PT-4 de la Convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL referente al concurso No.________________ relativo a la obra: _____________________.

Sobre el particular como representante  legal de: ________________________________

 Hago de su conocimiento por medio de este escrito el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos  que se deriven de los actos del procedimiento numero ______________para la realización de los trabajos consistentes en _____________ en la Localidad de __________, Municipio de Atlixco, Pue., la cual proviene de Recursos __________, del cual es el siguiente:

Calle:

Número:

Fraccionamiento:

Delegación:

Código Postal:

Teléfono:

Fax:

Así mismo el correo electrónico en el cuál recibiré las notificaciones el cual es el siguiente:

Correo Electrónico:

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.
----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

ANEXO PT-5
LUGAR Y FECHA

ING. JOSE LUIS GALEAZZI BERRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA.

Me refiero a lo estipulado en el punto número XXX inciso A del Documento PT- 5 de la Convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL referente al concurso No.________________ relativo a la obra: _____________________.

El (la) suscrito (a) ___________________ sobre el particular como representante legal de: ________________________________manifiesto bajo protesta de decir verdad que la nacionalidad de mi representada es MEXICANA.
Al mismo tiempo anexo documento donde especifica la estratificación de mi empresa. 
Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

ANEXO PT-6
LUGAR Y FECHA
ING. JOSE LUIS GALEAZZI BERRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA.

Me refiero a lo estipulado en el punto número XXX inciso A del Documento PT-6 de la Convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL referente al concurso No.________________ relativo a la obra: _____________________.

Sobre el particular como representante legal de: ________________________________
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto a usted que me abstengo de adoptar conductas para los servidores públicos de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación o cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

ANEXO PT-7
LUGAR Y FECHA

ING. JOSE LUIS GALEAZZI BERRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA.

Me refiero a lo estipulado en el punto número XXX inciso A del Documento PT-7 de la Convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL referente al concurso No.________________ relativo a la obra: _____________________.

Sobre el particular como representante legal de: ________________________________
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto a usted de conocimiento del sitio de realización de los trabajos, así como de las características climatológicas, topográficas, físicas, sociales, culturales y económicas del lugar, así como las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción las cuales deben ser consideradas por el licitante para elaborar su propuesta económica
Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
ANEXO PT-10
LUGAR Y FECHA

ING. JOSE LUIS GALEAZZI BERRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA.

Me refiero a lo estipulado en el punto número XXX inciso A del Documento PT-10 de la Convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL referente al concurso No.________________ relativo a la obra: _____________________.

Sobre el particular como representante legal de: ________________________________
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto a usted que no subcontrataré ninguna parte de la obra salvo lo referente a los letreros informativos mencionado en el punto número XXII de la Convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
ANEXO PT-12
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DISPONIBLE Y NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

OBRA


UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CONFORME A LAS BASES




DE LICITACIÓN PÚBLICA
LICITACIÓN No.

ÉL NÚMERO DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTE

LUGAR Y FECHA
LUGAR Y FECHA DE LA LICITACIÓN

	Clave
	Descripción del Equipo
	Unidad
	Propio
	Rentado
	Disponibilidad
	Ubicación
	Modelo
	No. De Serie
	Cantidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
ANEXO PT-14
LUGAR Y FECHA
ING. JOSE LUIS GALEAZZI BERRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA.

Me refiero a lo estipulado en el punto número XXX inciso A del Documento PT-14 de Convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL referente al concurso No.________________ relativo a la obra: _____________________.

Sobre el particular como representante legal de: ________________________________
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto a usted que conozco el contenido de la presentes Convocatoria de ___________, sus anexos y adjunto el modelo de contrato debidamente firmado y rubricado.
Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO
(OBRA FEDERAL)
CONTRATO NÚM. ____________________________

	CONTRATISTA:  __________________________________________________________________
	


	OBJETO:
	

	
	

	IMPORTE:
	$XX´XXX,XXX.XX (EN LETRA), IVA INCLUIDO.



	VIGENCIA:
	INICIO ____________________ Y TÉRMINO ____________.


PLAZO DE EJECUCIÓN:   ____________________________  Y  _____________________.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, REPRESENTADO POR EL C. ING. JOSÉ LUIS GALEAZZI BERRA,EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONALY, POR LA OTRA, LA EMPRESA _________________________, REPRESENTADA POR EL C. __________________________, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO SUBSECUENTE SE LES DENOMINARÁ COMO “EL AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S 

I. “EL AYUNTAMIENTO” declara que:
I.1 Que el C. José Luis Galeazzi Berra, Presidente Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla, dentro de sus facultades están las de suscribir convenios y actos que sean de interés para el Municipio esto de acuerdo al art. 91 fracción XLVI de la Ley Orgánica Municipal. Asimismo en sesión ordinaria del Comité Municipal de Adjudicaciones, de fecha ____________, se autorizan facultades al Ciudadano José Luis Galeazzi Berra, Presidente de dicho Comité, para que acuerde y firme todo tipo de contratos, convenios y actos que sean de interés para el Municipio

I.2 Que tiene personalidad jurídica para celebrar y suscribir el presente contrato de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 103 primer párrafo y 105 fracciones I y XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 78 fracción XXXVIII y 90 de la Ley Orgánica Municipal

I.3 De acuerdo a sus necesidades requiere realizar la obra consistente en: _________________.

I.4 En atención a lo anterior, el presente Contrato se adjudicó a “EL CONTRATISTA” derivado del Procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ____________________, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;24, 25, 26 fracción I, 27 fracción I, 28, 29, 30 fracción I, 31, 45 fracción I y 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 34 de su Reglamento, y del fallo emitido el ________________.
I.5 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes correspondientes a la Partida Presupuestal Nº ____________________”.

I.6 Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes Nº MAP970610FTA.

I.7 Para los efectos legales que se deriven del presente Contrato señala como su domicilio el ubicado en Plaza de Armas No. 1, Colonia Centro, C.P. 74200, Atlixco, Puebla.

II.
“EL CONTRATISTA” declara que:

II.1
Es una sociedad constituida de conformidad con la Legislación Mexicana, según consta en el testimonio que contiene la Escritura Pública Nº _____ de fecha ____________, pasada ante la fe del Notario Público Nº _____, Abog. _______________, de la ciudad de ______, inscrito en el Registro Público de Comercio bajo el numero ______ partida primera folio _____ tomo ___ volumen ____ libro _______ de fecha __________________.

II.2
Su Objeto Social consiste, entre otras actividades, en ____________________________.

II.3
Dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos objeto del presente Contrato y que su Registro Federal de Contribuyentes es el Nº _________________.

II.4
Su representante se encuentra plenamente facultado y cuenta con Poder General para suscribir contratos, en los términos del artículo 2554 del Código Civil Federal, según consta en el testimonio de la Escritura Pública Nº _____ de fecha ______________, pasada ante la fe del Notario Público Nº ______ Abog. __________________, de la ciudad de ______________, manifestando bajo protesta de decir verdad que a la fecha de firma del presente instrumento, dichas facultades no le han sido limitadas, modificadas o revocadas en forma alguna.
II.5
Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

II.6
Conoce el contenido y los requisitos que establecen la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato.

II.7
Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizará la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 
II.8   Tiene establecido su domicilio en ___________________, teléfono/fax ________________, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste contrato.
(PARA EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA UNA PERSONA FÍSICA, SE DEBERÁ UTILIZAR EL SIGUIENTE APARTADO EN SUSTITUCIÓN DEL ANTERIOR)
1 “EL CONTRATISTA” declara que:

1.1 Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato y cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del mismo.

1.2 Se identifica con (credencial para votar o cédula profesional) con folio n° __________, expedida por (el instituto federal electoral o la secretaría de educación pública).

1.3 Tiene establecido su domicilio en ___________________, teléfono/fax ________________, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste contrato.

1.4 Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el registro federal de contribuyentes Nº _______________.

1.5 Como parte de sus obligaciones se encuentra al corriente en el pago de la liquidación de cuotas obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y su Registro Patronal es el Nº ______________.

1.6 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato.
1.7 Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizará la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

1.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
1.9 Declaran “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” por conducto de sus representantes que:
1.10 La convocatoria de la Licitación Pública Nacional que origina el presente contrato, la bitácora electrónica que se genere, el presente contrato y sus anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

1.11 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria de Licitación Pública Nacional que le da origen.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA” y este se obliga a la realización de la obra ___________________ obligándose a realizar esta obra hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por la citada convocatoria de Licitación Pública Nacional, la bitácora electrónica y los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.6 de este contrato, que forman parte integrante del mismo.
Queda entendido por las partes que la bitácora electrónica que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio. De igual forma, queda pactado que el acta administrativa que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a formar parte integrante del mismo
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

Como contraprestación de la realización de la obra objeto del presente Contrato "EL AYUNTAMIENTO" pagará a “EL CONTRATISTA”, el monto de $ ___________ (____________________pesos 00/100 M.N.), más $ _____________ (________________________ pesos 00/100 M.N.), equivalente al 16% del I.V.A., dando un monto total de $__________ (__________________ pesos 00/100 M.N.) en términos de la propuesta económica de “EL CONTRATISTA”. La cual debidamente firmada por las partes se agrega al presente Contrato.
TERCERA. VIGENCIA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar la obra objeto del presente contrato en un plazo de __  (LETRA) días naturales, iniciando los trabajos el día ___________  y a terminarlos a más tardar el día ___________, de conformidad con el programa de trabajo aprobado, elaborando el finiquito correspondiente conforme al artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEL INMUEBLE.

Previo a la realización de los trabajos “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA”, el(los) inmueble(s) en el(los) que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias que se requieran para su realización, cuya tramitación sea competencia de “EL AYUNTAMIENTO”, observando, tanto “EL AYUNTAMIENTO como “EL CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal.
El incumplimiento por parte de EL AYUNTAMIENTO” en la entrega oportuna del(los) inmueble(s) en el(los) que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de la obra, debiendo constar por escrito la entrega y recepción del(los) inmueble(s).
QUINTA: ANTICIPOS.
“EL AYUNTAMIENTO” otorgará a “EL CONTRATISTA” por concepto de anticipos el 15% (quince por ciento) de la asignación aprobada al contrato en el presente ejercicio, que será entregado con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y que deberá ser aplicada por “EL CONTRATISTA” de la forma siguiente: 

el 30% (treinta por ciento) de la asignación presupuestal aprobada al contrato que importa la cantidad de $xx’xxx,xxx.xx (importe con letra pesos xx/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado, para que “EL CONTRATISTA” lo destine a la compra de mobiliario y materiales,  de construcción y demás insumos, y realice en el sitio de los trabajos, la construcción de oficinas, bodegas e instalaciones  y en su caso para los gastos de traslado de mobiliario, equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como, para la producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. 

Previamente a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” deberá presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo, de conformidad con lo previsto en la convocatoria de Licitación Pública Nacional y en el presente contrato, así como en lo dispuesto por el artículo 138, párrafo tercero, 141 y 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. El área responsable de la ejecución de los trabajos deberá requerir al contratista la información con la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.  (Formato libre).

El anticipo deberá ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.
Para la amortización de los anticipos, en caso de rescisión administrativa de este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, éste se obliga a reintegrar a “EL AYUNTAMIENTO” el saldo por amortizar de los anticipos en un término no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la  determinación de dar por rescindido el contrato, para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados a satisfacción de “EL AYUNTAMIENTO”, conforme al programa de ejecución pactado, a los datos básicos de precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “EL CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros conforme a las cargas establecidos en el artículo 8 de la ley de ingresos de la federación vigente, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL AYUNTAMIENTO”.

No se otorgaran anticipos para los convenios modificatorios o adicionales que se celebren, no se otorgarán anticipos para los importes resultantes del ajuste de costos del contrato, que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.
SEXTA: FORMA DE PAGO. 

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones con una periodicidad ____ acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, las que serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de obra de “EL AYUNTAMIENTO” dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte; la residencia de obra, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a su presentación, deberá revisar, y en su caso, autorizar la estimación. 
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Dicha estimación, estará conformada por los generadores de volumen de obra ejecutada y sin ningún concepto faltante conforme a proyecto, número de plano o croquis que sirvió de apoyo al generador, número de estimación, número de contrato y fecha. Además de notas de bitácora electrónica, controles de calidad, fotografías de los trabajos realizados, análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación; se deberá entregar una carátula con el resumen general por cada estimación, informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido. Asimismo, cuando corresponda, deberá adjuntar como parte de las estimaciones, la constancia mensual que acredite el pago de las cuotas obrero patronal respectivo, que emite el IMSS.
Los números generadores deberán presentarse debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” y/o su representante.

Los generadores, deben ser realizados con calidad y profesionalismo, se dibujarán los croquis necesarios y se debe de realizar una recopilación correcta de los trabajos ejecutados, se verificará que todos los datos sean correctos, legibles y completos. Así mismo se deberá presentar la bitácora electrónica de obra pública debidamente firmada por las partes. “EL CONTRATISTA” está obligado a formular toda la documentación que integra la estimación y el resumen general por cada estimación, en forma clara sin tachaduras o enmendaduras, de manera que los datos de esta coincidan con el catálogo de conceptos y con base en los avances correspondientes dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por “EL AYUNTAMIENTO” por trabajos ejecutados, en las estimaciones ______, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra.
El superintendente de construcción efectuará la revisión y autorización de las estimaciones y el resumen general de cada estimación, por trabajos ejecutados con toda la documentación soporte debidamente firmada en cada una de sus fojas y cuando corresponda, de las constancias mensuales que acrediten el pago de las cuotas obrero patronales ante el IMSS, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación y se indicaran en el resumen general de cada estimación.
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, con domicilio ubicado en calle Plaza de Armas No. 1, Colonia Centro, C.P. 74200, en la ciudad de Atlixco, Puebla, en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.
En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, se le pagarán gastos financieros, con base en los recargos establecidos en el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación vigente para el ejercicio fiscal 2014, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde la fecha que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” se estará a lo dispuesto por el artículo 55 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, con base en los recargos establecidos en el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación vigente para el ejercicio fiscal 2014. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL AYUNTAMIENTO”.
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

SÉPTIMA: GARANTÍAS.

En cumplimiento a los artículos 48 fracciones I y II, y 49 fracción III de la ley, 89, 90, 91, 95, 96, 97 y 98 de su reglamento, las partes reconocen que previamente a la suscripción del contrato, “EL CONTRATISTA” presentó las garantías que a continuación se señalan:

A. Para garantizar la correcta inversión del anticipo, “EL CONTRATISTA” presentó ante “EL AYUNTAMIENTO”, fianza que garantiza la totalidad del monto concedido, incluyendo el impuesto al valor agregado, otorgada por una institución mexicana de fianzas debidamente autorizada a favor de la tesorería de la federación.
B. Para garantizar el cumplimiento del contrato, “EL CONTRATISTA” presentó fianza debidamente autorizada y otorgada por institución de fianzas, a favor de la Tesorería de la Municipal de Atlixco por el 10% (diez por ciento) del importe total de la obra contratada, sin incluir el impuesto al valor agregado. 

C. Las partes acuerdan que dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los trabajos del presente contrato, “EL CONTRATISTA” presentará la Garantía para responder de obra mal ejecutada o Vicios ocultos. “EL CONTRATISTA” garantizará los trabajos sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante: 
a) Fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, 

b) Por carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de la obra ó

c) Aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento)  del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
En el caso de que “EL CONTRATISTA” opte por una póliza de fianza, ésta deberá ser otorgada por institución mexicana debidamente autorizada a favor de la tesorería de la federación a satisfacción de “EL AYUNTAMIENTO” con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones:

1. Número, fecha, objeto e importe total del contrato.

2. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato. 

3. Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, su reglamento y las demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

4. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

5. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecución de los trabajos motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

6. Que la fianza estará en vigor por un año, contado a partir de la fecha de recepción total de los trabajos y, en caso de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad derivadas del contrato, continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.

7. Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, que la producirá sólo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las responsabilidades derivadas del presente contrato.

8. Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 93, 94, 95 y 118 de la ley federal de instituciones de fianzas en vigor.
En caso de que “EL CONTRATISTA” opte por una carta de crédito irrevocable o aporte recursos líquidos en fideicomiso, se deberán otorgar a favor de la tesorería de la federación a satisfacción de “EL AYUNTAMIENTO”.

“EL CONTRATISTA”, en su caso podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. en igual plazo queda automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso.
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.
Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reducción correspondiente.

La revisión y ajuste de costos se realizará mediante el procedimiento que se cita en los artículos 57 fracción I, último párrafo y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, y 178, 179 y 180 de su Reglamento.

“EL AYUNTAMIENTO” a través del superintendente de construcción revisará y en su caso autorizará los ajustes de costos a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, dentro de los 8 (ocho) días naturales siguientes a la entrega de la solicitud de ajuste de costos por “EL CONTRATISTA”.

Los pagos de los trabajos por ajuste de costos se realizarán en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra de “EL AYUNTAMIENTO”.

Cuando se determine una reducción en los índices nacionales de precios al consumidor que determine el Banco de México o los que se obtengan de investigación de mercado de aquellos insumos que no aparezcan en los índices nacionales, “EL AYUNTAMIENTO” promoverá el ajuste de costos y lo aplicará como descuento en la estimación que se presente para pago en el mes inmediato siguiente a aquel en que se produzca el ajuste.
NOVENA: RECEPCIÓN DE LA OBRA.
Al concluir la obra, “EL CONTRATISTA” comunicará de inmediato a “EL AYUNTAMIENTO” la terminación de los trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados a través de la bitácora electrónica o excepcionalmente por escrito y ésta última en un plazo de 15 (quince) días naturales, verificará que los mismos estén debidamente concluidos, conforme lo establece el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y del artículo 125, fracción II, inciso G) de su Reglamento.
Una vez constatada la terminación de los trabajos en los términos del párrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” en un término de 15 (quince) días naturales, procederá a la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, en la que intervendrán los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento quedando los trabajos bajo su responsabilidad.
De acuerdo con el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, se elabora el documento donde conste la recepción física de los trabajos, mismo que formará parte del presente contrato y que deberá contener como mínimo lo siguiente:

· Lugar, fecha y hora en que se realice

· Nombre y firma del residente de “EL AYUNTAMIENTO” y del superintendente por parte de “EL CONTRATISTA”

· Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente

· Importe contractual del contrato, el cual deberá incluir los volúmenes totales ejecutados de acuerdo al contrato y en su caso, los convenios celebrados

· Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo en su caso los convenios modificatorios

· Relación de las estimaciones o gastos aprobados a la fecha, así como los pendientes de autorización 

· Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, y.

· Constancia de que “EL CONTRATISTA” entregó a la residencia de “EL AYUNTAMIENTO” los documentos derivados de la realización de los trabajos.

En el acto de entrega física de los trabajos “EL CONTRATISTA” exhibirá la garantía prevista en el artículo 66 de la ley.
Recibidos físicamente los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” deberán elaborar en un plazo que no podrá exceder de 60 días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De conformidad con el artículo 170 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, el documento donde conste el finiquito de los trabajos formará parte del contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente: 

· Fecha, hora y lugar en que se realice

· Nombre y firma del residente de “EL AYUNTAMIENTO”, y del superintendente por parte de EL CONTRATISTA
· Descripción de los trabajos y de los datos que consideren relevantes del contrato correspondiente
· Importe contractual y real del contrato, el cual debe incluir los volúmenes realmente ejecutados de acuerdo al contrato y los convenios celebrados.
· Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;

· Relación de las estimaciones, resumen general de cada estimación, indicando cómo se ejecutaron los conceptos de trabajo en cada una de ellas y los gastos aprobados, debiendo describir los créditos a favor y en contra de cada una de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, así como la fecha, lugar y hora en que serán liquidados

· Las razones que justifiquen la aplicación de penas convencionales o del sobrecosto;

· Datos de la estimación final y resumen general final.

· Constancia de entrega de la garantía por  vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido “EL CONTRATISTA”, y

· La declaración, en su caso, de que “EL CONTRATISTA” extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL AYUNTAMIENTO” para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL AYUNTAMIENTO” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato y de conformidad con artículo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, deberá contener como mínimo lo siguiente:

· Lugar, fecha y hora en que se levante

· Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto

· Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente

· Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y

· Manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se dan por terminadas las obligaciones que generó el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes

“EL AYUNTAMIENTO” podrá efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuación se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se señalan a continuación:

1. Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

2. Sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrá pactarse su recepción, debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente,  en los términos del artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

3. Cuando de común acuerdo, “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, “EL AYUNTAMIENTO” pagará a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

4. Cuando “EL AYUNTAMIENTO” rescinda administrativamente el contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepción parcial quedará a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” la que liquidará el importe de los servicios que decida recibir.

5. Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato. En este caso se estará a lo dispuesto por la resolución judicial.

DÉCIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.
“EL CONTRATISTA” manifiesta que previamente al inicio de los trabajos, ha designado por escrito y establecido en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente que fungirá como superintendente de construcción, el cual está facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, cubre el perfil requerido en la convocatoria de Licitación Pública Nacional y tiene poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.
“EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de nombrar a otro(s) que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la convocatoria de Licitación Pública Nacional.
DÉCIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.
“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. 
“EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO”, en relación con los trabajos objeto del presente contrato. Debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “EL AYUNTAMIENTO”, a más tardar a los 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrará a “EL AYUNTAMIENTO” en igual término.
DÉCIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos, utilizando preferentemente mano de obra de la región.
Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes a la firma del contrato, presentará a “EL AYUNTAMIENTO” la relación del personal que realizará los trabajos objeto de este instrumento legal, así como la constancia de inscripción de dicho personal ante el IMSS, de conformidad con el artículo 15 fracciones I y III de la ley del Seguro Social, en caso de incumplimiento se aplicara lo previsto en la cláusula décimo octava del presente contrato.
DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.
“EL CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale “EL AYUNTAMIENTO”. Cualquier responsabilidad, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de “EL CONTRATISTA”, que podrá ser reclamada por “EL AYUNTAMIENTO” por la vía judicial correspondiente.

Igualmente, “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo  caso se deberá contar con la previa autorización expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 47 de la Ley de  Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad, normas oficiales mexicanas y en las especificaciones contenidas en los conceptos de obra, mismos que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros, en cuyo caso, se harán efectivas las garantías otorgadas por “EL CONTRATISTA”, hasta por el monto total de las mismas.

“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar dentro del término de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la celebración del presente contrato, la lista de los trabajadores que empleé para la obra, así como la constancia de inscripción ante el IMSS, así como acompañar a cada una de las estimaciones, las constancias que acrediten el pago de dichas cuotas obrero patronales que por ley correspondan.
“EL CONTRATISTA” será responsable tanto del desempeño de su superintendente comisionado para proporcionar los trabajos de obra objeto de este contrato, como por todos los daños, pérdidas y perjuicios que dicho personal provoque por irresponsabilidad, negligencia o impericia en el desarrollo de los trabajos, manejo de los bienes, materiales, mobiliario, herramientas, maquinaria y equipos o los agentes químicos o gases que utilice. “EL AYUNTAMIENTO” no asume ninguna responsabilidad civil, laboral, de riesgo profesional o de seguridad social respecto de dicho personal.

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

DÉCIMA CUARTA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA.

“EL AYUNTAMIENTO” establecerá la residencia de obra con anterioridad a la iniciación de la misma, la cual recaerá en el c. (ingeniero civil, arquitecto o técnico especializado) xxxxxxx servidor público designado por escrito por “EL AYUNTAMIENTO”, quien fungirá como su representante ante “EL CONTRATISTA” y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.

“EL AYUNTAMIENTO” a través del representante que para tal efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo la obra objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas. Asimismo, verificará que el personal que ejecute los trabajos sea el mismo que el contenido en la relación que presente “EL CONTRATISTA”, en términos de lo establecido en la cláusula décima segunda.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el presente contrato y sus anexos o conforme a las ordenes escritas de “EL AYUNTAMIENTO” esta podrá ordenar su demolición y/o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se harán por cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribución adicional alguna ni ampliación en el plazo de ejecución.

Lo anterior sin perjuicio de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL CONTRATISTA” por estos atrasos.

DÉCIMA QUINTA: BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP)

La apertura estará a cargo del residente de obra y será firmada conjuntamente, por el superintendente de construcción, en donde se anotarán las actividades realizadas de los trabajos y todo lo relacionado con la misma, especificando cantidades de materiales, personal, motivo de la actividad, lugar específico, así como las modificaciones, incidencias importantes que puedan causar retraso o trastorno temporal de los mismos. Esta constituirá el medio de comunicación entre las partes, en términos de lo establecido en los artículos122 a 126 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

El superintendente deberá contar con la firma electrónica avanzada para firmar la BEOP.  “EL AYUNTAMIENTO” durante la vigencia del presente contrato se reserva el derecho de solicitar la sustitución del superintendente que no cumpla con este requisito, en tal caso, “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de nombrar a otro a efecto de que cumpla con la firma de la BEOP.”

DÉCIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES.

“EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA”, convienen para el caso de atraso total o parcial por parte de “EL CONTRATISTA”, la aplicación de las siguientes penas convencionales:

“EL AYUNTAMIENTO” tendrá la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se está ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de trabajo aprobado; para lo cual, “EL AYUNTAMIENTO” comparará periódicamente contra el programa, el avance real estimado de los mismos.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los trabajos es menor de lo que debió realizarse, “EL AYUNTAMIENTO” procederá a hacer las retenciones en las estimaciones que se encuentren en proceso por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de las diferencias entre el importe de la obra realmente ejecutada (total estimado acumulado) y el importe de la que debió realizarse (total programado acumulado), dichas retenciones serán determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. De igual manera cuando el avance de los trabajos sea igual o mayor al que debió realizarse, “EL AYUNTAMIENTO” reintegrará a “EL CONTRATISTA” el importe excedente de las retenciones que al momento de la revisión tuviera acumuladas.

Si al efectuarse la revisión correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio del erario municipal, a título de pena convencional, por el simple retraso en la ejecución de los trabajos de acuerdo con el programa a cargo de “EL CONTRATISTA”.
Si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha estipulada en el plazo de ejecución y en el programa de obra, “EL AYUNTAMIENTO” le aplicará las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de la obra pendiente de ejecutar por cada día que transcurra desde la fecha de terminación pactada hasta el momento de su terminación. Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontará administrativamente de las estimaciones que se formulen, y se aplicará, siempre y cuando el atraso en la ejecución de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no se atribuya a culpa de “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “EL AYUNTAMIENTO” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, así como la garantía de anticipo, total o parcialmente, según proceda en la rescisión, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

Si “EL AYUNTAMIENTO” opta por la rescisión, se apegará a lo establecido en los artículos 61 y 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 155 al 159 de su reglamento.

DÉCIMA SÉPTIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, la obra contratada por causa justificada, sin que ello implique su terminación definitiva, determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. 

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” podrá dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa que motivó dicha suspensión.

La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se realizará mediante El acta de suspensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se suscribirá un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución del presente contrato, en términos del artículo 149 del reglamento.

DÉCIMA OCTAVA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, procediendo a hacer efectiva la garantía otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, así como la garantía del anticipo, total o parcialmente, según proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” convienen en que serán causas de rescisión del presente contrato, de manera enunciativa más no limitativa, cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguno de los siguientes supuestos:

· Contravenir a las disposiciones, lineamientos, convocatoria de Licitación Pública Nacional, procedimientos y requisitos que establece la ley, su reglamento y demás disposiciones administrativas que resulten aplicables.

· Si no inicia los trabajos objeto del contrato sin causa justificada.

· Si interrumpe injustificadamente la ejecución de “los trabajos de obra” o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO”.
· Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes del superintendente de construcción designado por “EL AYUNTAMIENTO”.
· Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, mobiliario, trabajadores, equipo o herramienta y que el atraso pueda dificultar la terminación de los trabajos en el plazo estipulado.

· Si es declarado en concurso mercantil, quiebra, suspensión de pagos o actividades o alguna figura análoga.

· Subcontrate partes de los trabajos objeto del presente contrato sin contar con la autorización previa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

· Transfiera los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin previa autorización por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.
· Cambie su nacionalidad por otra.

· No proporcione a “EL AYUNTAMIENTO” y a las dependencias que tengan la facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los trabajos.

· Si incurre en falsedad de declaraciones en cualquier etapa del procedimiento de Licitación Pública Nacional o sobre información y/o documentación proporcionada para la celebración del contrato que se suscribe.

· Cambia su domicilio fiscal, sin notificarle por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”
· No entregue dentro del término de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la celebración del presente contrato, la lista de los trabajadores que empleará para la ejecución de la obra y su constancia de inscripción ante el IMSS.

· No acompañe en cada una de las estimaciones que correspondan, las constancias que acrediten el pago de las cuotas obrero patronal.

· el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato que se suscribe.

· use indebidamente o con propósitos distintos a los establecidos en la convocatoria de Licitación Pública Nacional y/o en el presente contrato que se suscribe, la información confidencial o reservada proporcionada por “EL AYUNTAMIENTO”, en términos de la legislación aplicable.

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones derivadas de la convocatoria, de la bitácora electrónica, el presente contrato y sus anexos, la contravención a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia.

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “EL AYUNTAMIENTO”, además de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA”  las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA” los demás cargos que procedan.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” haya determinado justificadamente la rescisión administrativa del contrato, con fundamento en el artículo 61 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, la resolución correspondiente se comunicará por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones que al efecto se tuvieren, para que éste, dentro del término de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “EL AYUNTAMIENTO” resolverá lo procedente dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que no hubiere recibido el escrito de contestación de “EL CONTRATISTA”. Dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva, en los términos de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento, así como en apego a los demás ordenamientos aplicables

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisión por “EL AYUNTAMIENTO”, ésta procederá a tomar inmediatamente posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso proceder a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.

“EL CONTRATISTA” estará obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTO”, en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir del día siguiente al de la notificación del oficio del inicio del procedimiento de rescisión del contrato, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato no podrá ser revocada o modificada por “EL AYUNTAMIENTO” con fundamento en lo dispuesto en el artículo 159 penúltimo párrafo  del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Emitida la resolución de rescisión administrativa del contrato y notificada a “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” precautoriamente y desde el inicio de la misma, con fundamento la fracción II del artículo 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación de dicha resolución, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL AYUNTAMIENTO” para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá a elaborarlo debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado en apego a lo establecido en el artículo 64 de  la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Los trámites para hacer efectiva las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

DÉCIMA NOVENA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

“EL AYUNTAMIENTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general; si existen causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a “EL AYUNTAMIENTO”; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la secretaria de la función pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 60 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, lo que bastará sea notificado a “EL CONTRATISTA” pagando los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato por “EL AYUNTAMIENTO”, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.

“EL CONTRATISTA” estará obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTO”, en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminación anticipada del contrato, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

VIGÉSIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato estará vigente del ____de _________ al __ de _________ del 201_.
VIGÉSIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento, para las dependencias y entidades de la administración pública federal y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGÉSIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES AL CONTRATO

“EL AYUNTAMIENTO” podrá efectuar modificaciones al monto del contrato y/o el plazo de ejecución de los trabajos, en los términos previstos por los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 99 a 109 de su reglamento.

Asimismo, “EL AYUNTAMIENTO”  podrá modificar el contrato cuando derivado del procedimiento de recisión establecido en el artículo 61 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se determine no dar por rescindido y se otorgue un nuevo plazo de ejecución. Lo anterior sin perjuicio de las penas convencionales a que haya lugar.

En el supuesto de que las partes convengan la modificación del presente contrato, “EL CONTRATISTA” deberá contratar la modificación a la póliza de fianza, presentando endoso a la misma o bien una nueva fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de la modificación al monto y/o por el total del nuevo plazo de ejecución de los trabajos, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes al de la firma del convenio modificatorio o adicional respectivo.

Para la celebración de los convenios modificatorios o adicionales que se celebren no se otorgaran anticipos, asimismo no se otorgarán anticipos para los importes resultantes del ajuste de costos del contrato, que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.
VIGÉSIMA TERCERA: CARGOS ADICIONALES.

“EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga el descuento del cinco al millar del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 191 de la ley federal de derechos en vigor, por concepto de derechos de vigilancia, inspección y control de los trabajos por la secretaría de la función pública, según lo establece el artículo 37, fracción VIII, de la ley orgánica de la administración pública federal.
VIGÉSIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA”, resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento

1.- “EL CONTRATISTA solicitará a “EL AYUNTAMIENTO” mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y la residencia de la obra, cuando sea el caso, indicando las causas y motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición presentándola dentro de los cinco días naturales siguientes al que hayan ocurrido.

2.- “EL AYUNTAMIENTO”, ordenará se realice una investigación dentro de los tres  días naturales a partir de la fecha de recepción del escrito, a fin de emitir una solución que de término al problema planteado.

3.- “EL AYUNTAMIENTO”, al emitir su resolución, citará a “EL CONTRATISTA”  y a la residencia de obra para hacerla de su conocimiento dentro de los cinco días naturales siguientes a que se haya emitido esta.

4.- Durante la reunión convocada se hará del conocimiento de todos, la solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados.

VIGÉSIMA QUINTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser de nacionalidad mexicana y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a éste contrato se refiere, y se obliga a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana, los derechos derivados de éste contrato. 

VIGÉSIMA SEXTA: SUBCONTRATACIÓN.

 “EL AYUNTAMIENTO” sólo autoriza la subcontratación del suministro y colocación de señalamientos informativos, no autoriza la subcontratación parcial o total de los trabajos a ejecutar materia del presente contrato.
VIGÉSIMA SÉPTIMA: SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato, cuando “EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de sus obligaciones contractuales por causas a él imputables; teniendo “EL AYUNTAMIENTO” facultad potestativa para rescindir el contrato.

La aplicación de la garantía de cumplimiento del contrato será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Independientemente de lo anterior, cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause daños y/o perjuicios graves a “EL AYUNTAMIENTO”, o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración del contrato o durante la vigencia del mismo, se hará acreedor a las sanciones establecidas en los artículos 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 267 al 273 de su reglamento.
VIGÉSIMA OCTAVA: ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA” comunicará a “EL AYUNTAMIENTO” la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados para que esta en un plazo no mayor a quince días verifique la debida terminación de los mismos, conforme a lo establecido en el contrato y proceda a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente.
VIGÉSIMA NOVENA: FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Para dar por terminado los derechos y obligaciones asumidos por las partes del contrato, se deberá elaborar el finiquito de los trabajos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para “EL CONTRATISTA” y “EL AYUNTAMIENTO”, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL AYUNTAMIENTO” esta procederá a elaborarlo debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir desu emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito, “EL CONTRATISTA” tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales, para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL AYUNTAMIENTO” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

TRIGÉSIMA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia a la competencia de los tribunales federales y estatales que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente contrato en ____ tantos, al margen y al calce, de xxxxx fojas útiles, en la ciudad de Atlixco, en el estado de Puebla el __de _______ de 201_.

	por “EL AYUNTAMIENTO”

______________________________

ING. JOSÉ LUIS GALEAZZI BERRA
Presidente Municipal Constitucional
De Atlixco
	por “EL CONTRATISTA”

“-----------------------------------”

_________________________________

c. xxxxxxxxxxxxxxxxx

 (cargo)


	Las firmas y rubricas que anteceden corresponden al contrato de obra pública núm. xxxxxxxxxx de fecha __-de _______ de 201_, celebrado por el Honorable Ayuntamiento de Atlixco y la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxx, por un importe de $xx’xxx,xxx.xx (importe con letra pesos xx/100 m.n.), i.v.a. incluido, y un plazo de ejecución del __ de ______ al ___de ________ de 201_.



ANEXO PT-15
LUGAR Y FECHA

ING. JOSE LUIS GALEAZZI BERRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA.

Me refiero a lo estipulado en el punto número XXX inciso A del Documento PT-15 de la Convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL referente al concurso No.________________ relativo a la obra: _____________________.

Sobre el particular como representante legal de: ________________________________
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto a usted de no encontrarnos en ninguno de los supuestos que marcan los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Por lo que participamos en la mencionada LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL dentro de los términos indicados por la Ley.

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

ANEXO PT-17
LUGAR Y FECHA
ING. JOSE LUIS GALEAZZI BERRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA.



Me refiero a lo estipulado en el punto número XXX inciso A del Documento PT-17 de la Convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL referente al concurso No.________________ relativo a la obra: _____________________.

Sobre el particular como representante legal de: ________________________________
Por medio del presente, doy a conocer el listado de los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos.

	Materiales//equipos
	Especificación Técnica
	Cantidad
	Unidad

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.
NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

GUÍA DE LLENADO ANEXO PT-17
DATOS BÁSICOS DE MATERIALES

Listado de insumos materiales y equipo de instalación permanente que intervienen en la integración de la propuesta, señalando los más significativos, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición.

OBRA


UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CONFORME A LA CONVOCATORIA.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.



LUGAR Y FECHA
LUGAR Y FECHA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MATERIAL/EQUIPO
SE ANOTARA CLARAMENTE EL   NOMBRE DE  TODOS Y CADA




UNO  DE  LOS  MATERIALES  Y/O  EQUIPOS  DE  INSTALACIÓN

PERMANENTE QUE SE  REQUIERAN  PARA LA EJECUCIÓN DE

LOS   TRABAJOS   INDICANDO   SUS   CARACTERÍSTICAS   EN 

FORMA GENÉRICA.

UNIDAD


SE ANOTARA  LA UNIDAD  DE MEDIDA  DEL MATERIAL Y/O

EQUIPO

CANTIDAD

SE ANOTARA  LA CANTIDAD A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DE

LOS  TRABAJOS.

NOMBRE Y FIRMA 
SE SUSCRIBIRÁ  POR  EL  REPRESENTANTE  LEGAL  EN CASO

DE   SER    EMPRESA   CONSTITUIDA  O  FIRMA  DE  PERSONA 

FÍSICA.

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA Y DATOS DEL FORMATO.

ANEXO PT-18
LISTADO DE DATOS BÁSICOS DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA.

Me refiero a lo estipulado en el punto número XXX inciso A del Documento PT-18 de la Convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL referente al concurso No.________________ relativo a la obra: _____________________.

Sobre el particular como representante legal de: ________________________________
Por medio del presente, nos permitimos darle a conocer la relación de datos básicos del costo de la mano de obra (debe aparecer el factor de integración) que intervendrá en la ejecución de la Obra.

	CATEGORÍA
	UNIDAD
	CANTIDAD

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

GUÍA DE LLENADO ANEXO PT-18
RELACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Listado de insumos de mano de obra que intervienen en la integración de la propuesta, señalando los más significativos, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición.

OBRA


UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CONFORME A LA CONVOCATORIA

LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL   ÉL NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CORRESPONDIENTE
No

LUGAR Y FECHA
LUGAR Y FECHA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CATEGORÍA

INDICAR   TODAS   Y   CADA  UNA  DE  LAS  CATEGORÍAS  DEL

PERSONAL    QUE    PARTICIPARA    EN    LA   EJECUCIÓN   DE

LA OBRA.

UNIDAD

              SE ANOTARÁ  LA UNIDAD  DE MEDIDA  DE LA MANO DE OBRA

A UTILIZAR

CANTIDAD

SE ANOTARA  LA CANTIDAD A REALIZAR EN LA EJECUCIÓN

DE LOS TRABAJOS

NOMBRE Y FIRMA 
SE SUSCRIBIRÁ  POR  EL  REPRESENTANTE  LEGAL  EN CASO 

DE   SER   EMPRESA   CONSTITUIDA  O   FIRMA  DE  PERSONA

 FÍSICA.

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA Y DATOS DEL FORMATO.

ANEXO PT -19
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GUÍA DE LLENADO DEL ANEXO PT-19
PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
DENTRO DE UN PLAZO SEÑALADO ENTRE EL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y LA FIRMA DEL CONTRATO DE LA OBRA, QUEDARA CONVENIDO CON LA DEPENDENCIA CONTRATANTELA ENTREGA DEL PROGRAMA DEFINITIVO DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS FECHAS CLAVE INTERMEDIAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL CONTRATISTA, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTAS FECHAS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE TOMARÁ MEDIDAS CORRECTIVAS QUE CONFORME A LA LEY PROCEDAN.

OBRA


UBICACIÓN   Y  DESCRIPCIÓN  DE LA OBRA CONFORME A LA 
CONVOCATORIA              EL NUMERO QUE CORRESPONDA  
LUGAR Y FECHA
LUGAR Y FECHA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
INICIO Y TERMINACIÓN
ANOTAR LA   FECHA   DE   INICIO Y TERMINACIÓN PRO-




GRAMADAS PARA LA OBRA QUE SE LICITA.

CLAVE


CLAVE QUE  LE  CORRESPONDE A LA PARTIDA CONFORME A 




LO INDICADO EN ÉL CATALOGO DE CONCEPTOS.

PARTIDA

DESCRIPCIÓN  DE  LA  PARTIDA DE CONCEPTOS DE TRABAJO




QUE   SÉ    ESTA    REFIRIENDO: (EJEMPLO  PREELIMINARES, 




CIMENTACIÓN,      ESTRUCTURA,    INSTALACIÓN ELÉCTRICA,




INSTALACIÓN HIDRÁULICA, ACARREOS, ETC.

PROGRAMA

PROGRAMAR   INDICANDO   POR   MEDIO   DE  UNA  BARRA ÉL 




PLAZO   DE    EJECUCIÓN   DE   LA   ACTIVIDAD  (CON INICIO Y 




TERMINACIÓN DE LAS MISMAS)

EMPRESA O PER-
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARTICIPANTE

SONA FÍSICA

NOMBRE Y FIRMA 
SE SUSCRIBIRÁ  POR  EL  REPRESENTANTE  LEGAL  EN CASO 

DE SER EMPRESA CONSTITUIDA O FIRMA DE PERSONA

 FÍSICA.

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA Y DATOS DEL FORMATO.

ANEXO PT-20
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GUÍA DE LLENADO DEL ANEXO PT-20
PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DEL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

1. CONVOCATORIA ÉL NÚMERO CORRESPONDIENTE SEGÚN  CONVOCATORIA
  N°

2. OBRA


UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CONFORME A LAS




PUBLICADAS EN LA CONVOCATORIA

3. ESTADO


MUNICIPIO Y ESTADO

4. INICIO Y TERM.
ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA

5. CANTIDAD

              CANTIDAD DE MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LA 




EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

6. MATERIALES Y
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACIÓN 

    EQUIPO


PERMANENTE QUE SE UTILIZARÁ PARA LA EJECUCIÓN DE




LOS TRABAJOS.

7. PROGRAMA
                  PROGRAMAR INDICANDO CON BARRAS LOS PERIODOS DE LA




ADQUISICIÓN DE MATERIALES O EQUIPOS DE INSTALACIÓN




PERMANENTE.

8. EMPRESA        
LA RAZÓN SOCIAL COMPLETA DE LA COMPAÑÍA LICITANTE O


DE LA PERSONA FÍSICA

9. NOMBRE Y 
                  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE 

    FIRMA DEL 
                  SER   EMPRESA   CONSTITUIDA   O   FIRMA   DE LA PERSONA

    LICITANTE

               FÍSICA

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA Y DATOS SOLICITADOS EN EL FORMATO.

ANEXO PT-21
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GUÍA DE LLENADO DEL ANEXO PT-21
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA UTILIZACION DE MANO DE OBRA

	1) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.
	El número correspondiente según Convocatoria

	2) OBRA
	Ubicación y descripción de la obra conforme a la Convocatoria

	3) ESTADO
	Municipio y Estado

	4) FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN
	Anotar la fecha de inicio y terminación programada para la obra asentada en Convocatoria

	5) CANTIDAD
	Se anotara el número de personas que se ocuparán durante la ejecución de los trabajos

	6) CATEGORÍA
	Se anotará la categoría del personal de campo

	7) PROGRAMA
	Programar indicando con barras el periodo en que se utilizarán los servicios del personal

	8) EMPRESA O PERSONA FÍSICA
	La razón social completa de la compañía licitante o persona física

	9) NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
	Se suscribirá el representante legal en caso de ser empresa constituida o firma de la persona física


NOTA: Este documento deberá presentarse de acuerdo a la estructura y datos solicitados en el formato.

ANEXO PT-22
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GUÍA DE LLENADO DEL ANEXO PT-22
PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 

	1) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.
	El número correspondiente según Convocatoria

	2) OBRA
	Ubicación y descripción de la obra conforme a la Convocatoria

	3) ESTADO
	Municipio y Estado

	4) FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN
	Anotar la fecha de inicio y terminación programada para la obra que se licita

	5) NÚMERO
	El número progresivo que le corresponda

	6) MAQUINARIA O EQUIPO
	Relacionar la maquinaria en el que se ejecutará el concepto o actividad

	7) RENDIMIENTO POR DIA
	Consignar el rendimiento por día de la maquinaria y equipo

	8) CANTIDAD DE MAQUINARIA
	Número de máquinas que se utilizarán en el concepto o actividad

	9) PROGRAMA
	Programar indicando con barras el periodo de utilización de la maquinaria o equipo

	10) EMPRESA O PERSONA FÍSICA
	La razón social completa de la compañía licitante o persona física

	11) NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
	Se suscribirá el representante legal en caso de ser empresa constituida o firma de la persona física


NOTA: Este documento deberá presentarse de acuerdo a la estructura y datos solicitados en el formato.

ANEXO PT-23

LUGAR Y FECHA

ING. JOSE LUIS GALEAZZI BERRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA.

Me refiero a lo estipulado en el punto número XXX inciso A del Documento PT-23 de la Convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL referente al concurso No.________________ relativo a la obra: _____________________.

Sobre el particular como representante legal de: ________________________________
Por medio del presente nos permitimos exponerle la forma en que pretendamos realizar los trabajos:

	Memoria descriptiva de la forma en que se realizarán los trabajos:




Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
ANEXO PT-24
LUGAR Y FECHA

ING. JOSE LUIS GALEAZZI BERRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA.

Me refiero a lo estipulado en el punto número XXX inciso A del Documento PT-24 de la Convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL referente al concurso No.________________ relativo a la obra: _____________________.

Sobre el particular como representante legal de: ________________________________
Hago de su conocimiento que el responsable del cargo de superintendente en caso de ser favorecidos de la obra numero ______________para la realización de los trabajos consistentes en _____________ en la Localidad de __________, Municipio de Atlixco, Pue., es el (nombre) con número de cedula profesional ____ según copia de la misma, así mismo anexo la documentación que ampara que cuenta con firma electrónica (fiel) para asentar notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP).

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
ANEXO PT-25
LUGAR Y FECHA

ING. JOSE LUIS GALEAZZI BERRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA.

Y SERVICIOS RELACIONADOS

Me refiero a lo estipulado en el punto número XXX inciso A del Documento PT-25 de la Convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL referente al concurso No.________________ relativo a la obra: _____________________.

Sobre el particular como representante legal de: ________________________________
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto a usted que conozco el contenido, alcance y consecuencias que se derivan de la Ley del Seguro Social, por lo cual deslinda a la convocante de cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de la citada ley.

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

ANEXOS 
DE LA PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO PE-1
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CATALOGO DE CONCEPTOS

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA
NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON APROXIMADAS, POR LO QUE CUALQUIER AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LAS MISMAS, NO OBLIGA AL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA DE ESTE MUNICIPIO, A PAGAR DIFERENTES PRECIOS UNITARIOS O COMPENSACIÓN ADICIONAL. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA Y DATOS SOLICITADOS EN EL FORMATO.  
ANEXO PE-2

GUÍA DE LLENADO PE-2

A) ENCABEZADO

	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.
	El número asignado a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

	FECHA
	La fecha de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

	OBRA
	Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se realizará los trabajos

	NUMERO
	El número progresivo que corresponde al concepto de trabajo, según el Anexo PE-18 (Catálogo de Conceptos)

	CONCEPTO
	La descripción del concepto de trabajo y su alcance

	CLAVE
	Número consecutivo de la matriz del precio unitario

	UNIDAD
	La unidad de medida del concepto analizado.


B) DESCRIPCIÓN GENÉRICA

	MATERIALES
	Nombre de los materiales que intervienen en el análisis, indicando sus características generales

	UNIDAD
	La unidad de medida del material

	CANTIDAD
	La cuantía del material considerado para ejecutar el concepto del trabajo

	COSTO UNITARIO
	El costo unitario del material sin IVA

	IMPORTE
	Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario correspondiente

	SUBTOTAL MATERIALES
	Se anotará el resultado de sumar los importes parciales de los materiales


C) MANO DE OBRA

	CATEGORÍA
	Se anotará la categoría del personal que interviene en el concepto de obra

	UNIDAD
	Unidad de costo unitario (jornal, turno, hora)

	CANTIDAD
	Será el resultado de aplicar el inverso al rendimiento del personal correspondiente, con tres decimales

	COSTO UNITARIO
	El salario del personal por unidad, (hora, turno, etc.) según la categoría empleada

	IMPORTE
	Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el salario del personal correspondiente

	SUBTOTAL DE MANO DE OBRA
	Será el resultado de sumar los importes parciales de mano de obra.


D) HERRAMIENTA MAQUINARIA Y EQUIPO

	MAQUINARIA Y EQUIPO
	El nombre de la maquinaria y /o equipo que se utilizará en el concepto de trabajo

	UNIDAD
	La que corresponda a la maquinaria y/o equipo (hora, turno, etc.)

	CANTIDAD
	El inverso de la maquinaria y/o equipo en cuestión

	COSTO UNITARIO
	El costo por unidad (hora, turno, etc.)

	IMPORTE
	Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario correspondiente

	HERRAMIENTA
	En el caso de que se utilice herramienta menor en el concepto, se procederá como sigue: En el espacio destinado para el nombre de la herramienta maquinaria y equipo, se anotará la leyenda Herramienta menor; en el espacio de la unidad el signo %; en el espacio de cantidad el porciento.

	SUBTOTAL: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
	Será el resultado de sumar los importes parciales de Herramienta, Maquinaria y Equipo

	COSTO DIRECTO
	El resultado de sumar los importes totales de material, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo.

	PORCENTAJE DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD
	Los indicados en el Anexo PE-6

	IMPORTE POR CONCEPTOS DE INDIRECTOS
	Será el resultado de multiplicar el costo directo por el porcentaje de indirectos.

	IMPORTE POR CONCEPTOS DE COSTO DE FINANCIAMIENTO
	Será el resultado de la suma de los costos directos, más el costo indirecto, multiplicados por el porcentaje de financiamiento. 

	EL IMPORTE POR CONCEPTO DE UTILIDAD
	Será el resultado de la suma de costos directos, indirectos y financiamiento, multiplicados por el porcentaje de utilidad.

	IMPORTE POR CONCEPTO DE GASTOS ADICIONALES
	Únicamente quedaran incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia como son impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.(SECODAM)

	NOMBRE DEL LICITANTE
	Razón social de la compañía LICITANTE.

	FIRMA
	Suscribir el representante legal LICITANTE.


NOTA:   El concursante podrá optar por presentar la información solicitada en este anexo, en forma computarizada: siempre que tome en cuenta el contenido y la separación de los diversos conceptos. 

ANEXO PE-3

	A) ENCABEZADO
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.

FECHA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NOMBRE DE LA OBRA

UBICACIÓN

	B) EXPLICACIÓN GENÉRICA
	De acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Requisitos, en el reglamento de Ley de Obras Públicas y en las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas, se indican los conceptos que intervienen para el cálculo de los importes de los costos indirectos y de financiamiento y de sus respectivos porcentajes; el cargo por utilidad neta será la suma de las aportaciones que el licitante realice por concepto de S.A.R.; aportaciones por concepto de INFONAVIT; el pago por el servicio de inspección y control que realiza la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el monto de la utilidad fijada por el licitante, esta suma se expresará e forma porcentual sobre los costos directos e indirectos y de financiamiento.

	COSTO INDIRECTO
	Corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los cargos directos que realiza el contratista, tanto de sus oficinas centrales como en la obra, y que comprenden, entre otros, los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, financiamiento, imprevistos, transporte de maquinaria y en su caso, prestaciones sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

	DATOS PARA ÉL CALCULO DEL COSTO INDIRECTO:
	

	COSTO DIRECTO
	Importe del costo directo

	PERIODO DE EJECUCIÓN
	Plazo de ejecución, expresado en número de meses

	PARTICIPACIÓN DE OFICINA CENTRAL
	Porcentaje de participación que el personal de oficinas centrales, le dedique a la ejecución de la obra en particular, debiendo tomar en consideración los gastos de la planta técnico-administrativa y los montos ejercidos en años anteriores

	PARTICIPACIÓN DE OFICINA DE CAMPO
	Porcentaje de participación que el personal de oficinas de campo, le dedique a la ejecución de la obra en particular, debiendo tomar en consideración los gastos de la planta técnico administrativa y los montos ejercidos en años anteriores.

En el renglón y columna correspondiente e cada caso, se anotará el importe parcial del concepto y del acumulado por grupo, así como sus porcentajes respectivos, de acuerdo a lo que se señala a continuación: 

	A) OFICINA CENTRAL
	En la columna de Concepto, se detallan los rubros más frecuentes de: Honorarios, sueldos y prestaciones del personal directivo, el técnico, el administrativo, el personal en tránsito, las cuotas del IMSS e impuestos, y demás prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo.

Los de Depreciación, Mantenimiento y Rentas, los servicios, los fletes y acarreos, los gastos de oficina, seguros y fianzas y los gastos por los trabajos previos y auxiliares necesarios para la ejecución de la obra.

En la columna correspondiente al Importe / mes, se anotarán los importes de cada uno de los gastos que por los conceptos antes citados se generen

En la columna correspondiente a Tiempo, se anotará el periodo de ejecución de la ora conforme a programa de trabajo en meses, adicionando el periodo de tiempo que se considere necesario para el finiquito de obra.

En la columna correspondiente al Porcentaje de participación, se anotará en fracción porcentual, el tiempo en que el personal de oficinas centrales, le dedique a la ejecución de la obra en particular, debiendo tomar en consideración, la planta técnico-administrativa para los montos ejercidos en años anteriores.

En la columna Importe Total, será el producto de las columnas antes citadas.

En la columna de % del C.D. (POR CIENTO DEL COSTO DIRECTO), este cargo será el que resulte de dividir el Importe total correspondiente a las Oficinas centrales, entre el importe del Costo Directo Total de la obra y multiplicado por 100. El resultado se deberá aproximar a dos decimales.

	TOTALES
	Suma de los Subtotales de cada Columna

	B) OFICINA DE CAMPO
	En la columna de Concepto, se detallan los rubros más frecuentes de: Honorarios, sueldos y prestaciones del personal directivo, el técnico, el administrativo, el personal en tránsito, las cuotas del IMSS e impuestos, y demás prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo.

Los de Depreciación, Mantenimiento y Rentas, los servicios, los fletes y acarreos, los gastos de Campo, seguros y fianzas y los gastos por los trabajos previos y auxiliares necesarios para la ejecución de la obra.

En las columnas de Importe / mes, Tiempo, Porcentaje de Participación e Importe Total, se determinará exactamente como en las columnas de la Oficina Central

En la columna % del C.D., este cargo será el que resulte de dividir el Importe Total correspondiente a la Oficina de Campo entre el Importe del Costo Directo Total de la obra, y multiplicado por  100. El resultado se deberá aproximar a dos decimales.



	TOTALES
	Suma de los subtotales de cada Columna

	Resumen:
	

	DATOS de A) y B)
	Se anotará tanto el importe que se obtenga de la suma de los importes acumulados de Oficina Central (A) más el de Oficina de Campo (B), como el porciento de estos cargos.

	A+B PORCENTAJE TOTAL DE INDIRECTOS
	Será el que resulte de sumar los porcentajes correspondientes a Oficina Central, más el de Oficina de Campo, que deberá ser igual al que resulte de dividir el importe total de indirectos entre el importe total del costo directo de la obra, y multiplicado por 100. El resultado se deberá aproximar a dos decimales.

	NOMBRE DEL LICITANTE
	Razón social de la compañía licitante o nombre de la persona física licitante

	FIRMA
	Suscribirá el representante legal del licitante o bien la persona física licitante


NOTAS:

El licitante podrá optar por presentar la información solicitada e este anexo o en forma computarizada, siempre que tome en cuenta el contenido, la separación y distribución de los diversos conceptos.
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No. LICITACIÓN:___________________________________________________________________(1)_____________________________ OBRA:____________________________________________________________(2)________________________________________________

ESTADO:____________________________________________________________________________(3)_____________________ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:(4)_______________________________________________________________  

CLAVE PARTIDAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES "N"

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1111213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

(5) (6) (7)

M E S E S   (N O M B R E)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL  DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(DIAGRAMA DE BARRAS, SIN EXPRESAR MONTOS)
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EMPRESA: ______________________________________________-(8)____________________________NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE:____________________________________________________________(9)________________________________________________
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PT-20

P R O G R A M A

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DEL SUMINISTRO DE MATERIALES 

Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
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No. LICITACIÓN:________________________________________________OBRA:___________________________________________________(2)_____________________________________________________________

ESTADO:_____________________________________________________(3)_______________________________________________________FECHA DE INICIO Y TERMINACION:___________________________________________________________________________(4)_____________________________________________
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DAD MANO DE OBRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

(5) (6) (7)

EMPRESA: ______________________________________________-(8)____________________________NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE:____________________________________________________________(9)________________________________________________

P R O G R A M A

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA



MES  5 MES  6 MES  "N" MES  1 MES  2 MES  3 MES  4

(1)

PT-21
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No. LICITACIÓN:________________________________________________(1)_______________________________ OBRA:___________________________________________________________(2)____________________________________
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ANEXO PE-4

ANÁLISIS DE COSTOS POR FINANCIAMIENTO

GUÍA DE LLENADO
a.Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento;
	Determinación del  % del costo por financiamiento

	COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO  = CDI =
	1,145,057.32

	% DE ANTICIPO RESPECTO AL CDI
	30%

	PERIODO ANUAL EN DÍAS  = PAD  =
	365

	IMPORTE POR ANTICIPO  = 30% x CDI  = ANTI
	343,517.20

	VELOCIDAD DE PAGO DE ESTIMACIONES EN DIAS NATURALES = VPEDN
	30,00

	TASA DE INTERES ANUAL A PAGAR =TIAAP (La tasa de interés anual a pagar se define con base en un indicador económico específico; y será el resultado de sumar la tasa de interés señalada en el indicador económico mas los puntos que establezca el Licitante, por lo que de considerarse igual que el del indicador económico se entenderá que los puntos propuestos por el Licitante es en cero) =
	4.88 %

	INTERES DIARIO A PAGAR  = IDAP = IAAP / PAD =
	0,0133699 %

	INTERES A PAGAR DE ACUERDO VPEDN = IAV =  VPEDN x IDAP  =
	0.4011 %

	MES
	ANTICIPO
	ESTIMACIONES MENSUALES POR COBRAR
	AMORTIZACION DE ANTICIPO
	INGRESO
	EGRESO
	SALDO
	SUMA ACUMULADA DEL SALDO
	INTERESES GENERADOS

	0 
	343,517.20 
	0,00 
	0,00 
	343,517.20 
	0,00 
	343,517.20
	343,517.20
	0,00 

	1 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	229,011.48
	229,011.46 
	114,505.72 
	0,00 

	2 
	0,00 
	229,011.46 
	68,703.44 
	160,308.03 
	343,517.20 
	183,209.17 
	- 68,703.44 
	- 275.57

	3 
	0,00 
	343,517.20 
	103,055.16 
	240,462.04 
	343,517.20 
	103,055.16 
	- 171,758.60. 
	- 688.92

	4 
	0,00 
	343,517.20 
	103,055.16 
	240,462.04 
	229,011.46 
	11,450.57 
	- 160,308.03 
	-642.99 

	5 
	0,00 
	229,011.46 
	68,703.44 
	160,308.03 
	0.00 
	160,308.03 
	0.00 
	0.00 

	6 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTALES
	343,517.20
	1,145,057.32
	343,517.20
	1,145,057.32
	1,145,057.32
	
	
	- 1,607.47

	
	
	
	
	
	  INTERES POR COBRAR   =  ICO  =
	1,607.47

	% DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO = %F =
	ICO / CDI =
	0.14 %


	Guía de llenado

	Mes 
	En la presente columna deberán anotar de forma consecutiva los meses, comprendidos en el periodo de ejecución de los trabajos establecido por la convocante, estableciendo para la entrega de anticipo como mes cero.

	ANTICIPO  
	Para el primer ejercicio se deberá considera el importe por anticipo = ANTI, el cual se anotara en el mes cero de la presente columna y para los ejercicios subsecuentes, se anotara en el mes que corresponda de acuerdo al Reglamento. 

	ESTIMACIONES MENSUALES
	Corresponden a los importes establecidos en la fila de Total mensual del programa de ejecución general de los trabajos,  estructurado conforme a las partidas y subpartidas establecidas en el catálogo de conceptos proporcionado por la convocante con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado a costo directo mas indirecto, anotándolos a partir del mes 2.

	AMORTIZACION DE ANTICIPO
	Es el resultado de multiplicar cada uno de los valores de la columna de ESTIMACIONES MENSUALES por el % DE ANTICIPO RESPECTO AL CDI, en el ejercicio que se trate.

	INGRESO

	Es el resultado de restarle a la suma de la columna de ANTICIPO más la columna de ESTIMACIONES MENSUALES, los valores de la columna de AMORTIZACION DE ANTICIPO. 

	EGRESO
	Corresponden a los importes establecidos en la fila de Total mensual del programa de ejecución general de los trabajos,  estructurado conforme a las partidas y subpartidas establecidas en el catálogo de conceptos proporcionado por la convocante con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado a costo directo mas indirecto, anotándolos a partir del mes 1.

	SALDO

	Se anotara el resultado de restar los valores de la columna de INGRESO menos EGRESO, de cada mes. 

	SUMA ACUMULADA DEL SALDO 
	Se anotara el resultado de sumar el saldo de mes cero mas el valor de mes anterior, el segundo valor se obtendrá del resultado del saldo de mes cero mas el valor de mes anterior, sumado al valor del mes 1, y así sucesivamente, hasta completar el total de valores  de acuerdo a los mese establecidos. 

	INTERESES GENERADOS 
	Es el resultado de multiplicar los valores negativos de la columna de SUMA ACUMULADA DEL SALDO por el IAV.

	INTERES POR COBRAR

	Es el valor absoluto del total de  INTERESES GENERADOS


ANEXO PE-5

CARGO POR UTILIDAD

EL CARGO POR UTILIDAD ES LA GANANCIA, QUE RECIBE EL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO; SERÁ FIJADO POR EL PROPIO CONTRATISTA Y ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

1. Utilidad propuesta por el licitante, considerando las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

	Determinación del  % del cargo por utilidad

	Porcentaje de ganancia real,  proyectada para el licitante, misma que será propuesta por el mismo  =  GRL =
	4.00 %

	Porcentaje del Impuesto Sobre la Renta = ISR =
	30.00 %

	Porcentaje de Participación de los Trabajadores en las utilidades de la empresa = PTU =
	10.00 %

	Ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo =  %G  =
	GRL /  (1-( ISR+PTU))
	6.6667 %

	% del cargo por utilidad = %U =


	(1 / (1-%G))-1

	7.1429 %


2.- 
Cargos Adicionales
a.  % del cargo por Supervisión y vigilancia de la Secretaria de la Función Pública.

	Determinación del  % del cargo por  servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública.

	% del pago de Derecho sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo =  %PDIET =
	
	

	% del cargo por  pago de Derecho sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo   = %CA1 =
	(1 / (1-%PDIET))-1
	


b.- Determinación del importe total para el cálculo del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
	Clave
	Descripción de la categoría
	Salario Base de Cotización
	Cantidad
	Importe 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Importe total  para el cálculo del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal =
	


b.- % del cargopor el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al 
Trabajo Personal.
	Determinación del  % del cargo por el   Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 

	Costo directo mas indirecto mas financiamiento mas cargo por utilidad = CDIFU =
	

	Importe total  para el cálculo del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal = IMRTP =
	
	

	% de Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal =  ISERAP =
	
	

	Importe total  por el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal = IMISERAP  =
	 ISERAP * IMRTP
	

	% del cargo por el   Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal  = %CA2 =
	IMISERAP /  CDIFU
	


NOMBRE DEL LICITANTE



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: DEBERÁN INTEGRAR EL EJEMPLO DE LAS BASES DEL ANÁLISIS DEL PORCENTAJE DE UTILIDAD Y DEL ANÁLISIS DEL SOBRECOSTO EN LA CARPETA ECONÓMICA DEL CONCURSO EN SU RESPECTIVO ANEXO. 

ANEXO PE-6

[image: image1.png]EMPRESA:
CATEGORIA] OFICIAL ALBANIL

SMGDF = SALARIO MINIMO GENERAL D.F. AHO 2014 = 67.29 VECES EL SMGDF
SBASE = Salario Base = 250.00 VECES EL SMGDF

Prestaciones de I Ley Federal el Trabajo (minimas) para calcular cuotas IMSS
DCAL = Dias para cotizar por afio 365 Dias
Aguinaldo 15 oiss
25.00% Prima vacacional 6 15 Dias
DPA = suma dias pagados  381.5 Dias

FDLIMSS = ( DPA / DCAL ) = Factor de Integracion cuotas Imss =| 1.0452

Otras Frestaciones de la Ley Federal del Trabajo ( Anual )
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Domingos 52 |oias
Descansos por Ley 7 |ois

Vacaciones 6 |pis

Dias por costumbre 2 |ois

Dias por enfermedad 1 |oias

Dias por lluvia 1 |oias

(en su caso indicar otras) Dias
DHLA = suma dias no laborables 69 |oias

DLA = ( DCAL - DNLA ) = Dias laborables al aiio 296 |oias

FDI_LFT = ( DPA / DLA ) = Factor de Integracion LFT = 1.2889
DET = ( FDLIMSS = SBASE ) = Dios equivalentes integrados =|_261.30
E3SMGDF = (DEI - 3 ~ SMGDF ) = Excedente 3 veces SMGDF =|_50.43

Cuotas Patronales del IMSS

Cuotas
Enfermedades y Maternidad vigentes
CustaFifa=  20.40% = SMGDF 137272
Excedente 3 veces SMGDY 1.10% = E3SMGDF 0.6537
Prestaciones en dinero = 0.70%  DEI 1.8291
Gastos médicos pensionado 1.05% = DEL 27437
Riesqos de Trabajo = 7.58875% * DEI 19.8295
Inalidezyvida = 1.75% ~ Del 4.5728
Guarderias y Prestaciones Sociales = 1.00% = DEI 26130
CesantiayVejez=  3.15% = DEl 8.2310
S_IMSS = Suma de cuotas patronales del IMSS = 54.2000
SAR e INFONAVIT
Sistema de Ahorro para el Retro SAR = 2.00% * DEI 5.2260
Fondo para la vivienda INFONAVIT = 5.00% = DEI 13.0651
S_SAR_INFONAVIT = Suma SAR e INFONAVIT de cuotas patronales = 18.2011
STP = 5_IMSS + S_SAR_INFONAVIT = Suma total de obligaciones patronales = 72.4911
PP = STP / DEI = Porcentaje de prestaciones patronales = 0.2774

F.5.R. = FACTOR DE SALARIO REAL = ( PP )*( FDLLFT) + FDI_LFT = 1.6464





ANEXO PE-7

GUÍA DE LLENADO ANEXO PE-7

	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA
	Nombre, marca y características generales de la máquina o equipo, su potencia, tipo de motor, elementos de que conste.

	DATOS GENERALES
	

	EQUIPO ACTIVO E INACTIVO
	Equipo activo, es aquel que se encuentra desarrollando el trabajo para el cual fue diseñado, dentro de su ciclo de uso, a una capacidad del 100% de su disponibilidad de trabajo (motor encendido en movimiento)

Equipo inactivo es aquel que se encuentra desarrollando su capacidad de trabajo para el que fue diseñado, dentro de su ciclo de uso, a una capacidad menor del 100% (motor encendido, sin movimiento, con aplicación nula de su potencia de trabajo)

Esto implica que algunos renglones del costo horario, correspondiente al equipo que se trate, se consideran inferiores al 100% de intervención

	(Pm) Precio de la máquina
	El costo comercial de adquisición de la máquina nueva con todos sus accesorios y pieza especiales, sin incluir el IVA


A) ENCABEZADO




LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  No.




FECHA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  



NOMBRE DE LA OBRA Y UBICACIÓN

B) TEXTO

	EQUIPO NUMERO
	El número que le corresponda de acuerdo al anexo No. PT-12

	CLASIFICACIÓN
	La clasificación correspondiente de máquina o equipo según el Anexo PT-12

	DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA
	Nombre, marca y características generales de la máquina o equipo, su potencia, tipo de motor, elementos de que conste.


DATOS GENERALES

	(Pm) Precio de la máquina
	El costo comercial de adquisición de la máquina nueva con todos sus accesorios y piezas especiales, sin incluir el IVA

	(Vll) Valor de las llantas
	En su caso se anotará el costo de las llantas, de la máquina o equipo sin incluir IVA

	(Vpe) Valor de las piezas especiales
	El costo de las piezas especiales cuando la máquina o equipo lo requiera y se deprecie por separado, sin incluir el IVA

	(Va) VALOR DE ADQUISICIÓN
	Es el precio inicial de adquisición de la máquina nueva, descontando el costo de las llantas y piezas especiales en su caso.

	(Vr) Valor de rescate _______%Va
	Se anotará el porcentaje considerado para el tipo de máquina o equipo

	(Ve) Vida económica
	Se anotará la vida económica de la máquina o equipo expresado en horas de trabajo

	(i) Tasa de inversión ________ anual
	Se anotará l interés anual adecuado para el tipo de máquina o equipo, expresado en decimales

	(ha) Horas efectivas por año
	Las horas efectivas de trabajo de la máquina o equipo por año

	(S) Prima de seguro ______% anual
	El porcentaje anual promedio adecuado para el tipo de máquina o equipo

	(Q) Mantenimiento mayor y menor ____%
	El porcentaje adecuado de acuerdo al tipo y características de trabajo de la máquina o equipo

	(Hp) Potencia nominal
	Se anotarán los Hp del motor especificado por el fabricante de la máquina o equipo

	(HVLL) Vida de las llantas
	Las horas de vida útil de las llantas considerado el promedio de las condiciones de trajo impuestas a éstas.

	(Hvpe) Vida de las piezas especiales
	Las horas de vida útil de las piezas especiales, considerando el promedio de las condiciones de trabajo impuestas a éstas

	(Fo) Factor de operación
	Factor de horas efectivas de trabajo dentro de la jornada

	(H) Horas de la jornada
	El número de horas trabajadas por jornada

	Cargos Fijos
	Son los correspondientes a la depreciación, inversión, seguros y mantenimiento mayores y menores.

(D+I-S+T)= Cargos Fijos

	Consumos
	De acuerdo con el tipo de motor de la máquina (Diesel o gasolina) se anotará en el renglón correspondiente la potencia del equipo, se hará la operación y se obtendrá la cantidad que al ser afectada por el costo unitario del combustible dará el costo por hora; procediéndose de la misma manera con el consumo de aceite del motor, etc.

Cargos por consumo = suma de cargos por combustible (diesel o gasolina)+lubricantes, en caso que el equipo consuma otro tipo de energía, se anexará su cálculo en el reglón correspondiente

	Llantas
	En su caso, se anotarán los datos y se aplicará la fórmula correspondiente para así determinar su costo por hora.

	Otros elementos (Piezas especiales)
	Cuando la máquina en estudio, tenga algún elemento especial que requiera ser depreciado por separado, se anotará en este espacio el nombre del mismo, su costo de adquisición, su duración en horas, y se aplicará la fórmula indicada para así obtener su costo por hora.

	(So) Operación
	De acuerdo con el tipo de máquina, la cuadrilla de operación podrá ser de un operador; y ayudante (s), etc.

Se anotará la categoría de cada uno, su salario real la cantidad de cada categoría y su importe parcial; se hará la suma (So)=S y se aplicará en cada caso, la fórmula indicada de acuerdo con las horas efectivas de operación (Fo*H)

	Costo Directo por Hora
	En el espacio derecho del total, se anotará el resultado de la operación de la suma de cargos fijos + consumos + llantas + piezas especiales + operación

	Nombre del licitante
	La razón social de la empresa licitante

	Firma
	Suscribirá el representante legal del licitante o persona física


NOTA: El licitante podrá optar por presentar la información solicitada en este anexo o en forma computarizada, siempre que tomen en cuenta el contenido y la separación de los diversos conceptos que lo integran.


[image: image2.wmf]PE-7

LICITACIÓN No.

FECHA:

OBRA:

ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN.

Equipo No. 

Clasificación                          Descripción de la máquina

DATOS GENERALES

(Pm)  PRECIO DE LA MÁQUINA

$ __________ ( $ ) PRIMA DE SEGURO ________________________ % ANUAL

(VLL) VALOR DE LAS LLANTAS

$ __________

(Vpe) VALOR DE PIEZAS ESPECIALES

$ __________ ( Q ) MANTENIMIENTO MAYOR O MENOR _______________ %

(Va) VALOR DE ADQUISICIÓN

$ __________ ( HP ) POTENCIA NOMINAL ____________:____________ HP

(HVLL) VIDA DE LAS LLANTAS____________________ HORAS

(Vr) VALOR DE RESCATE________% Pm

$ __________ ( HVpe ) VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES _________HORAS

(Vd) VALOR A DEPRECIAR

$ __________ ( FO ) FACTOR DE OPERACION ____________________

(Ve) VIDA ECONÓMICA

____________ HORAS  ( H ) HORAS DE LA JORNADA __________________ HORAS

( i ) TASA DE INVERSIÓN ANUAL

____________ HORAS

( Ha ) HRS. EFECTIVAS POR AÑO

____________ HORAS

CARGOS FIJOS

DEPRECIACIÓN

D=(Va - Vr) / Ve=

ACTIVA

INACTIVA

INVERSIÓN

I=(Va+Vr)i/2Ha=

SEGURO

S=(Va+Vr)s/2Ha=

MANTENIMIENTO

T= Q D    =

SUMA

CONSUMO

COMBUSTIBLE

UNIDAD

H.P.

M. DIESEL

M. GASOL.

CANTIDAD

COSTO U.

GASOLINA

LITRO

DIESEL

LITRO

ACEITE DE MOTOR

LITRO

OTRAS FUENTES ENERGÉTICAS

SUMA

LLANTAS

MEDIDAS

COSTO UNITARIO

No. DE

IMPORTE

LLANTA

CÁMARA

CORBATA

SUMA

PIEZAS

SUMA

CARGO POR LLANTA = ($ / HVLL) = $

/

HRS

SUMA

OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES) ___________________________________________________

CARGO OTRO ELEMENTO  N$

/

(HVpe)

SUMA

OPERACIÓN

CATEGORÍAS

S. NOMINAL

S. REAL

CANTIDAD

IMPORTE

a)

b)

c)

CARGO

SUMA  So = $

Co = So.  / (Fo. X  H) 

SUMA

COSTO DIRECTO POR HORA

TOTAL

Nombre del Licitante

Firma


ANEXO PE-8

GUÍA DE LLENADO PE-8


                                                                GUIA DE LLENADO PE-8

             CLAVE

____________________ ANÁLISIS DE BÁSICOS AUXILIARES

             UNIDAD
________________________
             LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.__________________








FECHA: 

__________________ 








OBRA:

__________________









HOJA____/________


ANÁLISIS DE BÁSICOS
ANEXO PE-8

A) ENCABEZADO

· LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.

· FECHA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
· NOMBRE DE LA OBRA Y UBICACIÓN

· NÚMERO PROGRESIVO QUE CORRESPONDE AL CONCEPTO DE TRABAJO SEGÚN EL ANEXO No.3

· ESPECIFICACIONES. DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO Y SU ALCANCE

· CLAVE. NÚMERO CONSECUTIVO DE LA MATRIZ DEL PRECIO UNITARIO

· UNIDAD. LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO ANALIZADO

B) TEXTO

	MATERIALES
	Nombre de los materiales que intervienen en el análisis, indicando sus características generales

	UNIDAD
	La unidad de medida del material

	CANTIDAD
	La cuantía del material considerado para ejecutar el concepto de trabajo

	COSTO UNITARIO
	El costo unitario del material sin IVA

	IMPORTE
	Es el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario correspondiente

	SUBTOTAL: MATERIALES
	Es el resultado de sumar los importes parciales de los materiales


C) MANO DE OBRA

	CATEGORÍA
	Se anotará la categoría o cuadrilla del personal que interviene en el concepto de obra

	UNIDAD
	Unidad de costo unitario(jornal, turno, hora)

	CANTIDAD
	Será el resultado de aplicar el inverso al rendimiento del personal correspondiente, con tres decimales

	COSTO UNITARIO
	El salario del personal por unidad (hora, turno, etc.) según la categoría empleada

	IMPORTE
	Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el salario del personal correspondiente

	SUBTOTAL: MANO DE OBRA
	Será el resultado de sumar los importes parciales de mano de obra


D) HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO

	MAQUINARIA Y EQUIPO
	El nombre de la maquinaria y/o equipo que se utiliza en el concepto de trabajo

	UNIDAD
	La que corresponda a la maquinaria y/o equipo (hora, turno, etc.)

	CANTIDAD
	El inverso del rendimiento de la maquinaria y/o equipo en cuestión

	COSTO UNITARIO
	El costo por unidad (hora, turno, etc.)

	IMPORTE
	Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario correspondiente

	HERRAMIENTA
	En el caso que se utilice herramienta menor en el concepto se procederá como sigue: en el espacio destinado para el nombre de la herramienta, maquinaria y equipo, se anotará la leyenda herramienta menor; en el espacio de la unidad, se anotará el signo %; en el espacio cantidad el porciento.

	SUBTOTAL: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
	Será el resultado de sumar los importes parciales de herramienta, maquinaria y equipo

	COSTO DIRECTO
	El resultado de sumar los importes totales de material, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo

	NOMBRE DEL LICITANTE
	Razón social de la compañía licitante

	FIRMA
	Suscribir el representante legal del licitante


NOTAS: El licitante podrá optar por presentar la información solicitada en este anexo, en forma computarizada, siempre que tome en cuenta el contenido y la separación de los diversos conceptos.

GUÍA DE LLENADO APLICABLE A LOS  ANEXOS PE-9, PE-10, PE-11

GUÍA DESCRIPTIVA

Clave; Número y/o letra asignado a cada uno de los insumos

Descripción del insumo, conforme a las relaciones de materiales, 




Mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad de medición del insumo

Cantidad del insumo que se utiliza, para la ejecución total de la obra que se trate.

Costo Unitario del insumo por unidad asignada

Monto, resultado de la multiplicación de cantidad por el precio unitario

% participación en monto, del insumo en el importe total de la obra

Sumas Totales por tipo de insumo, clasificados en: Materiales, Mano de Obra, Herramienta y Equipo.

Total del importe de insumos


[image: image3.wmf]EJEMPLO DE EXPLOSION DE INSUMOS

HIPOTETICO

CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO

MONTO

%

Materiales

CALHIDRA EN SACO

CALHIDRA EN SACO

TON

0.02 

        

 

$834.78

$16.70

0.04%

CARRETE DE HILO DE P

CARRETE

DE

HILO

DE

PLASTICO

PARA TRAZO CALIBRE 10

ROL

0.40 

        

 

$14.30

$5.72

0.01%

MADERA DE PINO DE  4

MADERA

DE

PINO

DE

3A.

EN

BARROTE DE 2" X 4"

PT

1.80 

        

 

$9.42

$16.96

0.04%

Total de Materiales

$39.38

0.09%

Mano de Obra

MDEO101

AUXILIAR DE TOPOGRAFO

JOR

0.39 

        

 

$199.54

$77.82

0.17%

MDEO106

 CABO 

JOR

9.15 

        

 

$306.67

$2,805.49

6.23%

MDEO107

CADENERO

JOR

1.56 

        

 

$133.84

$208.79

0.46%

MDEO114

PEON

JOR

181.02 

    

 

$133.84

$24,227.05

53.78%

Total de Mano de Obra

$27,319.15

60.65%

Herramienta

HERRAMIENTA MENOR

HERRAMIENTA MENOR

(%)MO

0.04 

        

 

$27,318.52

$1,092.74

2.43%

Total de Herramienta

$1,092.74

2.43%

Equipo

CAMION DE VOLTEO F1

CAMION

DE

VOLTEO

FAMSA

DE

7

M3 MOTOR DIESEL 140 H.P.

HORA

20.63 

      

 

$354.46

$7,312.51

16.23%

NIVEL PARA MEDICIO1

NIVEL

PARA

MEDICION

K-E,

TIPODUMPY, MODELO 503

HORA

3.14 

        

 

$1.55

$4.87

0.01%

RETROEXCAVADORA CA1

RETROEXCAVADORA 

CATERPILLAR

215

CAPACIDAD

DE 380 A 960

HORA

7.00 

        

 

$633.52

$4,434.64

9.84%

TRACTOR DE CADENAS1

TRACTOR

DE

CADENAS

CATERPILLAR D4E MOTOR DIESEL 

DE 80 H.P.

HORA

2.50 

        

 

$374.15

$935.38

2.08%

TRACTOR DE CADENAS2

TRACTOR

DE

CADENAS

CATERPILLAR

D6D

MOTOR

DIESEL DE 140 H.P.

HORA

5.29 

        

 

$738.35

$3,902.18

8.66%

TRANSITO PARA MEDI1

TRANSITO

PARA

MEDICION

K-E,

MODELO CH5

HORA

3.14 

        

 

$2.06

$6.47

0.01%

Total de Equipo

$16,596.05

36.84%

TOTAL DEL REPORTE

$45,047.32

100.00%


ANEXO PE-12

[image: image4.wmf]ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

SEMANAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

(5)

(6)

(7)

1005-01

Limpia trazo y nivelacion

Exca023

Corte del material seco tipoII

1131 05

Formacion de terraplen

PAAS020

Escarificado del terreno

COMT003

Compactacion del terreno

OPME001-u2

Formacion de base hidraulica

CARGA002

Acarreos

PIADC003

Suministro y colocacion de adoquin

3060 18

Renivelacion de brocales

DENT002

Construccion de dentellon

LIM005

Limpieza final de obra

TOTAL MENSUAL

EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________

CLAVE

PARTIDAS

MESES (NOMBRE)

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

 MES 5

MES "No"


GUA DE LLADO ANEXO PE-12
PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

(DIAGRAMA DE BARRAS CON MONTOS)

DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO ENTRE EL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y LA FIRMA DEL CONTRATO DE LA OBRA, QUEDARÁ CONVENIDO CON LA DEPENDENCIA CONTRATANTELA ENTREGA DEL PROGRAMA DEFINITIVO DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS FECHAS CLAVE INTERMEDIAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL CONTRATISTA, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTAS FECHAS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE TOMARÁ LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE CONFORME A LEY PROCEDAN.

	1) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  No.
	El número de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

	2) OBRA
	Ubicación y descripción de la obra conforme a la Convocatoria

	3) ESTADO
	Municipio y Estado

	4) INICIO Y TERMINACIÓN
	Anotar la fecha de inicio y terminación programadas para la obra que se licita

	5) CLAVE
	Clave que le corresponde a la partida conforme a lo indicado en el catálogo de conceptos

	6) PARTIDA
	Descripción de la partida de conceptos de trabajo que se está refiriendo: (Ejemplo preliminares, cimentación, estructura, instalación eléctrica, instalación hidráulica, acarreos, etc)

	7) PROGRAMA
	Programar indicando por medio de una barra e importes el plazo de ejecución de la actividad (con inicio y terminación de las mismas)

	8) EMPRESA O PERSONA FÍSICA
	Nombre de la empresa o persona física participante

	9) NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
	Nombre y firma del representante legal de la empresa o persona física participante.


NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA Y DATOS DEL FORMATO.

ANEXO PE-13

GUIA DE LLENADO ANEXO PE-13

	1) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  No.
	El número de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

	2) OBRA
	Ubicación y descripción de la obra conforme a las bases de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

	3) ESTADO
	Municipio y Estado

	4) INICIO Y TERMINACIÓN
	Anotar la fecha de inicio y terminación programadas para la obra que se licita

	5) UNIDAD
	Anotar la unidad de medida correspondiente al material que se describe

	6) CANTIDAD
	Cantidad de material que se ocupará para la ejecución de los trabajos

	7) MATERIALES Y EQUIPO
	Descripción del material o equipo de instalación permanente que se utilizará para la ejecución de los trabajos

	8) PROGRAMA
	Programar indicando por medio de una barra e importes los periodos de adquisición de materiales o equipos de instalación permanente

	9) EMPRESA O PERSONA FÍSICA
	Nombre de la empresa o persona física participante

	10) NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
	Nombre y firma del representante legal de la empresa o persona física participante.


NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA Y DATOS DEL FORMATO.

ANEXO PE-14

GUIA DE LLENADO ANEXO PE-14
	1) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  No.
	El número de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

	2) OBRA
	Ubicación y descripción de la obra conforme a las bases de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

	3) ESTADO
	Municipio y Estado

	4) INICIO Y TERMINACIÓN
	Anotar la fecha de inicio y terminación programadas para la obra que se licita

	5) CANTIDAD
	Se anotará el número de personas que se ocuparán durante la ejecución de los trabajos

	6) CATEGORÍA
	Se anotará la categoría del personal de campo

	7) PROGRAMA
	Programar indicando por medio de una barra e importes el periodo en que se utilizarán los servicios del personal

	8) EMPRESA O PERSONA FÍSICA
	Nombre de la empresa o persona física participante

	9) NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
	Nombre y firma del representante legal de la empresa o persona física participante.


NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA Y DATOS DEL FORMATO.


[image: image5.wmf]H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA DE CAMPO

DIAGRAMA DE BARRAS EXPRESADA EN MONTOS

PE-14

No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________

OBRA:______________(2)__________________

ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

(5)

(6)

(7)

TOTAL MENSUAL

EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________

CANTIDAD

CATEGORIA

MESES (NOMBRE)

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

 MES 5

MES "N"


ANEXO PE-15

GUIA DE LLENADO ANEXO PE-15
	1)  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  No.
	El número de  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

	2) OBRA
	Ubicación y descripción de la obra conforme a las bases de  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL   

	3) ESTADO
	Municipio y Estado

	4) INICIO Y TERMINACIÓN
	Anotar la fecha de inicio y terminación programadas para la obra que se licita

	5) NÚMERO
	El número progresivo que le corresponde

	6) MAQUINARIA O EQUIPO
	Relacionar la maquinaria en el que se ejecutará el concepto o actividad

	7) RENDIMIENTO POR DIA
	Consignar el rendimiento efectivo por día de la maquina o equipo

	8) CANTIDAD DE MAQUINARIA
	Número de máquinas que se utilizarán en el concepto o actividad

	9) PROGRAMA
	Programar indicando por medio de una barra e importes el periodo de utilización de la maquinaria o equipo

	10) EMPRESA O PERSONA FÍSICA
	Nombre de la empresa o persona física participante

	11) NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
	Nombre y firma del representante legal de la empresa o persona física participante.


NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA Y DATOS DEL FORMATO.


[image: image6.wmf]H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DIAGRAMA DE BARRAS EXPRESADA EN MONTOS

PE-15

No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________

OBRA:______________(2)__________________

ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

TOTAL MENSUAL

EMPRESA:__________________________(10)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(11)___________

NO.

MAQUINARIA 

Y/O EQUIPO

RENDIMIENTO 

POR DIA

CANTIDAD

MESES (NOMBRE)

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

 MES 5

MES "N"


ANEXO PE-16
LUGAR Y FECHA
ING. JOSE LUIS GALEAZZI BERRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA.

Me refiero a lo estipulado en el punto número XXX inciso B del Documento PE-16 de la Convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL referente al concurso No.________________ relativo a la obra: _____________________.

Sobre el particular como representante  legal de: ________________________________
Me obligo a presentar dentro del término de 10 días hábiles contados a partir de la firma del contrato, la lista de los trabajadores que emplearé en la obra, así como la constancia de inscripción de dichos trabajadores ante el IMSS, de conformidad con los artículo 15 fracciones I y III y 287 de la Ley del Seguro Social.
Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
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OFICINA CENTRAL





$





$





Subtotal





Montajes y desmantelamiento de equipo





7.2





Construcción y conservación de caminos de acceso





7.1





Trabajos previos y auxiliares





7





Subtotal





Primas de fianzas





6.2





Primas de seguros





6.1





Seguros y fianzas





6





Subtotal





Gastos de concurso





5.6





Luz, gas y otros consumos





5.5





Copias y duplicados





5.4





Situación de fondos





5.3





Correos, teléfonos, telégrafos, radio





5.2





Papelería y útiles de escritorio





5.1





Gastos de oficina





5





Subtotal





De mobiliario





4.4





De plantas y elementos para instalaciones





4.3





De equipo de construcción





4.2





De campamentos





4.1





Fletes y acarreos





4





Subtotal





Estudios e investigaciones





3.2





Consultores, asesores, servicios y laboratorios





3.1





Servicios





3





Subtotal





Depreciación, mantenimiento y rentas de campamentos





2.7





Depreciación, o renta y operaciones de vehículos





2.6





Muebles y enseres





2.5





Instalacionesgenerales





2.4





Bodegas





2.3





Locales de mantenimiento y guarda





2.2





Edificios y locales





2.1





Depreciación, mantenimiento y rentas





2











$               





-





Subtotal





Pasajes y viáticos





1.7





Prestaciones que obliga la ley federal del trabajo





1.6





Cuotas del IMSS e impuestos de 1.1 al 1.5





1.5





Personal en tránsito





1.4





Personal administrativo





1.3





Personal técnico





1.2





Personal directivo





1.1





Honorarios sueldos y prestaciones





1





% DEL C.D.





Total





%Part.





Tiempo





Importe/mes





Concepto





I





%





PARTICIPACION DE OFICINA DE CAMPO





%





PARTICIPACION DE OFICINA CENTRAL





MESES





PERIODO DE EJECUCIÓN





$





COSTO DIRECTO





CALCULO DE COSTO INDIRECTO





CALCULO DE COSTO INDIRECTO





COSTO DIRECTO





$





PERIODO DE EJECUCIÓN





MESES





PARTICIPACION DE OFICINA CENTRAL





%





PARTICIPACION DE OFICINA DE CAMPO





%





II





Concepto





Importe/mes





Tiempo





%Part.





Importe Total





% DEL C.D.





1





Honorarios sueldos y prestaciones





1.1





Personal directivo





1.2





Personal técnico





1.3





Personal administrativo





1.4





Personal en tránsito





1.5





Cuotas del IMSS e impuestos de 1.1 al 1.5





1.6





Prestaciones que obliga la ley federal del trabajo





1.7





Pasajes y viáticos





Subtotal





2





Depreciación, mantenimiento y rentas





2.1





Edificios y locales





2.2





Locales de mantenimiento y guarda





2.3





Bodegas





2.4





Instalacionesgenerales





2.5





Muebles y enseres





2.6





Depreciación, o renta y operaciones de vehículos





2.7





Depreciación, mantenimiento y rentas de campamentos





Subtotal





3





Servicios





3.1





Consultores, asesores, servicios y laboratorios





3.2





Estudios e investigaciones





Subtotal





4





Fletes y acarreos





4.1





De campamentos





4.2





De equipo de construcción





4.3





De plantas y elementos para instalaciones





4.4





De mobiliario





Subtotal





5





Gastos de oficina





5.1





Papelería y útiles de escritorio





5.2





Correos, teléfonos, telégrafos, radio





5.3





Situación de fondos





5.4





Copias y duplicados





5.5





Luz, gas y otros consumos





5.6





Gastos de concurso





Subtotal





6





Seguros y fianzas





6.1





Primas de seguros





6.2





Primas de fianzas





Subtotal





7





Trabajos previos y auxiliares





7.1





Construcción y conservación de caminos de acceso





7.2





Montajes y desmantelamiento de equipo





Subtotal





$





A) OFICINA CENTRAL





$





%





B)  OFICINA DE CAMPO





$





%





PORCENTAJE  TOTAL DE INDIRECTOS





%





RESUMEN





OFICINA DE  CAMPO











NO. 	______				CONCEPTO	___________________________________ 


		___________________________________ 


MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD  	COSTO UNIT. 		IMPORTE $


__________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________


SUBTOTAL  MATERIALES





MANO DE OBRA


CATEGORIA			UNIDAD 	CANTIDAD	COSTO UNIT.		IMPORTE $ 


__________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________


							SUBTOTAL MANO DE OBRA





HERRAMIENTAS, MAQUINARIA 


Y EQUIPO			UNIDAD	CANTIDAD 	COSTO UNIT.		IMPORTE $


__________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________ 





						SUBTOTAL DE HERRA. MAQU. Y EQUIPO


						TOTAL





COSTO


DIRECTO								UNIDAD


NOMBRE DEL LICITANTE:						FIRMA
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_1478612569.xls
PT-15

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																						OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		CLAVE		PARTIDAS		MESES (NOMBRE)

				PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "No"

		(5)		(6)																										(7)

		EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________



&C&"Arial,Negrita"&12H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXCO&"Arial,Normal"&10

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
SIN EXPRESAR MONTOS
PT-15



PT-16

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																						OBRA:______________(2)__________________																														No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																										OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________																																																				ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		CANTIDAD		MATERIALES Y EQUIPO INST. PERMANENTE		MESES (NOMBRE)																																																N°		MAQUINARIA Y/O EQUIPO		REDIMIENTO POR DIA		CANTIDAD		MESES (NOMBRE)

				PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "N"														PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "No"

		(5)		(6)																										(7)																								(5)						(6)																										(7)

																																																												TOTAL MENSUAL

		EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________																																																				EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________



&C&"Arial,Negrita"&14H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXCO&"Arial,Normal"&10

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DEL SUMINISTRO DE MATERIALES
Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
(DIAGRAMA DE BARRAS CON MONTOS)
PT-16



PT-17

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																						OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		CANTIDAD		MANODE OBRA DIRECTA EN CAMPO		MESES (NOMBRE)

				PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "N"

		(5)		(6)																										(7)

		EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________



&C&"Arial,Negrita"&14H. AUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXCO&"Arial,Normal"&10


PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA EN CAMPO
(DIAGRAMA DE BARRAS SIN EXPRESAR MONTOS)

PT-17



PT-18

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																										OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		NO.		MAQUINARIA Y/O EQUIPO		RENDIMIENTO POR DIA		CANTIDAD		MESES (NOMBRE)

				PARTIDAS				PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "N"

		(5)		(6)		(7)		(8)																										(9)

		EMPRESA:__________________________(10)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(11)___________



&C&"Arial,Negrita"&14H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXCO&"Arial,Normal"&10


PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE LA MAQINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

PT-18



PE-2

		CLAVE		DESCRIPCION DEL CONCEPTO		UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO CON NUMERO		PRECIOS UNITARIO CON LETRA		IMPORTE

												SUBTOTAL		$

												TOTAL		$

		TOTAL CON LETRA

		NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON APROXIMADAS, POR LO QUE CUALQUIER AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LAS MISMAS, NO OBLIGA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ADJUDICACIONES Y OBRA PÚBLICA A PAGAR DIFERENTES PRECIOS UNITARIOS O COMPENSACIÓN ADICIONAL. ESTE DOCUMENTO DEBER



&L




No. LICITACIÓN:____________
OBRA:________________&CPE-2
&12CATÁLOGO DE CONCEPTOS&10

&11PRESUPUESTO DE OBRA&10
&R




EMPRESA:_______________
UBICACIÓN:______________



PE-4

		CLAVE:__________________		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		UNIDAD:_________________		LICITACIÓN No.______________________________

				FECHA:		________________________________

				OBRA:		________________________________

										HOJA____/____

		No.______________________            CONCEPTO:_________________________________________

		____________________________________________________________________________________

		____________________________________________________________________________________

		MATERIALES		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNITARIO		IMPORTE

				SUBTOTAL: MATERIALES

		MANO DE OBRA		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNITARIO		IMPORTE

				SUBTOTAL: MANO DE OBRA

		HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNITARIO		IMPORTE

				SUBTOTAL HERRAMIENTA, MAQ. Y EQUIPO

		A) COSTO DIRECTO		TOTAL						IMPORTE

		B) COSTOS INDIRECTOS OFICINAS CENTRALES						%

		C) COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO						%

		D) SUBTOTAL (A+B+C)						%

		E) COSTO FINANCIERO						%

		F) SUBTOTAL (D+E)

		G) UTILIDAD

		H) SUBTOTAL (F+G)

		I) TOTAL DEL PRECIO UNITARIO=				UNIDAD

		NOMBRE DEL LICITANTE:				FIRMA



&C&"Arial,Negrita"&12H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO

PE-3



PE-5

		

				OBRA:

				LICITACION  No.

				FECHA:

						CALCULO DE COSTO INDIRECTO

								COSTO DIRECTO				$

								PERIODO DE EJECUCIÓN				MESES

								PARTICIPACION DE OFICINA CENTRAL				%

								PARTICIPACION DE OFICINA DE CAMPO				%

				I		OFICINA CENTRAL

				Concepto						Importe/mes		Tiempo		%Part.		Total		% DEL C.D.

				1		Honorarios sueldos y prestaciones

				1.1		Personal directivo

				1.2		Personal técnico

				1.3		Personal administrativo

				1.4		Personal en tránsito

				1.5		Cuotas del IMSS e impuestos de 1.1 al 1.5

				1.6		Prestaciones que obliga la ley federal del trabajo

				1.7		Pasajes y viáticos

						Subtotal				$   - 0

				2		Depreciación, mantenimiento y rentas

				2.1		Edificios y locales

				2.2		Locales de mantenimiento y guarda

				2.3		Bodegas

				2.4		Instalaciones generales

				2.5		Muebles y enseres

				2.6		Depreciación, o renta y operaciones de vehículos

				2.7		Depreciación, mantenimiento y rentas de campamentos

						Subtotal

				3		Servicios

				3.1		Consultores, asesores, servicios y laboratorios

				3.2		Estudios e investigaciones

						Subtotal

				4		Fletes y acarreos

				4.1		De campamentos

				4.2		De equipo de construcción

				4.3		De plantas y elementos para instalaciones

				4.4		De mobiliario

						Subtotal

				5		Gastos de oficina

				5.1		Papelería y útiles de escritorio

				5.2		Correos, teléfonos, telégrafos, radio

				5.3		Situación de fondos

				5.4		Copias y duplicados

				5.5		Luz, gas y otros consumos

				5.6		Gastos de concurso

						Subtotal

				6		Seguros y fianzas

				6.1		Primas de seguros

				6.2		Primas de fianzas

						Subtotal

				7		Trabajos previos y auxiliares

				7.1		Construcción y conservación de caminos de acceso

				7.2		Montajes y desmantelamiento de equipo

						Subtotal				$						$

				NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.

				OBRA:

				LICITACION  No.

				FECHA:

						CALCULO DE COSTO INDIRECTO

								COSTO DIRECTO				$

								PERIODO DE EJECUCIÓN				MESES

								PARTICIPACION DE OFICINA CENTRAL				%

								PARTICIPACION DE OFICINA DE CAMPO				%

				II		OFICINA DE  CAMPO

				Concepto						Importe/mes		Tiempo		%Part.		Importe Total		% DEL C.D.

				1		Honorarios sueldos y prestaciones

				1.1		Personal directivo

				1.2		Personal técnico

				1.3		Personal administrativo

				1.4		Personal en tránsito

				1.5		Cuotas del IMSS e impuestos de 1.1 al 1.5

				1.6		Prestaciones que obliga la ley federal del trabajo

				1.7		Pasajes y viáticos

						Subtotal

				2		Depreciación, mantenimiento y rentas

				2.1		Edificios y locales

				2.2		Locales de mantenimiento y guarda

				2.3		Bodegas

				2.4		Instalaciones generales

				2.5		Muebles y enseres

				2.6		Depreciación, o renta y operaciones de vehículos

				2.7		Depreciación, mantenimiento y rentas de campamentos

						Subtotal

				3		Servicios

				3.1		Consultores, asesores, servicios y laboratorios

				3.2		Estudios e investigaciones

						Subtotal

				4		Fletes y acarreos

				4.1		De campamentos

				4.2		De equipo de construcción

				4.3		De plantas y elementos para instalaciones

				4.4		De mobiliario

						Subtotal

				5		Gastos de oficina

				5.1		Papelería y útiles de escritorio

				5.2		Correos, teléfonos, telégrafos, radio

				5.3		Situación de fondos

				5.4		Copias y duplicados

				5.5		Luz, gas y otros consumos

				5.6		Gastos de concurso

						Subtotal

				6		Seguros y fianzas

				6.1		Primas de seguros

				6.2		Primas de fianzas

						Subtotal

				7		Trabajos previos y auxiliares

				7.1		Construcción y conservación de caminos de acceso

				7.2		Montajes y desmantelamiento de equipo

						Subtotal				$

										RESUMEN

												A) OFICINA CENTRAL				$		%

												B)  OFICINA DE CAMPO				$		%

										PORCENTAJE  TOTAL DE INDIRECTOS								%

				NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.





PE-10

		CLAVE		______________________		ANÁLISIS DE BÁSICOS AUXILIARES

		UNIDAD		______________________		LICITACIÓN No.______________________

						FECHA:		________________________

						OBRA:		________________________

										HOJA____/____

				CONCEPTO		______________________________________________

		No.____________				______________________________________________

						______________________________________________

		MATERIALES				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNITARIO		IMPORTE $

						SUBTOTAL MATERIALES

		MANO DE OBRA

		CATEGORIA				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNITARIO		IMPORTE $

						SUBTOTAL MANO DE OBRA

		HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNITARIO		IMPORTE $

						SUBTOTAL HERRAMIENTAS, MAQ. Y EQUIPO

		A) COSTO				TOTAL						IMPORTE

		DIRECTO						UNIDAD

		NOMBRE DEL LICITANTE:						FIRMA



&C&"Arial,Negrita"&11PE-10



PE-14

		H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA

		PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

		DIAGRAMA DE BARRAS EXPRESADA EN MONTOS

		PE-14

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																						OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		CLAVE		PARTIDAS		MESES (NOMBRE)

				PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "No"

		(5)		(6)																										(7)

				TOTAL MENSUAL

		EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________





PE-15

		H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA

		PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

		DIAGRAMA DE BARRAS EXPRESADA EN MONTOS

		PE-15

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																								OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		No.		CANTIDAD		MATERIALES Y EPO. DE INSTALACIÓN PERMANENTE		MESES (NOMBRE)

								MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "No"

		(5)		(6)		(7)																										(7)

						TOTAL MENSUAL

		EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________



&C&"Arial,Negrita"&11H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXCO
&"Arial,Normal"&10
PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DEL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
(DIAGRAMA DE BARRAS CON MONTOS)
PE-16



PE-16

		H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA

		PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA DE CAMPO

		DIAGRAMA DE BARRAS EXPRESADA EN MONTOS

		PE-14

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																						OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		CANTIDAD		CATEGORIA		MESES (NOMBRE)

				PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "N"

		(5)		(6)																										(7)

				TOTAL MENSUAL

		EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________



&C&"Arial,Negrita"&14H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXCO&"Arial,Normal"&10

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA DE CAMPO
(DIAGRAMA DE BARRAS, CON MONTOS)
PE-17



PE-17

		H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA

		PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

		DIAGRAMA DE BARRAS EXPRESADA EN MONTOS

		PE-17

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																										OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		NO.		MAQUINARIA Y/O EQUIPO		RENDIMIENTO POR DIA		CANTIDAD		MESES (NOMBRE)

				PARTIDAS				PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "N"

		(5)		(6)		(7)		(8)																										(9)

								TOTAL MENSUAL

		EMPRESA:__________________________(10)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(11)___________



&C&"Arial,Negrita"&12H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXCO
&"Arial,Normal"&10
PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPODE CONSTRUCCIÓN
(DIAGRAMA DE BARRAS CON MONTOS)
PE-18




_1501426746.xls
Hoja1

				PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL  DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

				(DIAGRAMA DE BARRAS, SIN EXPRESAR MONTOS)

																						PT-13		19

				No. LICITACIÓN:___________________________________________________________________				(1)_____________________________																				OBRA:____________________________________________________________								(2)________________________________________________

				ESTADO:____________________________________________________________________________				(3)_____________________				FECHA DE INICIO Y TERMINACION:																(4)_______________________________________________________________

								M E S E S   (N O M B R E)

				CLAVE		PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES 6								MES "N"

						Semanas		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		112		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28

				(5)		(6)																												(7)

				EMPRESA: _____________________________________________				(8)__________________________________________										NOMBRE Y FIRMA  DEL REPRESENTANTE:________________________________________________________																				(9)______________________________________________






_1501426916.xls
Hoja1

				PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA

				PT-14

				No. LICITACIÓN:________________________________________________																		OBRA:___________________________________________________										(2)_____________________________________________________________

				ESTADO:_____________________________________________________		(3)_______________________________________________________																FECHA DE INICIO Y TERMINACION:___________________________________________________________________________																		(4)_____________________________________________

				CANTI-				P R O G R A M A

				DAD		MANO DE OBRA		MES  1								MES  2								MES  3								MES  4								MES  5								MES  6								MES  "N"

								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28

				(5)		(6)																												(7)

				EMPRESA: ______________________________________________-				(8)____________________________										NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE:____________________________________________________________																				(9)________________________________________________



(1)

PT-21




_1501426951.xls
Hoja1

				PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA

				Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

				PT-22

				No. LICITACIÓN:________________________________________________				(1)_______________________________												OBRA:___________________________________________________________																		(2)____________________________________

				ESTADO:__________________________________________________				(3)_______________________________________________________________________				FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____________________________________________________________																						(4)_________________________________________

				Nº		MAQUINARIA Y/O EQUIPO		RENDIMIENTO POR DIA		CANTIDAD		P R O G R A M A

								POR DIA		DE		MES  1								MES  2								MES  3								MES  4								MES  5								MES  6								MES  "N"

										MAQUINARIA		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28

				(5)		(6)		(7)		(8)																												(9)

				EMPRESA:____________________________________								NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:_____________________________________



(10)

(11)




_1501426857.xls
Hoja1

				PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DEL SUMINISTRO DE MATERIALES

				Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

				PT-20

				No. LICITACIÓN:________________________________________________																		OBRA:___________________________________________________										(2)_____________________________________________________________

				ESTADO:_____________________________________________________		(3)_______________________________________________________																FECHA DE INICIO Y TERMINACION:___________________________________________________________________________																		(4)_____________________________________________

				CANTI-		MATERIALES		P R O G R A M A

				DAD		Y		MES  1								MES  2								MES  3								MES  4								MES  5								MES  6								MES  "N"

						EQUIPO INST. PERM.		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28

				(5)		(6)																												(7)

				EMPRESA: ______________________________________________-				(8)____________________________										NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE:____________________________________________________________																				(9)________________________________________________



(1)




_1478612570.xls
PT-15

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																						OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		CLAVE		PARTIDAS		MESES (NOMBRE)

				PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "No"

		(5)		(6)																										(7)

		EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________



&C&"Arial,Negrita"&12H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXCO&"Arial,Normal"&10

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
SIN EXPRESAR MONTOS
PT-15



PT-16

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																						OBRA:______________(2)__________________																														No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																										OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________																																																				ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		CANTIDAD		MATERIALES Y EQUIPO INST. PERMANENTE		MESES (NOMBRE)																																																N°		MAQUINARIA Y/O EQUIPO		REDIMIENTO POR DIA		CANTIDAD		MESES (NOMBRE)

				PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "N"														PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "No"

		(5)		(6)																										(7)																								(5)						(6)																										(7)

																																																												TOTAL MENSUAL

		EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________																																																				EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________



&C&"Arial,Negrita"&14H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXCO&"Arial,Normal"&10

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DEL SUMINISTRO DE MATERIALES
Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
(DIAGRAMA DE BARRAS CON MONTOS)
PT-16



PT-17

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																						OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		CANTIDAD		MANODE OBRA DIRECTA EN CAMPO		MESES (NOMBRE)

				PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "N"

		(5)		(6)																										(7)

		EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________



&C&"Arial,Negrita"&14H. AUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXCO&"Arial,Normal"&10


PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA EN CAMPO
(DIAGRAMA DE BARRAS SIN EXPRESAR MONTOS)

PT-17



PT-18

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																										OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		NO.		MAQUINARIA Y/O EQUIPO		RENDIMIENTO POR DIA		CANTIDAD		MESES (NOMBRE)

				PARTIDAS				PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "N"

		(5)		(6)		(7)		(8)																										(9)

		EMPRESA:__________________________(10)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(11)___________



&C&"Arial,Negrita"&14H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXCO&"Arial,Normal"&10


PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE LA MAQINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

PT-18



PE-2

		CLAVE		DESCRIPCION DEL CONCEPTO		UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO CON NUMERO		PRECIOS UNITARIO CON LETRA		IMPORTE

												SUBTOTAL		$

												TOTAL		$

		TOTAL CON LETRA

		NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON APROXIMADAS, POR LO QUE CUALQUIER AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LAS MISMAS, NO OBLIGA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ADJUDICACIONES Y OBRA PÚBLICA A PAGAR DIFERENTES PRECIOS UNITARIOS O COMPENSACIÓN ADICIONAL. ESTE DOCUMENTO DEBER



&L




No. LICITACIÓN:____________
OBRA:________________&CPE-2
&12CATÁLOGO DE CONCEPTOS&10

&11PRESUPUESTO DE OBRA&10
&R




EMPRESA:_______________
UBICACIÓN:______________



PE-4

		CLAVE:__________________		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		UNIDAD:_________________		LICITACIÓN No.______________________________

				FECHA:		________________________________

				OBRA:		________________________________

										HOJA____/____

		No.______________________            CONCEPTO:_________________________________________

		____________________________________________________________________________________

		____________________________________________________________________________________

		MATERIALES		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNITARIO		IMPORTE

				SUBTOTAL: MATERIALES

		MANO DE OBRA		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNITARIO		IMPORTE

				SUBTOTAL: MANO DE OBRA

		HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNITARIO		IMPORTE

				SUBTOTAL HERRAMIENTA, MAQ. Y EQUIPO

		A) COSTO DIRECTO		TOTAL						IMPORTE

		B) COSTOS INDIRECTOS OFICINAS CENTRALES						%

		C) COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO						%

		D) SUBTOTAL (A+B+C)						%

		E) COSTO FINANCIERO						%

		F) SUBTOTAL (D+E)

		G) UTILIDAD

		H) SUBTOTAL (F+G)

		I) TOTAL DEL PRECIO UNITARIO=				UNIDAD

		NOMBRE DEL LICITANTE:				FIRMA



&C&"Arial,Negrita"&12H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO

PE-3



PE-5

		

				OBRA:

				LICITACION  No.

				FECHA:

						CALCULO DE COSTO INDIRECTO

								COSTO DIRECTO				$

								PERIODO DE EJECUCIÓN				MESES

								PARTICIPACION DE OFICINA CENTRAL				%

								PARTICIPACION DE OFICINA DE CAMPO				%

				I		OFICINA CENTRAL

				Concepto						Importe/mes		Tiempo		%Part.		Total		% DEL C.D.

				1		Honorarios sueldos y prestaciones

				1.1		Personal directivo

				1.2		Personal técnico

				1.3		Personal administrativo

				1.4		Personal en tránsito

				1.5		Cuotas del IMSS e impuestos de 1.1 al 1.5

				1.6		Prestaciones que obliga la ley federal del trabajo

				1.7		Pasajes y viáticos

						Subtotal				$   - 0

				2		Depreciación, mantenimiento y rentas

				2.1		Edificios y locales

				2.2		Locales de mantenimiento y guarda

				2.3		Bodegas

				2.4		Instalaciones generales

				2.5		Muebles y enseres

				2.6		Depreciación, o renta y operaciones de vehículos

				2.7		Depreciación, mantenimiento y rentas de campamentos

						Subtotal

				3		Servicios

				3.1		Consultores, asesores, servicios y laboratorios

				3.2		Estudios e investigaciones

						Subtotal

				4		Fletes y acarreos

				4.1		De campamentos

				4.2		De equipo de construcción

				4.3		De plantas y elementos para instalaciones

				4.4		De mobiliario

						Subtotal

				5		Gastos de oficina

				5.1		Papelería y útiles de escritorio

				5.2		Correos, teléfonos, telégrafos, radio

				5.3		Situación de fondos

				5.4		Copias y duplicados

				5.5		Luz, gas y otros consumos

				5.6		Gastos de concurso

						Subtotal

				6		Seguros y fianzas

				6.1		Primas de seguros

				6.2		Primas de fianzas

						Subtotal

				7		Trabajos previos y auxiliares

				7.1		Construcción y conservación de caminos de acceso

				7.2		Montajes y desmantelamiento de equipo

						Subtotal				$						$

				NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.

				OBRA:

				LICITACION  No.

				FECHA:

						CALCULO DE COSTO INDIRECTO

								COSTO DIRECTO				$

								PERIODO DE EJECUCIÓN				MESES

								PARTICIPACION DE OFICINA CENTRAL				%

								PARTICIPACION DE OFICINA DE CAMPO				%

				II		OFICINA DE  CAMPO

				Concepto						Importe/mes		Tiempo		%Part.		Importe Total		% DEL C.D.

				1		Honorarios sueldos y prestaciones

				1.1		Personal directivo

				1.2		Personal técnico

				1.3		Personal administrativo

				1.4		Personal en tránsito

				1.5		Cuotas del IMSS e impuestos de 1.1 al 1.5

				1.6		Prestaciones que obliga la ley federal del trabajo

				1.7		Pasajes y viáticos

						Subtotal

				2		Depreciación, mantenimiento y rentas

				2.1		Edificios y locales

				2.2		Locales de mantenimiento y guarda

				2.3		Bodegas

				2.4		Instalaciones generales

				2.5		Muebles y enseres

				2.6		Depreciación, o renta y operaciones de vehículos

				2.7		Depreciación, mantenimiento y rentas de campamentos

						Subtotal

				3		Servicios

				3.1		Consultores, asesores, servicios y laboratorios

				3.2		Estudios e investigaciones

						Subtotal

				4		Fletes y acarreos

				4.1		De campamentos

				4.2		De equipo de construcción

				4.3		De plantas y elementos para instalaciones

				4.4		De mobiliario

						Subtotal

				5		Gastos de oficina

				5.1		Papelería y útiles de escritorio

				5.2		Correos, teléfonos, telégrafos, radio

				5.3		Situación de fondos

				5.4		Copias y duplicados

				5.5		Luz, gas y otros consumos

				5.6		Gastos de concurso

						Subtotal

				6		Seguros y fianzas

				6.1		Primas de seguros

				6.2		Primas de fianzas

						Subtotal

				7		Trabajos previos y auxiliares

				7.1		Construcción y conservación de caminos de acceso

				7.2		Montajes y desmantelamiento de equipo

						Subtotal				$

										RESUMEN

												A) OFICINA CENTRAL				$		%

												B)  OFICINA DE CAMPO				$		%

										PORCENTAJE  TOTAL DE INDIRECTOS								%

				NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.





PE-10

		CLAVE		______________________		ANÁLISIS DE BÁSICOS AUXILIARES

		UNIDAD		______________________		LICITACIÓN No.______________________

						FECHA:		________________________

						OBRA:		________________________

										HOJA____/____

				CONCEPTO		______________________________________________

		No.____________				______________________________________________

						______________________________________________

		MATERIALES				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNITARIO		IMPORTE $

						SUBTOTAL MATERIALES

		MANO DE OBRA

		CATEGORIA				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNITARIO		IMPORTE $

						SUBTOTAL MANO DE OBRA

		HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNITARIO		IMPORTE $

						SUBTOTAL HERRAMIENTAS, MAQ. Y EQUIPO

		A) COSTO				TOTAL						IMPORTE

		DIRECTO						UNIDAD

		NOMBRE DEL LICITANTE:						FIRMA



&C&"Arial,Negrita"&11PE-10



PE-14

		H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA

		PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

		DIAGRAMA DE BARRAS EXPRESADA EN MONTOS

		PE-14

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																						OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		CLAVE		PARTIDAS		MESES (NOMBRE)

				PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "No"

		(5)		(6)																										(7)

				TOTAL MENSUAL

		EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________





PE-15

		H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA

		PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

		DIAGRAMA DE BARRAS EXPRESADA EN MONTOS

		PE-15

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																								OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		No.		CANTIDAD		MATERIALES Y EPO. DE INSTALACIÓN PERMANENTE		MESES (NOMBRE)

								MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "No"

		(5)		(6)		(7)																										(7)

						TOTAL MENSUAL

		EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________



&C&"Arial,Negrita"&11H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXCO
&"Arial,Normal"&10
PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DEL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
(DIAGRAMA DE BARRAS CON MONTOS)
PE-16



PE-16

		H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA

		PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA EN CAMPO

		DIAGRAMA DE BARRAS EXPRESADA EN MONTOS

		PE-16

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																						OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		CANTIDAD		CATEGORIA		MESES (NOMBRE)

				PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "N"

		(5)		(6)																										(7)

				TOTAL MENSUAL

		EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________



&C&"Arial,Negrita"&14H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXCO&"Arial,Normal"&10

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA DE CAMPO
(DIAGRAMA DE BARRAS, CON MONTOS)
PE-17



PE-17

		H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA

		PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

		DIAGRAMA DE BARRAS EXPRESADA EN MONTOS

		PE-15

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																										OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		NO.		MAQUINARIA Y/O EQUIPO		RENDIMIENTO POR DIA		CANTIDAD		MESES (NOMBRE)

				PARTIDAS				PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "N"

		(5)		(6)		(7)		(8)																										(9)

								TOTAL MENSUAL

		EMPRESA:__________________________(10)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(11)___________



&C&"Arial,Negrita"&12H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXCO
&"Arial,Normal"&10
PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPODE CONSTRUCCIÓN
(DIAGRAMA DE BARRAS CON MONTOS)
PE-18




_1478612567.xls
Hoja1

				EJEMPLO DE EXPLOSION DE INSUMOS

				HIPOTETICO

				CLAVE		DESCRIPCION		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO		MONTO				%

				Materiales

				CALHIDRA EN SACO		CALHIDRA EN SACO		TON		0.02		$834.78		$16.70		0.04		0.04%

				CARRETE DE HILO DE P		CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10		ROL		0.40		$14.30		$5.72		0.01		0.01%

				MADERA DE PINO DE  4		MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE DE 2" X 4"		PT		1.80		$9.42		$16.96		0.04		0.04%

				Total de Materiales										$39.38		0.09		0.09%

				Mano de Obra

				MDEO101		AUXILIAR DE TOPOGRAFO		JOR		0.39		$199.54		$77.82		0.17		0.17%

				MDEO106		CABO		JOR		9.15		$306.67		$2,805.49		6.23		6.23%

				MDEO107		CADENERO		JOR		1.56		$133.84		$208.79		0.46		0.46%

				MDEO114		PEON		JOR		181.02		$133.84		$24,227.05		53.78		53.78%

				Total de Mano de Obra										$27,319.15		60.65		60.65%

				Herramienta

				HERRAMIENTA MENOR		HERRAMIENTA MENOR		(%)MO		0.04		$27,318.52		$1,092.74		2.43		2.43%

				Total de Herramienta										$1,092.74		2.43		2.43%

				Equipo

				CAMION DE VOLTEO F1		CAMION DE VOLTEO FAMSA DE 7 M3 MOTOR DIESEL 140 H.P.		HORA		20.63		$354.46		$7,312.51		16.23		16.23%

				NIVEL PARA MEDICIO1		NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPODUMPY, MODELO 503		HORA		3.14		$1.55		$4.87		0.01		0.01%

				RETROEXCAVADORA CA1		RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 215 CAPACIDAD DE 380 A 960		HORA		7.00		$633.52		$4,434.64		9.84		9.84%

				TRACTOR DE CADENAS1		TRACTOR DE CADENAS CATERPILLAR D4E MOTOR DIESEL DE 80 H.P.		HORA		2.50		$374.15		$935.38		2.08		2.08%

				TRACTOR DE CADENAS2		TRACTOR DE CADENAS CATERPILLAR D6D MOTOR DIESEL DE 140 H.P.		HORA		5.29		$738.35		$3,902.18		8.66		8.66%

				TRANSITO PARA MEDI1		TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5		HORA		3.14		$2.06		$6.47		0.01		0.01%

				Total de Equipo										$16,596.05		36.84		36.84%

				TOTAL DEL REPORTE										$45,047.32		100		100.00%





Hoja2

		





Hoja3

		






_1478612568.xls
PT-15

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																						OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		CLAVE		PARTIDAS		MESES (NOMBRE)

				PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "No"

		(5)		(6)																										(7)

		EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________



&C&"Arial,Negrita"&12H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXCO&"Arial,Normal"&10

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
SIN EXPRESAR MONTOS
PT-15



PT-16

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																						OBRA:______________(2)__________________																														No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																										OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________																																																				ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		CANTIDAD		MATERIALES Y EQUIPO INST. PERMANENTE		MESES (NOMBRE)																																																N°		MAQUINARIA Y/O EQUIPO		REDIMIENTO POR DIA		CANTIDAD		MESES (NOMBRE)

				PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "N"														PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "No"

		(5)		(6)																										(7)																								(5)						(6)																										(7)

																																																												TOTAL MENSUAL

		EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________																																																				EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________



&C&"Arial,Negrita"&14H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXCO&"Arial,Normal"&10

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DEL SUMINISTRO DE MATERIALES
Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
(DIAGRAMA DE BARRAS CON MONTOS)
PT-16



PT-17

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																						OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		CANTIDAD		MANODE OBRA DIRECTA EN CAMPO		MESES (NOMBRE)

				PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "N"

		(5)		(6)																										(7)

		EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________



&C&"Arial,Negrita"&14H. AUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXCO&"Arial,Normal"&10


PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA EN CAMPO
(DIAGRAMA DE BARRAS SIN EXPRESAR MONTOS)

PT-17



PT-18

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																										OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		NO.		MAQUINARIA Y/O EQUIPO		RENDIMIENTO POR DIA		CANTIDAD		MESES (NOMBRE)

				PARTIDAS				PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "N"

		(5)		(6)		(7)		(8)																										(9)

		EMPRESA:__________________________(10)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(11)___________



&C&"Arial,Negrita"&14H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXCO&"Arial,Normal"&10


PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE LA MAQINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

PT-18



PE-2

		CLAVE		DESCRIPCION DEL CONCEPTO		UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO CON NUMERO		PRECIOS UNITARIO CON LETRA		IMPORTE

												SUBTOTAL		$

												TOTAL		$

		TOTAL CON LETRA

		NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON APROXIMADAS, POR LO QUE CUALQUIER AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LAS MISMAS, NO OBLIGA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ADJUDICACIONES Y OBRA PÚBLICA A PAGAR DIFERENTES PRECIOS UNITARIOS O COMPENSACIÓN ADICIONAL. ESTE DOCUMENTO DEBER



&L




No. LICITACIÓN:____________
OBRA:________________&CPE-2
&12CATÁLOGO DE CONCEPTOS&10

&11PRESUPUESTO DE OBRA&10
&R




EMPRESA:_______________
UBICACIÓN:______________



PE-4

		CLAVE:__________________		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		UNIDAD:_________________		LICITACIÓN No.______________________________

				FECHA:		________________________________

				OBRA:		________________________________

										HOJA____/____

		No.______________________            CONCEPTO:_________________________________________

		____________________________________________________________________________________

		____________________________________________________________________________________

		MATERIALES		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNITARIO		IMPORTE

				SUBTOTAL: MATERIALES

		MANO DE OBRA		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNITARIO		IMPORTE

				SUBTOTAL: MANO DE OBRA

		HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNITARIO		IMPORTE

				SUBTOTAL HERRAMIENTA, MAQ. Y EQUIPO

		A) COSTO DIRECTO		TOTAL						IMPORTE

		B) COSTOS INDIRECTOS OFICINAS CENTRALES						%

		C) COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO						%

		D) SUBTOTAL (A+B+C)						%

		E) COSTO FINANCIERO						%

		F) SUBTOTAL (D+E)

		G) UTILIDAD

		H) SUBTOTAL (F+G)

		I) TOTAL DEL PRECIO UNITARIO=				UNIDAD

		NOMBRE DEL LICITANTE:				FIRMA



&C&"Arial,Negrita"&12H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO

PE-3



PE-5

		

				OBRA:

				LICITACION  No.

				FECHA:

						CALCULO DE COSTO INDIRECTO

								COSTO DIRECTO				$

								PERIODO DE EJECUCIÓN				MESES

								PARTICIPACION DE OFICINA CENTRAL				%

								PARTICIPACION DE OFICINA DE CAMPO				%

				I		OFICINA CENTRAL

				Concepto						Importe/mes		Tiempo		%Part.		Total		% DEL C.D.

				1		Honorarios sueldos y prestaciones

				1.1		Personal directivo

				1.2		Personal técnico

				1.3		Personal administrativo

				1.4		Personal en tránsito

				1.5		Cuotas del IMSS e impuestos de 1.1 al 1.5

				1.6		Prestaciones que obliga la ley federal del trabajo

				1.7		Pasajes y viáticos

						Subtotal				$   - 0

				2		Depreciación, mantenimiento y rentas

				2.1		Edificios y locales

				2.2		Locales de mantenimiento y guarda

				2.3		Bodegas

				2.4		Instalaciones generales

				2.5		Muebles y enseres

				2.6		Depreciación, o renta y operaciones de vehículos

				2.7		Depreciación, mantenimiento y rentas de campamentos

						Subtotal

				3		Servicios

				3.1		Consultores, asesores, servicios y laboratorios

				3.2		Estudios e investigaciones

						Subtotal

				4		Fletes y acarreos

				4.1		De campamentos

				4.2		De equipo de construcción

				4.3		De plantas y elementos para instalaciones

				4.4		De mobiliario

						Subtotal

				5		Gastos de oficina

				5.1		Papelería y útiles de escritorio

				5.2		Correos, teléfonos, telégrafos, radio

				5.3		Situación de fondos

				5.4		Copias y duplicados

				5.5		Luz, gas y otros consumos

				5.6		Gastos de concurso

						Subtotal

				6		Seguros y fianzas

				6.1		Primas de seguros

				6.2		Primas de fianzas

						Subtotal

				7		Trabajos previos y auxiliares

				7.1		Construcción y conservación de caminos de acceso

				7.2		Montajes y desmantelamiento de equipo

						Subtotal				$						$

				NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.

				OBRA:

				LICITACION  No.

				FECHA:

						CALCULO DE COSTO INDIRECTO

								COSTO DIRECTO				$

								PERIODO DE EJECUCIÓN				MESES

								PARTICIPACION DE OFICINA CENTRAL				%

								PARTICIPACION DE OFICINA DE CAMPO				%

				II		OFICINA DE  CAMPO

				Concepto						Importe/mes		Tiempo		%Part.		Importe Total		% DEL C.D.

				1		Honorarios sueldos y prestaciones

				1.1		Personal directivo

				1.2		Personal técnico

				1.3		Personal administrativo

				1.4		Personal en tránsito

				1.5		Cuotas del IMSS e impuestos de 1.1 al 1.5

				1.6		Prestaciones que obliga la ley federal del trabajo

				1.7		Pasajes y viáticos

						Subtotal

				2		Depreciación, mantenimiento y rentas

				2.1		Edificios y locales

				2.2		Locales de mantenimiento y guarda

				2.3		Bodegas

				2.4		Instalaciones generales

				2.5		Muebles y enseres

				2.6		Depreciación, o renta y operaciones de vehículos

				2.7		Depreciación, mantenimiento y rentas de campamentos

						Subtotal

				3		Servicios

				3.1		Consultores, asesores, servicios y laboratorios

				3.2		Estudios e investigaciones

						Subtotal

				4		Fletes y acarreos

				4.1		De campamentos

				4.2		De equipo de construcción

				4.3		De plantas y elementos para instalaciones

				4.4		De mobiliario

						Subtotal

				5		Gastos de oficina

				5.1		Papelería y útiles de escritorio

				5.2		Correos, teléfonos, telégrafos, radio

				5.3		Situación de fondos

				5.4		Copias y duplicados

				5.5		Luz, gas y otros consumos

				5.6		Gastos de concurso

						Subtotal

				6		Seguros y fianzas

				6.1		Primas de seguros

				6.2		Primas de fianzas

						Subtotal

				7		Trabajos previos y auxiliares

				7.1		Construcción y conservación de caminos de acceso

				7.2		Montajes y desmantelamiento de equipo

						Subtotal				$

										RESUMEN

												A) OFICINA CENTRAL				$		%

												B)  OFICINA DE CAMPO				$		%

										PORCENTAJE  TOTAL DE INDIRECTOS								%

				NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.





PE-10

		CLAVE		______________________		ANÁLISIS DE BÁSICOS AUXILIARES

		UNIDAD		______________________		LICITACIÓN No.______________________

						FECHA:		________________________

						OBRA:		________________________

										HOJA____/____

				CONCEPTO		______________________________________________

		No.____________				______________________________________________

						______________________________________________

		MATERIALES				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNITARIO		IMPORTE $

						SUBTOTAL MATERIALES

		MANO DE OBRA

		CATEGORIA				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNITARIO		IMPORTE $

						SUBTOTAL MANO DE OBRA

		HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNITARIO		IMPORTE $

						SUBTOTAL HERRAMIENTAS, MAQ. Y EQUIPO

		A) COSTO				TOTAL						IMPORTE

		DIRECTO						UNIDAD

		NOMBRE DEL LICITANTE:						FIRMA



&C&"Arial,Negrita"&11PE-10



PE-14

		H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA

		PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

		DIAGRAMA DE BARRAS EXPRESADA EN MONTOS

		PE-12

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																						OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		CLAVE		PARTIDAS		MESES (NOMBRE)

				PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "No"

				SEMANAS		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

		(5)		(6)																										(7)

		1005-01		Limpia trazo y nivelacion

		Exca023		Corte del material seco tipoII

		1131 05		Formacion de terraplen

		PAAS020		Escarificado del terreno

		COMT003		Compactacion del terreno

		OPME001-u2		Formacion de base hidraulica

		CARGA002		Acarreos

		PIADC003		Suministro y colocacion de adoquin

		3060 18		Renivelacion de brocales

		DENT002		Construccion de dentellon

		LIM005		Limpieza final de obra

				TOTAL MENSUAL

		EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________





PE-15

		H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA

		PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

		DIAGRAMA DE BARRAS EXPRESADA EN MONTOS

		PE-15

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																								OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		No.		CANTIDAD		MATERIALES Y EPO. DE INSTALACIÓN PERMANENTE		MESES (NOMBRE)

								MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "No"

		(5)		(6)		(7)																										(7)

						TOTAL MENSUAL

		EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________



&C&"Arial,Negrita"&11H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXCO
&"Arial,Normal"&10
PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DEL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
(DIAGRAMA DE BARRAS CON MONTOS)
PE-16



PE-16

		H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA

		PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA EN CAMPO

		DIAGRAMA DE BARRAS EXPRESADA EN MONTOS

		PE-16

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																						OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		CANTIDAD		CATEGORIA		MESES (NOMBRE)

				PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "N"

		(5)		(6)																										(7)

				TOTAL MENSUAL

		EMPRESA:__________________________(8)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(9)___________



&C&"Arial,Negrita"&14H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXCO&"Arial,Normal"&10

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA DE CAMPO
(DIAGRAMA DE BARRAS, CON MONTOS)
PE-17



PE-17

		H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA

		PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

		DIAGRAMA DE BARRAS EXPRESADA EN MONTOS

		PE-17

		No. LICITACIÓN:_______________________(1)_________________																										OBRA:______________(2)__________________

		ESTADO:_______________________(3)____ FECHA DE INICIO Y TERMINACION:_____(4)____________________________

		NO.		MAQUINARIA Y/O EQUIPO		RENDIMIENTO POR DIA		CANTIDAD		MESES (NOMBRE)

				PARTIDAS				PARTIDAS		MES 1								MES 2								MES 3								MES 4								MES 5								MES "N"

		(5)		(6)		(7)		(8)																										(9)

								TOTAL MENSUAL

		EMPRESA:__________________________(10)_______ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE__________(11)___________



&C&"Arial,Negrita"&12H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXCO
&"Arial,Normal"&10
PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPODE CONSTRUCCIÓN
(DIAGRAMA DE BARRAS CON MONTOS)
PE-18




_1478612566.xls
PE-05-FO

		PE-7

		LICITACIÓN No.

		FECHA:

		OBRA:

		ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE

		CONSTRUCCIÓN.

		Equipo No.				Clasificación                          Descripción de la máquina

		DATOS GENERALES

		(Pm)  PRECIO DE LA MÁQUINA						$ __________ ( $ ) PRIMA DE SEGURO ________________________ % ANUAL

		(VLL) VALOR DE LAS LLANTAS						$ __________

		(Vpe) VALOR DE PIEZAS ESPECIALES						$ __________ ( Q ) MANTENIMIENTO MAYOR O MENOR _______________ %

		(Va) VALOR DE ADQUISICIÓN						$ __________ ( HP ) POTENCIA NOMINAL ____________:____________ HP

														(HVLL) VIDA DE LAS LLANTAS____________________ HORAS

		(Vr) VALOR DE RESCATE________% Pm						$ __________ ( HVpe ) VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES _________HORAS

		(Vd) VALOR A DEPRECIAR						$ __________ ( FO ) FACTOR DE OPERACION ____________________

		(Ve) VIDA ECONÓMICA				____________ HORAS  ( H ) HORAS DE LA JORNADA __________________ HORAS

		( i ) TASA DE INVERSIÓN ANUAL				____________ HORAS

		( Ha ) HRS. EFECTIVAS POR AÑO				____________ HORAS

		CARGOS FIJOS

		DEPRECIACIÓN				D=(Va - Vr) / Ve=																																		ACTIVA				INACTIVA

		INVERSIÓN				I=(Va+Vr)i/2Ha=

		SEGURO				S=(Va+Vr)s/2Ha=

		MANTENIMIENTO				T= Q D    =

																																		SUMA

		CONSUMO

		COMBUSTIBLE				UNIDAD				H.P.				M. DIESEL						M. GASOL.						CANTIDAD								COSTO U.

		GASOLINA				LITRO

		DIESEL				LITRO

		ACEITE DE MOTOR				LITRO

		OTRAS FUENTES ENERGÉTICAS

																																		SUMA

		LLANTAS

		MEDIDAS				COSTO UNITARIO																				No. DE								IMPORTE

						LLANTA				CÁMARA				CORBATA						SUMA						PIEZAS

																										SUMA

		CARGO POR LLANTA = ($ / HVLL) = $																/								HRS								SUMA

		OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES) ___________________________________________________

		CARGO OTRO ELEMENTO  N$																/								(HVpe)								SUMA

		OPERACIÓN

		CATEGORÍAS		S. NOMINAL				S. REAL										CANTIDAD								IMPORTE

		a)

		b)

		c)

		CARGO						SUMA  So = $

		Co = So.  / (Fo. X  H)

																																		SUMA

		COSTO DIRECTO POR HORA																																TOTAL

		Nombre del Licitante																																Firma



&L&"Arial,Normal"&8 &C&[152&R&"Arial,Normal"&8




_1478612564.xls
Hoja1

		CLAVE		DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO		UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO CON NUMERO		PRECIO UNITARIO CON LETRA		IMPORTE

												SUBTOTAL

												IVA

												TOTAL

		TOTAL CON LETRA





Hoja2

		





Hoja3

		






